

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	septiembre												noviembre											
							4/9	11/9	18/9	25/9	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	13/11	20/11	27/11	4/12	11/12	18/12	25/12							
1	→	<b>LOTE I</b>	<b>75 días</b>	<b>mié 20/9/23</b>	<b>vie 15/12/23</b>																									
2	→	<b>Remozamiento de viviendas unifamiliares (techos de zinc, piso de hormigón, puertas, ventanas, pintura y</b>	<b>75 días</b>	<b>mié 20/9/23</b>	<b>vie 15/12/23</b>																									
3	→	Inicio	0 días	mié 20/9/23	mié 20/9/23																									
4	→	Vivienda no. 1	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
5	→	Vivienda no. 2	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
6	→	Vivienda no. 3	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
7	→	Vivienda no. 4	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
8	→	Vivienda no. 5	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
9	→	Vivienda no. 6	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
10	→	Vivienda no. 7	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
11	→	Vivienda no. 8	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
12	→	Vivienda no. 9	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
13	→	Vivienda no. 10	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
14	→	Vivienda no. 11	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
15	→	Vivienda no. 12	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
16	→	Vivienda no. 13	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
17	→	Vivienda no. 14	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
18	→	Vivienda no. 15	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
19	→	Vivienda no. 16	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
20	→	Vivienda no. 17	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
21	→	Vivienda no. 18	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
22	→	Vivienda no. 19	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
23	→	Vivienda no. 20	15 días	mié 20/9/23	vie 6/10/23	3																								
24	→	Vivienda no. 21	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	4																								
25	→	Vivienda no. 22	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	5																								
26	→	Vivienda no. 23	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	6																								
27	→	Vivienda no. 24	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	7																								
28	→	Vivienda no. 25	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	8																								
29	→	Vivienda no. 26	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	9																								
30	→	Vivienda no. 27	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	10																								
31	→	Vivienda no. 28	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	11																								
32	→	Vivienda no. 29	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	12																								
33	→	Vivienda no. 30	15 días	sáb 7/10/23	mar 24/10/23	13																								

Proyecto: Remozamiento de viviendas unifamiliares mié 20/9/23 vie 15/12/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				



