



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA


Informe Trimestral Ejecución de Proyecto T – III

Remozamiento e Intervención de La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional con el Proyecto Paseo de Los Colores.

Elaborado Por:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 2 de 9




Descripción de los Programas y Proyectos:

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos formulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional.

El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física – financiera de dicha operación que, con el financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

Los Proyectos de “Paseo de los Colores” son proyectos de puesta en valor de la cultura dominicana a través del arte público y la revitalización de los territorios, con un enfoque sostenible de inclusión social y

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 3 de 9

participación comunitaria. Este proyecto de arte público vincula la participación comunitaria a través de actividades lúdicas, animación cultural y la construcción de paseos especiales.

Objetivo General: Impulsar el desarrollo cultural de los territorios a través del Arte público y la animación urbana que promuevan nuestra identidad cultural, tradiciones y patriotismo

- Remozamiento e Intervención del Paseo de Los Colores, La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional.

Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Fondo I04	Remozamiento e Intervención de La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional con el proyecto Paseo de Los Colores	N/A	46,882,128.66	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2024


Objetivo del Proyecto: Impulsar el desarrollo sociocultural de los moradores del sector Capotillo con iniciativas de construcción de infraestructura física, mejoras del entorno y realización de actividades de índole cultural.

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiará a treinta y siete mil novecientos noventa y ocho (37,998) personas.

Componentes:

- Obra Física.
- Obra Artísticas.
- Capacitaciones.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 4 de 9

Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

A la fecha, a continuación, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:


Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física RD%	Ejecución Acumulada RD%	% Ejecución Financiera Acumulada
N/A	46,882,128.66	35,057,063.39	23,661,914.34	67%


El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en los reportes trimestrales remitidos desde el área de ejecución de obras.

Avance del Proyecto:

El 10 de septiembre de 2024, luego de la entrega de la donación en instrumentos musicales por el monto de RD\$1,500,000.00 al Instituto para el Desarrollo Artesanal, Inc. (INDARTE), según lo acordado, se dio inicio a la jornada de talleres, charlas y cursos, realizando un Taller de Sensibilización en INDARTE, dirigido a familias y alumnos de los cursos que estamos ofreciendo en La 42, el mismo se presentó el proyecto a 61 representantes y familiares, con los cuales, además de darles formar bienvenida a los Talleres de Arte, se discutió sobre la ficha de levantamiento y la visita domiciliaria que realizaríamos, como en efecto hicimos, el 17 de septiembre, con la finalidad de conocer la situación socioeconómica de las familias, a fin de canalizar algunos beneficios extras para estas.

Levantamiento obtenido una data directa de las familias de 78 estudiantes.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 5 de 9

En la actualidad, hay un total de 4 talleres activos y 147 nuevos inscritos. Los talleres impartidos son: **Danza, Instrumentos de Percusión, Canto Coral, Instrumentos de Viento, Metal y Madera.** Los Talleres Arte en la 42 funcionan con normalidad, registrando una buena asistencia por parte de los participantes.

En este momento trabajando en la elaboración del cronograma de trabajo para la ejecución, una vez se eroguen los fondos, del acuerdo suscrito con la Fundación Entidad de Saneamiento Comunitaria de Basura (ESCOBA) para la implementación del piloto de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos, que alcanzará el monto de RD\$1,500,000.00, en el eje de intervención.


Construcción de aceras y escalones a las viviendas, colocación de postes, limpieza de imbornales adecuación del sistema de agua residual y potable de viviendas y negocios afectados por la construcción de las aceras, en el lado este y oeste de la calle Respaldo Jose Martí en el tramo comprendido entre la calle 8 y la calle Prolongación Avenida los Mártires.

ANEXOS

Tabla con resumen de instrumentos adquiridos:

INSTRUMENTO	CANTIDAD
FLAUTA	100 UD
TAMBORA	32 UD
TAMBORA TIPICA	4 UD
TROMPETA	4 UD
SAXOFON	2 UD



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 6 de 9


CLARINETE	3 UD
TROMBON DE VARA	3 UD
FLAUTA TRAVERSA	1 UD
SET DE CUERDAS	20 UD
PARCHO 14 EVANS PARA REDOBLANTE	8 UD
PARCHO 14 GEN DRY BLANCO	8 UD
CONGAS O TUMBADORAS	8UD

Tabla resumen de beneficiarios:

NOMBRE	HORARIO DEL TALLER	CANTIDAD DE ESTUDIANTES INSCRITOS	LUGAR	PROFESOR
MUSICA INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL MADERA	SÁBADO 2:00 A 4:00 PM	29	INDARTE	PEDRO BLANCO
PERCUSIÓN EXPERIMENTAL	JUEVES 11:00 A 1:00 PM	60	ESCUELA EL TUNEL	MAYCOL MARCHENA
CANTO CORAL	JUEVES 5:30 A 7:30 PM	18	INDARTE	PEDRO BLANCO
DANZA	LUNES 5:00 A 7:00 PM	40	ESCUELA DE ARTE PROF. JUAN BOSCH	JEURI DE JESUS PANIAGUA


Imágenes Taller a las familias y de estudiantes del INDARTE



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 8 de 9

Levantamiento Socioeconómico de las Familias



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 9 de 9

Imágenes de Colocación de Postes, Construcción de Aceras y Limpieza de Imbornales

