



Informe de Monitoreo Trimestre-1
(POA Estratégico).
2021

Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
Quisqueya Empieza Contigo



Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo,
DN, Edificio de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Sto Dgo.



info@propeep.gob.do




www.propeep.gob.do



809.686.1800




[propeepgob](https://www.facebook.com/propeepgob)

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 2 de 19

Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 -2024 en la Gestión del Cambio.....	5
1.3 Avances Importantes en los Proyectos.....	6
1.4 Intercambios Internacionales desde el Plan QEC.....	12
1.5 Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia.....	13
II. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.....	14
IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.....	18

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 3 de 19


I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Antecedentes

En el país la Primera Infancia es prioridad. El Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC), dirigido a la población de la Primera Infancia de la República Dominicana (0 a 5 años), fue concebido como una de las acciones clave en el marco de la Estrategia Quisqueya sin Miseria que impulsó la Presidencia de la República, por medio de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP creada por el decreto 491-12, como una entidad para fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social. Mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 389-20, la DIGEPEP se denomina Dirección General de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia de la República, PROPEEP.


Los lineamientos de la política pública de Primera Infancia guardan coherencia con otros planes y estrategias nacionales tales como: La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 o Ley 1-12 y el Plan Plurianual del Sector Público. en su última versión 2017-2020.

El Plan Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia, es vinculante a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en tanto expresa en el Artículo 8. segundo eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades. - “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 4 de 19

la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial” (LEY 1-12, pág. 24). En términos concretos se vincula con el objetivo general a 2.1 que establece: Educación de calidad para todos y todas. Así como los objetivos específicos 2.1.1 que plantea: “Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género”.

Así también el Plan de Primera Infancia se vincula directamente al Plan Nacional Plurianual del Sector Público – PNPSP - en lo referente al Objetivo I: Universalización de la educación desde el nivel inicial, al Objetivo Especifico 3: Garantías al Derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, que privilegie la promoción de la salud, disminución de la mortalidad materna, así como al Objetivo Especifico 7 : Disminución de la pobreza mediante un efectivo sistema de protección social (en este punto se destaca la dotación de documentación a la población entre 0 y 5 años así como la consolidación de las redes comunitarias para promover y vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, así como el adecuado estado de salud de las embarazadas y en período de lactancia) y el Objetivo 8: Orientado a la protección integral de niños y niñas.


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 5 de 19

1.2 Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 -2024 en la Gestión del Cambio.

El Plan Nacional Quisqueya Empieza Contigo tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de protección y atención integral a la Primera Infancia de la República Dominicana, por medio de proyectos e iniciativas innovadoras en procura de asegurar respuestas públicas efectivas en torno a las prestaciones universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años y la coordinación con las instituciones del estado.

El Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, da seguimiento a los componentes Salud y Nutrición, Protección Social y Registro Civil, Educación y Cuidado y Área Transversal Articulación Intersectorial Nacional, Internacional y Subnacional/ local.

En cada uno de los componentes se definen los siguientes proyectos como líneas de acción prioritarias. En el componente de Salud y Nutrición: se define el Proyecto ***“Fortalecimiento del acompañamiento a la Gestante y Recién nacido”***; en el componente de Protección Social y Registro Civil: se define el Proyecto ***“Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno”***; en el componente de Educación y Cuidado: se definen los proyectos: “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”, “Fortalecimiento de Hogares y Centros de cuidado infantil comunitarios”, “Instalación de Esquinita de Primera Infancia” instalación de 3 Espacios Lúdicos Culturales para NN de 1 a 5 años y finalmente el Área Transversal de Articulación intersectorial nacional, internacional y subnacional/ local orientada al *Fortalecimiento de los mecanismos de articulación.*

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 6 de 19


1.3 Avances Importantes en los Proyectos

A seguidas iremos señalando cada uno de los Proyectos, sus metas establecidas y territorios a impactar, así como lo logrado al mes de abril 2021.

En el Proyecto **“Fortalecimiento del acompañamiento a la Gestante y Recién Nacido”**, la meta establecida al 2024 es impactar a 28,000 gestantes sensibilizadas a través de encuentros, diálogos interactivos, realizados por los Agentes Maternos Infantil (AMI) en los hospitales priorizados. Se pretenden intervenir ocho (8) territorios: Santo Domingo Norte (Hospital Reynaldo Almánzar, Centro Materno Infantil de Villa Mella, Centro de Primer Nivel de Atención Lotes y Servicios). Proyectamos intervenir en Santiago de Los Caballeros (La Maternidad René Klang de Guzmán y sus redes de Atención Primaria) y en Azua (Hospital Regional Taiwán y sus redes de Atención Primaria).

En el mes de marzo de 2021 se sensibilizaron 1,180 gestantes y en el mes de abril se sensibilizaron 991 gestantes, alcanzado un total de **2,171 gestantes sensibilizadas** en temas de primera infancia, durante el primer trimestre.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades de las gestantes y sus familias en el contexto del **Proyecto de acompañamiento a gestantes y al recién nacido** se ha desarrollado un contenido técnico para la realización de apoyo audiovisual relacionado a temas relevantes del proceso de gestación y desarrollo


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 7 de 19

infantil temprano. Se ha trabajado junto al equipo de Cuidado y Educación del Plan Quisqueya Empieza Contigo.

Entre los temas abordados se listan:

- Generalidades del embarazo: cómo saber si estoy embarazada, cómo se forma el bebé, primeros síntomas del embarazo, Controles prenatales: frecuencia, importancia, salud bucal, análisis de laboratorio, Vacunas, Cuidados prenatales: Higiene en el embarazo.
- Nutrición, suplementación, ejercicios, control de peso. Hábitos tóxicos.
- Cambios físicos, emocionales
- Señales de alarma de la madre por trimestre de embarazo
- Lactancia Materna
- Maternidad y paternidad responsable
- Parto
- Post parto: Cuidados y Señales de alarma
- Señales de alarma en el Recién Nacido
- Planificación Familiar
- Desarrollo intrauterino del bebé por trimestre de embarazo y primeros meses.

Centros de salud intervenidos con el proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a la Gestante y recién nacido:

	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 8 de 19</p>

1. Hospital Reynaldo Almánzar
2. Hospital Materno Infantil de Villa Mella,
3. Centro de Primer Nivel de atención Lotes y Servicios
4. Centro de Primer Nivel de atención de Guaricanos.

En el Proyecto **“Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno”** la meta establecida es alcanzar el 90% del registro oportuno de nacimiento en los hospitales priorizados. Se proyecta intervenir 30 hospitales en el 2021, 45 hospitales en el 2022 y 60 hospital en el 2023.


El avance del registro de nacimiento oportuno en las Delegaciones de la Junta Central Electoral JCE en los 16 hospitales intervenidos, de los 30 proyectados para el 2021, es el siguiente:

- Diciembre (2020) 60 %, nacidos vivos 55,349 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 33,145.
- Enero (2021) 66 %, nacidos vivos 2328 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 1545.
- Marzo (2021) 81,3%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.
- Abril (2021) 74%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.

Logrando un **avance promedio de 14%**, (pasando del 60% en diciembre 2020 al 74% en abril 2021).

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno” se desarrolla la estrategia en los siguientes **30 Hospitales**:


- 1 Hospital Dr. Antonio Musa y Centros de Atención Primaria
- 2 Hospital Dr. Leopoldo Martínez
- 3 Hospital Provincial Dr. Teófilo Hernández
- 4 Hospital Provincial Francisco Gonzalvo
- 5 Hospital Nuestra Señora de La Altagracia
- 6 Hospital Dr. Reynaldo Almánzar y Unidades de Atención Primaria
- 7 El Hospital Materno Infantil de Boca Chica
- 8 Hospital Materno Infantil San Lorenzo De Los Minas
- 9 Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia
- 10 Maternidad Evangelina Jimenes
- 11 Hospital Vinicio Calventi y Unidades de Atención Primaria
- 12 Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana
- 13 Sub Centro De Salud Hospital Municipal Engombe
- 14 Hospital Dr. Ángel Martínez
- 15 Hospital Regional Taiwán y Unidades de Atención Primaria
- 16 Hospital Dr. Alejandro Cabral
- 17 Hospital Rosa Duarte
- 18 Federico Armando Aybar
- 19 Hospital Jaime Mota y Unidades de Atención Primaria
- 20 Hospital General Melenciano

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 10 de 19

- 21 Hospital Nuestra Señora De Regla
- 22 Hospital Regional Juan Pablo Pina
- 23 Maternidad Doña Reneé Klang Vda. Guzmán y Unidades de Atención Primaria
- 24 Hospital San Vicente De Paul
- 25 Hospital Dr. Antonio Yapor Heded
- 26 Hospital Dr. Luis Manuel Morillo King
- 27 Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez y Unidades de Atención Primaria
- 28 Hospital Ramón Matías Mella
- 29 Hospital Padre Fantino
- 30 Hospital Ricardo Limardo

En el mes de marzo de 2021, se sensibilizaron 5,257 gestantes y en el mes de abril de 2021 se sensibilizaron 5,268 gestantes. Alcanzando un total de **10,525 gestantes sensibilizadas en Registro de Nacimiento Oportuno** en los hospitales priorizados, durante el primer trimestre de 2021.

En cuanto al **“Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”**, la meta establecida es certificar, por INFOTEP, 600 personas cuidadoras para el 2023, proyectando intervenir en todo el territorio de la República Dominicana. Al momento hay **139 personas certificadas por INFOTEP**, de las cuales 86 fueron certificadas en modalidad presencial y 53 en


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 11 de 19

modalidad virtual. Actualmente están cursando 122 personas, 90 de las cuales tienen previsto certificarse en junio 2021.

El Proyecto de **“Fortalecimiento de Hogares y Centros de Cuidado Infantil Comunitarios”**, tiene la meta establecida de impactar a 380 niños y niñas y 280 padres y madres sensibilizados. Proyectado en Santo Domingo Este, Distrito Nacional. Al momento se ha concluido el diseño del proyecto y realizado el levantamiento de servicios de cuidado de Hogares y Centros en el Distrito Municipal de San Luis en Santo Domingo Este.

El Proyecto de **“Instalación de Esquinita de Primera Infancia”** tiene como meta intervenir tres (3) parques con Esquinitas de Primera Infancia en Santo Domingo Este y Distrito Nacional. Al momento está en proceso de elaboración el diseño del documento marco descriptivo del proyecto, el diseño arquitectónico, el levantamiento de necesidades de adecuación de infraestructura y listado de equipamiento del proyecto Esquinita de Primera Infancia.

El Proyecto de **“Mama Canguro”**, desde el componente de Cuidado y Educación del Plan QEC, tiene como meta lograr cinco (5) salas de estimulación temprana equipadas, diseñar el programa de estandarización, así como capacitar al personal que labora con los lineamientos definidos para el funcionamiento de las salas de estimulación temprana en los hospitales materno infantil.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 12 de 19

En cuanto al área transversal de *articulación intersectorial nacional, internacional y subnacional/ local* en su labor de fortalecer los mecanismos de articulación en dichos niveles, se proyecta la **firma de Convenios de Cooperación en curso**, en el marco de los siguientes proyectos:

- - *“Fortalecimiento del acompañamiento a la Gestante y Recién nacido”*.

Con MSP, SNS Y PROSOLI

- - *“Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno”*

Con JCE, MSP, SNS, SCJ, PGR, MINERD, INAPI, CONANI, PROPEEP.

- *“Instalación de Esquinita de Primera Infancia”*


Con gobiernos locales

La PROPEEP, desde el Plan QEC, es parte del Gabinete de Niñez y Adolescencia participando en las diversas mesas técnicas que se han estructurado en dicho Gabinete.

1.4 Intercambios Internacionales desde el Plan QEC

Bajo la cooperación Sur - Sur que coordina el MEPYD, se continúa fortaleciendo el diálogo para la continuidad del proyecto de intercambio de experiencias con el sistema Chile Crece Contigo en curso:

Fortalecimiento De Las Prestaciones Y Seguimiento A Trayectorias De Desarrollo Del Niño Y Niña En

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 13 de 19


Los Establecimientos De Salud De La Red Pública De República Dominicana Y Los Mecanismos De Articulación Intersectorial. Para ello se ha creado la mesa intersectorial con la participación de: INAIPI, CONANI, MSP, SNS, MINERD, PROSOLI, MEPyD Y PROPEEP se está coordinando junto al MEPyD la revisión de cronograma con el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud de Chile.

En el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana coordinada por el MEPyD bajo la cual se desarrolla el proyecto de intercambio de experiencias en políticas de primera infancia, se establecen los acuerdos para integrar al CONANI a este proceso además de PROPEEP e INAIPI que tradicionalmente han estado liderando esta agenda. Se pautan encuentros para revisión del programa de colaboración técnica y cronograma a ejecutar durante los próximos dos años 2021-2023.

1.5 Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia

La Dirección Del Plan QEC desde la PROPEEP es parte de la Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia y participa a partir de la firma del pacto para el desarrollo de esta agenda que tuvo lugar en Colombia en octubre de 2017, y que contó con la presencia del presidente de Colombia y la primera dama.

En la actualidad está en curso la investigación *Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria,*

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 14 de 19

liderada por la Declaración del Foro Agenda Regional para el desarrollo integral de la primera infancia, de la cual, la Dirección del Plan Quisqueya Empieza Contigo, es representante designada para nuestro país.

II. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Descripción de la Actividad	Parámetro de Medición	Detalles cuantitativos		
		Objetivo Anual	Logro	% avance
Seguimiento a la implementación del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y Recién nacidos con la mesa técnica de salud y nutrición.	Reuniones realizadas	40	11	28%
Procesos de sensibilización a través de encuentros, diálogos interactivos a gestantes, realizados por los Agentes Maternos Infantil (AMI) del proyecto: Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y recién nacidos.	Número de gestantes sensibilizadas en el año	12,000	3,266	27%
Aplicación del sistema de información del Plan QEC para la recolección de datos de gestantes sensibilizadas por los Agentes Maternos Infantil (AMI) del proyecto: Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y recién nacidos.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Fortalecimiento de las capacidades del personal del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y Recién nacidos realizados en los mismos centros de salud intervenidos.	Encuentros y diálogos interactivos modelados por equipo supervisores en centros de salud.	144	18	13%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre-1
(POA Estratégico).
2021

Página 15 de 19

Seguimiento al equipamiento de Sala Mamá Canguro con el MSP a través de reuniones de coordinación.	Reuniones realizadas	30	5	17%
Hospitales intervenidos con el proyecto de <i>Fortalecimiento del registro oportuno</i> .	hospitales intervenidos	30	16	53%
Avance de registro de nacimiento oportuno en hospitales intervenidos.	porcentaje de registro oportuno en hospitales	90	73.19	81%
En el proyecto: Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados, se han desarrollado sensibilizaciones a gestantes en las áreas de preconsulta, para que declaren a sus niños y niñas en la delegación de la JCE del hospital, una vez nazcan. En este momento se trabaja en trece (16) de los treinta (30) hospitales a intervenir en 2021.	Número de gestantes sensibilizadas en el proyecto por trimestre	70,000	24,400	35%
Encuentros de sensibilización a personal directivo, de estadística y del área neonatal de los hospitales en el marco del proyecto de registro de nacimiento oportuno.	Encuentros de sensibilización a personal directivo, de estadística y del área neonatal en hospitales intervenidos.	30	16	53%
Reclutamiento, selección, contratación y formación del personal que trabajará como promotores y supervisores hospitalarios del registro oportuno de nacimientos en los hospitales intervenidos.	Personal contratado para hospitales intervenidos	55	20	36%
Cuidadores certificados por el INFOTEP con el Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia	Cuidadores certificados	300	139	46%
Instalación de 5 salas de estimulación temprana en hospitales priorizados.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	10	10%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021

Página 16 de 19

Seguimiento al desarrollo a del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la primera cohorte (dos grupos de 30 personas).	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	95	95%
Finalizado 1 grupo (30 personas) del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la primera cohorte.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Seguimiento al desarrollo del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la segunda cohorte.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	40	40%
Diseño de contenido de materiales audiovisuales sobre desarrollo infantil temprano y prácticas de crianza.	Procesos y acciones realizadas para el diseño	10	9	90%
<p>Aprestos realizados para la impresión de materiales educativos vinculados a los proyectos: Acompañamiento a gestantes y recién nacidos y Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno.</p> <p>Así como para el diseño de material promocional del plan QEC.</p>	Procesos y acciones realizadas para tener en uso materiales.	20	12	60%
Aprestos realizados para el equipamiento de los Hogares y Centros de cuidado infantil comunitarios seleccionados para desarrollar los proyectos pilotos de servicios de atención	cantidad de acciones realizadas para la obtención de los insumos para el equipamiento.	10	3	30%
Diseño del kit del recién nacido y aprobación por parte de las autoridades de PROPEEP	Procesos y acciones realizadas para entrega de Kit a usuarias	10	6	60%
Dotación de Kits de higiene y prevención del COVID 19 para personal de los proyectos que labora en hospitales (Agentes Materno Infantil, Promotores de Registro de Nacimiento y supervisores).	Procesos y acciones realizadas para tener material en mano de personal.	10	8	80%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A


Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre-1
(POA Estratégico).
2021

Página 17 de 19


Implementación del Proyecto de fortalecimiento de las prestaciones y seguimiento a trayectorias de desarrollo del niño y niña en los establecimientos de salud de la Red Pública de República Dominicana y los mecanismos de articulación intersectorial. De la cooperación Sur-Sur entre Chile-República Dominicana.	Acciones realizadas para implementación del proyecto.	10	5	50%
Realizadas sesiones de trabajo con la División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y QEC; para aplicación de la metodología de gestión de conocimiento e innovación pública, Conocimiento para Resultados (KnowledgeforResults – #K4R) en los procesos de gestión de compras, adquisiciones y pagos del plan QEC.	Sesiones de trabajo	6	5	83%
Revisión y adecuación del Plan Estratégico del QEC en el Plan Estratégico de la PROPEEP.	Por ciento de avance en la revisión y adecuación	100	90	90%
Aprestos realizados para el diseño de un sistema de información del plan QEC para la recolección de datos de beneficiarios de los proyectos del Plan. Así como la vinculación Inter planes. La misma se desarrolla en coordinación con dirección de tecnología de PROPEEP.	Nivel de ejecución según fases de diseño e implementación (10)	12	11	92%
Seguimiento Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana coordinada por el MEPyD bajo la cual se desarrolla el proyecto de intercambio de experiencias en políticas de primera infancia en coordinación con CONANI e INAIPI.	Acciones realizadas para implementación del proyecto.	12	6	50%

Fuente: Elaborado por el Plan QEC. –

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 18 de 19

IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Producto	Monto Presupuestado	Ejecutado 1er Trimestre %
1. Implementada la gestión operativa del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia "Quisqueya Empieza Contigo"	61,782,719.65	8%
2. Niños y niñas menores de 5 años beneficiados con los servicios de cuidado en Hogares y Centros Comunitarios	39,509,800.28	1%
3. Personal responsable del servicio de cuidado y atención de NN en Centro, Hogares Comunitarios, capacitado.	9,084,000.00	1%
4. Personas capacitadas y sensibilizadas del programa de educación a gestantes	186,699,351.02	0%
5. Plan de fomento del registro de nacimiento oportuno, implementado	37,852,880.15	1%
6. Espacios físicos en hospitales habilitados, para el funcionamiento del programa Mamá Canguro y Estimulación Temprana, en coordinación con el SNS	3,544,300.00	0%
7. Mesa intersectorial conformada, haciendo seguimiento a los avances del programa y facilitando servicios a la población atendida.	4,929,124.00	0%
8. Organismos de participación social involucrados en los proyectos y procesos, desarrollados por Dominicana Crece Contigo	19,891,269.90	1%
9. Proceso constructivo de Centros de Atención Integral a NN (CAIPI), monitoreado	11,706,555.00	3.17%
Total	375,000,000.00	15%

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre-1 (POA Estratégico). 2021	Página 19 de 19

De las metas programadas para el período enero – marzo del año 2021, de los productos correspondientes al Plan Quisqueya Empieza Contigo, se esperaba obtener los resultados con un monto presupuestado de RD\$93,750,000.00. En relación a dicha programación, se lograron ejecutar las acciones con un 15% del presupuesto, representando la ejecución de la meta física como financiera detallada anteriormente, principalmente, porque la mayoría de las acciones relacionadas a los productos estaban orientas a trabajos de articulación y coordinación con los diferentes grupos de interés.