



Informe de Monitoreo Trimestre - 2
(POA Estratégico).
2021

Plan Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia
Quisqueya Empieza Contigo



Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo,
DN, Edificio de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Sto Dgo.



info@propeep.gob.do




www.propeep.gob.do




809.686.1800

     [propeepgob](https://www.propeep.gob.do)

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 2 de 28

Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 -2024 en la Gestión del Cambio.....	4
1.3 Avances Importantes en los Proyectos.....	5
1.4 Intercambios Institucionales desde el Plan QEC.....	13
1.5 Intercambios Internacionales desde el Plan QEC	14
1.6 Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia.....	17
1.7 Aportes al logro de los ODS	17
II. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FISICA	18
IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.....	24
V. PROYECCIONES AL PROXIMO TRIMESTRE	25
VI. ANEXO	27

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 3 de 28


I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Antecedentes

En el país la Primera Infancia es prioridad. El Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC), dirigido a la población de la Primera Infancia de la República Dominicana (0 a 5 años), fue concebido como una de las acciones clave en el marco de la Estrategia Quisqueya sin Miseria que impulsó la Presidencia de la República, por medio de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP creada por el decreto 491-12, como una entidad para fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social. Mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 389-20, la DIGEPEP se denomina Dirección General de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia de la República, PROPEEP.

Los lineamientos de la política pública de Primera Infancia guardan coherencia con otros planes y estrategias nacionales tales como: La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 o Ley 1-12 y el Plan Plurianual del Sector Público. en su última versión 2017-2020.

El Plan Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia, es vinculante a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en tanto expresa en el Artículo 8. segundo eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades. - "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial" (LEY 1-12, pág. 24).


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 4 de 28

En términos concretos se vincula con el objetivo general a 2.1 que establece: Educación de calidad para todos y todas. Así como los objetivos específicos 2.1.1 que plantea: “Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género”.

Así también el Plan de Primera Infancia se vincula directamente al Plan Nacional Plurianual del Sector Público – PNPSP - en lo referente al Objetivo I: Universalización de la educación desde el nivel inicial, al Objetivo Especifico 3: Garantías al Derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, que privilegie la promoción de la salud, disminución de la mortalidad materna, así como al Objetivo Especifico 7 : Disminución de la pobreza mediante un efectivo sistema de protección social (en este punto se destaca la dotación de documentación a la población entre 0 y 5 años así como la consolidación de las redes comunitarias para promover y vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, así como el adecuado estado de salud de las embarazadas y en período de lactancia) y el Objetivo 8: Orientado a la protección integral de niños y niñas.

1.2 Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 -2024 en la Gestión del Cambio

El Plan Nacional Quisqueya Empieza Contigo tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de protección y atención integral a la Primera Infancia de la República Dominicana, por medio de proyectos e iniciativas innovadoras en procura de asegurar

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 5 de 28


respuestas públicas efectivas en torno a las prestaciones universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años y la coordinación con las instituciones del estado.

El Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, da seguimiento a los componentes Salud y Nutrición, Protección Social y Registro Civil, Educación y Cuidado y Área Transversal Articulación Intersectorial Nacional, Internacional y Subnacional/ local.

En cada uno de los componentes se definen los siguientes proyectos como líneas de acción prioritarias. En el componente de Salud y Nutrición: se define el Proyecto “Fortalecimiento del acompañamiento a la Gestante y Recién nacido”; en el componente de Protección Social y Registro Civil: se define el Proyecto “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno”; en el componente de Educación y Cuidado: se definen los proyectos: “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”, “Fortalecimiento de Hogares y Centros de cuidado infantil comunitarios”, “Instalación de Esquinita de Primera Infancia” instalación de 3 Espacios Lúdicos Culturales para NN de 1 a 5 años y finalmente el Área Transversal de Articulación intersectorial nacional, internacional y subnacional/ local orientada al Fortalecimiento de los mecanismos de articulación.

1.3 Avances Importantes en los Proyectos


A seguidas iremos señalando cada uno de los Proyectos, sus metas establecidas y territorios a impactar, así como lo logrado al mes de junio 2021.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 6 de 28

En el Proyecto "Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido", la meta establecida es impactar a 28,000 gestantes sensibilizadas a través de encuentros, diálogos interactivos, realizados por un personal técnico que se ha denominado: Agentes materno infantil (AMI) los cuales se han asignado a centros y hospitales priorizados. El objetivo del proyecto es fortalecer el sistema de acompañamiento a las gestantes y a sus familias mediante la instalación de procesos de sensibilización y dotación de insumos clave para la mejora de habilidades parentales de cara a incidir en la disminución de la mortalidad neonatal y el fomento del desarrollo infantil temprano en centros de salud priorizados. La selección de los centros atendió a criterios de alta concentración y volumen de partos, así como de vulnerabilidades sociales de la población asociadas a muertes materno infantil y neonatal y atendiendo a posibilidades de trabajo en redes locales. Juntamente con el equipo directivo del área de materno infantil del Servicio Nacional de Salud SNS se hizo una selección de siete hospitales y sus respectivas redes de atención primaria.

Como fruto del trabajo de los Agentes Materno Infantil (AMI) del proyecto en los hospitales y centros del municipio Santo Domingo Norte, han sido sensibilizadas 1,180 gestantes en el primer trimestre y 3,116 en el segundo trimestre de 2021, alcanzando al mes de junio 2021 un total de 4,296 gestantes sensibilizadas.


Entre los temas abordados en la sensibilización del Proyecto de acompañamiento a gestantes y al recién nacido se listan: Generalidades del embarazo: cómo saber si estoy embarazada, cómo se forma el bebé, primeros síntomas del embarazo, importancia de los controles prenatales: frecuencia, importancia, salud bucal, análisis de laboratorio, Vacunas, Cuidados prenatales: Higiene en el embarazo. Nutrición, ejercicios, control de peso. Hábitos tóxicos; cambios físicos, emocionales; Señales de alarma de la madre por

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 7 de 28

trimestre de embarazo; Lactancia Materna; Maternidad y paternidad responsable; Parto; Post parto: Cuidados y Señales de alarma; Señales de alarma en el Recién Nacido; Planificación Familiar; Desarrollo intrauterino del bebé por trimestre de embarazo y primeros meses. Además, para el fortalecimiento de las capacidades de las gestantes y sus familias se ha desarrollado un contenido técnico para la realización de apoyo audiovisual relacionado a temas relevantes del proceso de gestación y desarrollo infantil temprano.

En el Proyecto "Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno" la meta establecida es alcanzar el 88% del registro oportuno de nacimiento en los hospitales priorizados, dado que el registro de nacimiento es un derecho y garantía de derechos, así como acceso a bienes y servicios en la vida civil de los niños y niñas. Por ello, se proyecta intervenir de manera gradual a 30 hospitales en el 2021, sensibilizando a gestantes y parturientas para asegurar el registro de nacimiento (declaración) desde el momento mismo en que nazca el niño o niña. Este proyecto será ampliado, llevándose a 45 hospitales en el 2022 y 60 hospital en el 2023.

El avance del registro de nacimiento oportuno en las Delegaciones de la Junta Central Electoral JCE instaladas en 16 hospitales intervenidos a junio 2021, de los 30 proyectados para el año, es el siguiente: En diciembre 2020, 60 % de los nacidos vivos fueron registrados en las delegaciones de JCE (nacidos vivos 55,349 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 33,145). En enero 2021, 66 %, de los nacidos vivos fueron registrados en las delegaciones de JCE (nacidos vivos 2328 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 1545). En marzo, 81,3%, abril 74%. mayo 70%, y junio 76,50%.


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 8 de 28

Así, se ha logrado un aumento porcentual de 16,50 %, (pasando del 60% en diciembre 2020 al 76,50% en junio 2021). Según datos obtenidos de los registros administrativos de los PROPEEP, fundamentados en registros de la JCE de las unidades de los hospitales.

El equipo de técnico del proyecto en campo se conforma por: 16 promotores y 5 supervisores de registro de nacimiento en los hospitales intervenidos a la fecha. En el primer trimestre fueron sensibilizadas 5,257 gestantes y en el segundo trimestre 32,070 gestantes, alcanzando al mes de junio 2021, un total de 37,327 gestantes sensibilizadas en Registro de Nacimiento Oportuno.

En cuanto al “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”, la meta establecida es certificar, por INFOTEP, 600 personas cuidadoras para el 2023, proyectando intervenir en todo el territorio de la República Dominicana. Para el 2021 se proyectan certificar 250. A junio 2021, hay 197 personas certificadas por INFOTEP, de las cuales 139 es el acumulado al primer trimestre y 58 certificadas en el segundo trimestre. Actualmente están cursando 60 personas y en proceso de inscripción dos grupos más para este 2021.


El Proyecto de “Fortalecimiento de Hogares y Centros de Cuidado Infantil Comunitarios”, tiene la meta establecida de impactar a 380 niños y niñas y 280 padres y madres sensibilizados. El mismo estuvo proyectado en Santo Domingo. Al momento se ha concluido el diseño del proyecto y realizado un diagnóstico sobre los servicios de cuidado infantil en Hogares y Centros en el Distrito Municipal de San Luis en Santo Domingo Este.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 9 de 28

El Proyecto para la instalación de áreas de recreación para niños y niñas de cero a cinco años en espacios públicos denominado “ Esquinita de Primera Infancia” tiene como meta intervenir ocho (8) parques públicos municipales en acuerdo con las alcaldías. En junio 2021 se firmó un acuerdo marco con FEDOMU, Liga Municipal Dominicana y FEDODIN que integra la implementación del proyecto Esquinita de Primera Infancia. Al momento se ha concluido el diseño técnico, arquitectónico y el levantamiento de necesidades, así como el listado de equipamiento para su instalación.

Vinculado a las intervenciones de los niños y niñas de la primera infancia desde los centros de salud y en función de un diagnóstico interno de servicios que realizara un equipo técnico del SNS vinculado a las respuestas de niños y niñas con bajo peso al nacer y con altas vulnerabilidades, dentro de los cuales se encuentran los servicios del programa “Mamá Canguro”, y los servicios del programa Salas de Estimulación Temprana ambos en hospitales , desde el Plan QEC, se planteó como meta, equipar cinco (5) salas Mamá Canguro, cinco (5) salas de estimulación temprana ambas en hospitales seleccionados así como apoyar con la homologación técnica de ambos programas dado que en el referido diagnóstico se evidencio esta necesidad. Se ha avanzado en la elaboración de un plan de trabajo junto con el equipo del SNS y de materno infantil del MSP para la estandarización de ambos programas que como resultado del diagnóstico se evidenciaron debilidades técnicas asociadas a falta de un protocolo y homogeneidad de estos servicios en su implementación.

Este plan de trabajo incorpora la capacitación del personal, así como la definición de los lineamientos técnicos para el funcionamiento de los programas. Se ha iniciado el proceso de adquisición para el equipamiento de dichos espacios.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 10 de 28


Vinculado a las intervenciones de los niños y niñas de la primera infancia desde los centros de salud y en función de un diagnóstico interno de servicios que realizara un equipo técnico del SNS vinculado a las respuestas de niños y niñas con bajo peso al nacer y con altas vulnerabilidades, dentro de los cuales se encuentran los servicios del programa "Mamá Canguro", y los servicios del programa Salas de Estimulación Temprana ambos en hospitales, desde el Plan QEC, se planteó como meta, equipar cinco (5) salas Mamá Canguro, cinco (5) salas de estimulación temprana ambas en hospitales seleccionados así como apoyar con la homologación técnica de ambos programas dado que en el referido diagnóstico se evidencio esta necesidad. Se ha avanzado en la elaboración de un plan de trabajo junto con el equipo del SNS y de materno infantil del MSP para la estandarización de ambos programas que como resultado del diagnóstico se evidenciaron debilidades técnicas asociadas a falta de un protocolo y homogeneidad de estos servicios en su implementación.

Este plan de trabajo incorpora la capacitación del personal, así como la definición de los lineamientos técnicos para el funcionamiento de los programas. Se ha iniciado el proceso de adquisición para el equipamiento de dichos espacios.

Centros de salud intervenidos con el proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a la Gestante y recién nacido:

1. Hospital Reynaldo Almánzar
2. Hospital Materno Infantil de Villa Mella,
3. Centro de Primer Nivel de atención Lotes y Servicios
4. Centro de Primer Nivel de atención de Guaricanos.

En el Proyecto "Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno" la meta establecida es alcanzar el 90% del registro oportuno de nacimiento en los hospitales

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 11 de 28


priorizados. Se proyecta intervenir 30 hospitales en el 2021, 45 hospitales en el 2022 y 60 hospital en el 2023. El avance del registro de nacimiento oportuno en las Delegaciones de la Junta Central Electoral JCE en los 16 hospitales intervenidos, de los 30 proyectados para el 2021, es el siguiente:

- Diciembre (2020) 60 %, nacidos vivos 55,349 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 33,145.
- Enero (2021) 66 %, nacidos vivos 2328 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 1545.
- Marzo (2021) 81,3%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.
- Abril (2021) 74%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.
- Mayo (2021) 70%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.
- Junio (2021) 76.56%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.

Logrando un avance promedio de 14%, (pasando del 60% en diciembre 2020 al 77% en junio 2021).

En el mes de marzo de 2021, se sensibilizaron 5,257 gestantes y en el mes de abril de 2021 se sensibilizaron 5,268 gestantes. Alcanzando un total de 10,525 gestantes sensibilizadas en Registro de Nacimiento Oportuno en los hospitales priorizados, durante el primer trimestre de 2021.

En cuanto al “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”, la meta establecida es certificar, por INFOTEP, 600 personas cuidadoras para el 2023, proyectando intervenir en todo el territorio de la República Dominicana. Al momento hay 139 personas certificadas por INFOTEP, de las cuales 86

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 12 de 28


fueron certificadas en modalidad presencial y 53 en modalidad virtual. Actualmente están cursando 122 personas, 90 de las cuales tienen previsto certificarse en junio 2021.

El Proyecto de "Fortalecimiento de Hogares y Centros de Cuidado Infantil Comunitarios", tiene la meta establecida de impactar a 380 niños y niñas y 280 padres y madres sensibilizados. Proyectado en Santo Domingo Este, Distrito Nacional. Al momento se ha concluido el diseño del proyecto y realizado el levantamiento de servicios de cuidado de Hogares y Centros en el Distrito Municipal de San Luis en Santo Domingo Este.

El Proyecto de "Instalación de Esquinita de Primera Infancia" tiene como meta intervenir tres (3) parques con Esquinitas de Primera Infancia en Santo Domingo Este y Distrito Nacional. Al momento está en proceso de elaboración el diseño del documento marco descriptivo del proyecto, el diseño arquitectónico, el levantamiento de necesidades de adecuación de infraestructura y listado de equipamiento del proyecto Esquinita de Primera Infancia.

El Proyecto de "Mama Canguro", desde el componente de Cuidado y Educación del Plan QEC, tiene como meta lograr cinco (5) salas de estimulación temprana equipadas, diseñar el programa de estandarización, así como capacitar al personal que labora con los lineamientos definidos para el funcionamiento de las salas de estimulación temprana en los hospitales materno infantil.

En cuanto al área transversal de articulación intersectorial nacional, internacional y subnacional/ local en su labor de fortalecer los mecanismos de articulación en dichos niveles, se proyecta la firma de Convenios de Cooperación en curso, en el marco de los siguientes proyectos:

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 13 de 28

- - “Fortalecimiento del acompañamiento a la Gestante y Recién nacido”.

Con MSP, SNS Y PROSOLI.

- - “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno”

Con JCE, MSP, SNS, SCJ, PGR, MINERD, INAPI, CONANI, PROPEEP.

- “Instalación de Esquinita de Primera Infancia”

Con gobiernos locales


La PROPEEP, desde el Plan QEC, es parte del Gabinete de Niñez y Adolescencia participando en las diversas mesas técnicas que se han estructurado en dicho Gabinete.

1.4 Intercambios Institucionales desde el Plan QEC

En el marco de este objetivo estratégico el Plan Quisqueya Empieza Contigo se ha propuesto fortalecer la Articulación y coordinación interinstitucional para el desarrollo de los planes, programas y proyectos, en este sentido se definieron los siguientes resultados: Revisado y aprobado el marco jurídico de primera infancia.

Establecidos acuerdos de cooperación nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la política de Primera Infancia.

Fortalecida la coordinación intersectorial, nacional y local del subsistema de primera infancia.


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 14 de 28

En cuanto a la articulación intersectorial nacional, en su labor de fortalecer los mecanismos de articulación a diferentes niveles, se proyecta la firma de Convenios de Cooperación, en el marco de los siguientes proyectos:

- “Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido”. Convenio de PROPEEP con el Ministerio de Salud Pública MSP y el Servicio Nacional de Salud, SNS.
- “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno” Convenio entre PROPEEP JCE, MSP, SNS, y UNICEF. Se realizará una actualización de este convenio en julio 2021 que integrará la firma de: SCJ, PGR, MINERD, INAIPI, CONANI, PROSOLI. Este nuevo convenio consolidará la respuesta del gobierno de la RD con relación al registro civil universal.
- “Esquinita de Primera Infancia” en articulación con gobiernos locales. Vinculada a la firma de la PROPEEP con FEDOMU y FEDODIM y al proyecto de ECO 5 RD de PROPEEP.

1.5 Intercambios Internacionales desde el Plan QEC

Bajo el esquema de cooperación Sur - Sur el Viceministerio de Relaciones Internacionales del MEPYD, continúa el proyecto para el intercambio de experiencias con Chile y la política de primera infancia de RD fase II denominado: Fortalecimiento De Las Prestaciones Y Seguimiento A Trayectorias De Desarrollo Del Niño Y Niña En Los Establecimientos De Salud De La Red Pública De República Dominicana Y Los Mecanismos De Articulación Intersectorial. Para ello se ha creado la mesa intersectorial coordinada por PROPEEP bajo el Plan QEC y el MEPYD con la participación de: INAIPI,


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 15 de 28

CONANI, MSP, SNS, MINERD, PROSOLI, MEPyD Y PROPEEP se está revisando el cronograma de la segunda fase que inicia en julio 2021.

En el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana coordinada por el MEPyD se desarrolla la tercera fase del proyecto de intercambio de experiencias en políticas de primera infancia entre RD y Colombia el cual está coordinado por PROPEEP bajo el Plan QEC y el MEPyD. En este espacio participan, CONANI, INAIPI, SNS, MSP. Se realizó la primera actividad formal de la tercera fase de cooperación de este proyecto mediante un taller virtual el 26 de mayo con las autoridades del Sistema de Primera Infancia de República Dominicana sobre la experiencia de la República de Colombia en la articulación intersectorial para la protección y atención integral a la primera infancia. Se conto con la presencia de las máximas autoridades del INAIPI, CONANI, de la Dirección General del Educación Inicial del MINERD y de la Dirección del Plan QEC. Participaron 95 personas de ambos países.

El 23 de junio se realizó un segundo taller virtual con equipos técnicos de República Dominicana y Colombia para revisar los componentes del modelo dominicano de Protección y Atención a la Primera Infancia con las nuevas autoridades del Sistema de Primera Infancia en República Dominicana. Se tuvo la participación de INAIPI, CONANI, dirección de Inicial del MINERD, SNS y la PROPEEP. La misma tuvo una participación de 73 personas de ambos países.


El Plan QEC, desde la PROPEEP es miembro en representación de la RD de la Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia, iniciativa creada a partir de un foro internacional que se celebró en Bogotá en 2017 en el cual se firmó un pacto

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 16 de 28

compromiso entre los países participantes, en el cual se declararon unos compromisos de atención a prioridades temáticas que conforman la agenda regional.

En la actualidad, la Agenda Regional tiene en curso la investigación: Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria. Junto a Chile y Colombia, la República Dominicana fue seleccionada como país muestra para el estudio. Desde el Plan QEC se ha acompañado a los consultores de la Región para el desarrollo del proceso de levantamiento de información y entrevistas virtuales en las cuales han participado por la RD además del equipo de PROPEEP: DIGEPRES, MSP, CONANI, INAIPI, ADESS, PROSOLI y MINERD.

El Plan Quisqueya Empieza Contigo, participa en el Gabinete de Niñez y Adolescencia, entidad de articulación de política pública orientada a la niñez y la adolescencia en la República Dominicana. En este sentido, el Plan QEC, desde diciembre de 2020, se encuentra representando a PROPEEP en el Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la primera dama de la República y coordina el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. El equipo técnico del Plan QEC ha sido parte de la revisión y adecuación del Plan Nacional para la erradicación de las Uniones Tempranas (antes, Plan Nacional para la Erradicación del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas, o Plan MIUT). Asimismo, ha participado en la revisión del Plan de Prevención del Embarazo Adolescente o Plan PREA, los cuales serán lanzados en el presente año.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 17 de 28

1.6 Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia


La Dirección Del Plan QEC desde la PROPEEP es parte de la Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia y participa a partir de la firma del pacto para el desarrollo de esta agenda que tuvo lugar en Colombia en octubre de 2017, y que contó con la presencia del presidente de Colombia y la primera dama.

En la actualidad está en curso la investigación Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria, liderada por la Declaración del Foro Agenda Regional para el desarrollo integral de la primera infancia, de la cual, la Dirección del Plan Quisqueya Empieza Contigo, es representante designada para nuestro país.

1.7 Aportes al logro de los ODS


Dentro de las acciones que el Plan Quisqueya Empieza Contigo desde sus proyectos y acciones contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ODS 3: Salud y bienestar en salud infantil y salud materna: 4,296 gestantes sensibilizadas en temas de primera infancia, vinculados al proyecto “Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido”
- ODS 4: Educación de Calidad, 4.A: Inclusión de 58 nuevas personas certificadas por el INFOTEP en el “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”.
- ODS 10: Reducción de desigualdades: Incremento de los niveles del registro de nacimiento oportuno en hospitales materno-infantiles priorizados. En esa línea está el avance en los 16 hospitales intervenidos hasta la fecha, donde se ha logrado un avance promedio de 16,50 % de niño y niña con salen con registro oportuno, pasando del 60% en diciembre 2020 al 76,50% en junio 2021.


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 18 de 28

II. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FISICA


Descripción de la Actividad	Parámetro de Medición	Detalles cuantitativos		
		Objetivo Anual	Logro	% avance
Seguimiento a la implementación del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y Recién nacidos con la mesa técnica de salud y nutrición.	Reuniones realizadas	40	11	28%
Procesos de sensibilización a través de encuentros, diálogos interactivos a gestantes, realizados por los Agentes Maternos Infantil (AMI) del proyecto: Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y recién nacidos.	Número de gestantes sensibilizadas en el año	12,000	3,562	29%
Aplicación del sistema de información del Plan QEC para la recolección de datos de gestantes sensibilizadas por los Agentes Maternos Infantil (AMI) del proyecto: Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y recién nacidos.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 19 de 28


<p>Fortalecimiento de las capacidades del personal del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y Recién nacidos realizados en los mismos centros de salud intervenidos.</p>	<p>Encuentros y diálogos interactivos modelados por equipo supervisores en centros de salud.</p>	144	18	13%
<p>Seguimiento al equipamiento de Sala Mamá Canguro con el MSP a través de reuniones de coordinación.</p>	<p>Reuniones realizadas</p>	30	10	33%
<p>Hospitales intervenidos con el proyecto de Fortalecimiento del registro oportuno.</p>	<p>hospitales intervenidos</p>	30	16	53%
<p>Avance de registro de nacimiento oportuno en hospitales intervenidos.</p>	<p>porcentaje de registro oportuno en hospitales</p>	90	74.12	82%
<p>En el proyecto: Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados, se han desarrollado sensibilizaciones a gestantes en las áreas de preconsulta, para que declaren a sus niños y niñas en la delegación de la JCE del hospital, una vez nazcan. En este momento se trabaja en trece (16) de los treinta (30) hospitales a intervenir en 2021.</p>	<p>Número de gestantes sensibilizadas en el proyecto por trimestre</p>	70,000	36,076	51.5%

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 20 de 28


Encuentros de sensibilización a personal directivo, de estadística y del área neonatal de los hospitales en el marco del proyecto de registro de nacimiento oportuno.	Encuentros de sensibilización a personal directivo, de estadística y del área neonatal en hospitales intervenidos.	30	16	53%
Reclutamiento, selección, contratación y formación del personal que trabajará como promotores y supervisores hospitalarios del registro oportuno de nacimientos en los hospitales intervenidos.	Personal contratado para hospitales intervenidos	55	20	36%
Cuidadores certificados por el INFOTEP con el Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia	Cuidadores certificados	300	58	19%
Instalación de 5 salas de estimulación temprana en hospitales priorizados.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	10	10%
Seguimiento al desarrollo a del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la primera cohorte (dos grupos de 30 personas).	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 21 de 28

Finalizado 1 grupo (30 personas) del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la primera cohorte.	por ciento de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Seguimiento al desarrollo del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la segunda cohorte.	por ciento de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Diseño de contenido de materiales audiovisuales sobre desarrollo infantil temprano y prácticas de crianza.	Procesos y acciones realizadas para el diseño	10	9	90%
Aprestos realizados para la impresión de materiales educativos vinculados a los proyectos: Acompañamiento a gestantes y recién nacidos y Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno. Así como para el diseño de material promocional del plan QEC.	Procesos y acciones realizadas para tener en uso materiales.	20	12	60%
Aprestos realizados para el equipamiento de los Hogares y Centros de cuidado infantil comunitarios seleccionados para desarrollar los proyectos pilotos de servicios de atención	cantidad de acciones realizadas para la obtención de los insumos para el equipamiento.	10	3	30%


	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 22 de 28</p>

<p>Diseño del kit del recién nacido y aprobación por parte de las autoridades de PROPEEP</p>	<p>Procesos y acciones realizadas para entrega de Kit a usuarias</p>	<p>10</p>	<p>100</p>	<p>100%</p>
<p>Dotación de Kits de higiene y prevención del COVID 19 para personal de los proyectos que labora en hospitales (Agentes Materno Infantil, Promotores de Registro de Nacimiento y supervisores).</p>	<p>Procesos y acciones realizadas para tener material en mano de personal.</p>	<p>10</p>	<p>8</p>	<p>80%</p>
<p>Implementación del Proyecto de fortalecimiento de las prestaciones y seguimiento a trayectorias de desarrollo del niño y niña en los establecimientos de salud de la Red Pública de Republica Dominicana y los mecanismos de articulación intersectorial. De la cooperación Sur-Sur entre Chile-República Dominicana.</p>	<p>Acciones realizadas para implementación del proyecto.</p>	<p>10</p>	<p>5</p>	<p>50%</p>
<p>Realizadas sesiones de trabajo con la División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y QEC; para aplicación de la metodología de gestión de conocimiento e innovación pública,</p>	<p>Sesiones de trabajo</p>	<p>6</p>	<p>5</p>	<p>83%</p>

	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 23 de 28</p>


<p>Conocimiento para Resultados (KnowledgeforResults – #K4R) en los procesos de gestión de compras, adquisiciones y pagos del plan QEC.</p>				
<p>Revisión y adecuación del Plan Estratégico del QEC en el Plan Estratégico de la PROPEEP.</p>	<p>Por ciento de avance en la revisión y adecuación</p>	<p>100</p>	<p>90</p>	<p>90%</p>
<p>Aprestos realizados para el diseño de un sistema de información del plan QEC para la recolección de datos de beneficiarios de los proyectos del Plan. Así como la vinculación Inter planes. La misma se desarrolla en coordinación con dirección de tecnología de PROPEEP.</p>	<p>Nivel de ejecución según fases de diseño e implementación (10)</p>	<p>12</p>	<p>11</p>	<p>92%</p>
<p>Seguimiento Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana coordinada por el MEPyD bajo la cual se desarrolla el proyecto de intercambio de experiencias en políticas de primera infancia en coordinación con CONANI e INAIPI.</p>	<p>Acciones realizadas para implementación del proyecto.</p>	<p>12</p>	<p>6</p>	<p>50%</p>

Fuente: Elaborado por el Plan QEC. –

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 24 de 28

IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Producto	Monto Planificado	Ejecutado 2do Trimestre %
1. Implementada la gestión operativa del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia "Quisqueya Empieza Contigo"	15,445,679.91	8%
2. Niños y niñas menores de 5 años beneficiados con los servicios de cuidado en Hogares y Centros Comunitarios	9,877,450.07	1%
3. Personal responsable del servicio de cuidado y atención de NN en Centro, Hogares Comunitarios, capacitado.	2,271,000.00	1%
4. Personas capacitadas y sensibilizadas del programa de educación a gestantes	46,674,837.76	0%
5. Plan de fomento del registro de nacimiento oportuno, implementado	9,463,220.04	3%
6. Espacios físicos en hospitales habilitados, para el funcionamiento del programa Mamá Canguro y Estimulación Temprana, en coordinación con el SNS	886,075.00	0%
7. Mesa intersectorial conformada, haciendo seguimiento a los avances del programa y facilitando servicios a la población atendida.	1,232,281.00	0%
8. Organismos de participación social involucrados en los proyectos y procesos, desarrollados por Dominicana Crece Contigo	4,972,817.48	2%
9. Proceso constructivo de Centros de Atención Integral a NN (CAIPI), monitoreado	2,926,638.75	3.17%
Total	93,750,000.00	18%

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 25 de 28

De las metas programadas para el período abril - junio del año 2021, de los productos correspondientes al Plan Quisqueya Empieza Contigo, se esperaba obtener los resultados con un monto presupuestado de RD\$93,750,000.00. En relación a dicha programación, se lograron ejecutar las acciones con un 18% del presupuesto, representando la ejecución de la meta física como financiera detallada anteriormente, principalmente, porque la mayoría de las acciones relacionadas a los productos estaban orientas a trabajos de articulación y coordinación con los diferentes grupos de interés.

V. PROYECCIONES AL PROXIMO TRIMESTRE


Seguir fomentando la implementación del Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, a través de los proyectos y procesos 2 que desde él se impulsan.

Desde el proyecto "Fortalecimiento del acompañamiento a las gestantes y al recién nacido" se proyecta intervenir en Santiago de Los Caballeros (La Maternidad Rene Klang de Guzmán y sus redes de Atención Primaria) y en Azua (Hospital Regional Taiwán y sus redes de Atención Primaria).

Desde el proyecto "Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno" se proyecta completar la intervención de 16 a 30 hospitales propuestos para el año 2021 y lograr la meta de llegar al 88% de registro de nacimiento oportuno vs nacidos vivos en los hospitales intervenidos.

En el proyecto del "Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia", seguir abriendo nuevas cohortes o grupos de cursos para completar la meta de 250 personas certificadas por el INFOTEP.

Impulsar el tema de diversificar la oferta del cuidado infantil, a través de las Esquinitas de primera infancia. Proyecto vinculado con las alcaldías municipales y las

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 26 de 28

gubernaciones provinciales, en todo el territorio nacional. Priorizando en aquellos lugares donde la PROPEEP tiene otro tipo de intervención.

Articular con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para impulsar el equipamiento, el apoyo técnico de al menos cinco (5) sala Mamá Canguro y cinco (5) salas de estimulación temprana en centros de salud definidos por el SNS.


En el marco de la Articulación y coordinación interinstitucional para el desarrollo de los planes, programas y proyectos, se propone seguir impulsando el ordenamiento del sistema de Primera Infancia a través de la definición de un marco jurídico de primera infancia. Establecer y dar seguimiento a acuerdos de cooperación nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la política de Primera Infancia. Fortalecer e impulsar la coordinación intersectorial, nacional y local del subsistema de primera infancia.

Se proyecta la firma del convenio entre PROPEEP, SNS Y MSP para afianzar la implementación del proyecto de Acompañamiento a gestantes y recién nacidos, así como los apoyos que PROPEEP está dando a los servicios de estimulación temprana y programa MAMA CANGURO.

Seguir participando y fortaleciendo el Gabinete de Niñez y Adolescencia participando en las diversas mesas técnicas que se han estructurado.

Dar seguimiento y acompañamiento a los Intercambios Internacionales desde el Plan QEC que se desarrollan con los programas de primera infancia de Chile y Colombia.

Dar seguimiento y apoyo a la Agenda Regional para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia, en el marco de la investigación: Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria.


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 27 de 28

Fortalecer la articulación con los Ministerios de Obras Pública, de Educación e INAPI en el seguimiento a los procesos constructivos de Centros de Atención Integral a niños y niñas (CAPI).

VI. ANEXO

Elementos que se trabajaron desde el Plan QEC que no se reflejan en Informe trimestre abril-Julio:

Actividad	Parámetro de medición	Objetivo	Logro	%
Fortalecimiento de Cinco Mesas de articulación Interinstitucional para seguimiento a procesos prioritarios de la agenda de primera infancia en RD. •Mesa con el SNS. •Mesa con el MSP, •Mesa sobre el registro de nacimiento oportuno. •Mesa de seguimiento al convenio Sur Sur Chile. •Mesa de seguimiento al convenio Sur Sur Colombia	Reuniones de coordinación realizadas	15	15	100
Firma de convenio con el SNS y MSP en el marco del Proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a la gestante y al recién nacido.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	90	90
Firma de convenio con la JCE en el marco del Proyecto Fortalecimiento del Registro de Nacimiento.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	95	95

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 2 (POA Estratégico). 2021	Página 28 de 28

Firma de convenio con el PROSOLI en el marco del Proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a la gestante y al recién nacido.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	20	20
Diseño técnico y arquitectónico del Proyecto "Instalación de Esquinita de Primera Infancia"	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100
Levantamiento de necesidades para remozamiento de los parques identificados en el marco del Proyecto "Instalación de Esquinita de Primera Infancia".	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	95	95
Listado de equipamiento para instalación Esquinita de Primera Infancia.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100
Diseño de estándares y protocolos para funcionamiento de las salas de estimulación temprana de los hospitales priorizados.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	40	40
Adquisición y equipamiento de 5 salas de estimulación temprana en hospitales priorizados.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	30	30
Diseño e implementación del Programa de capacitación para personal que trabaja en salas de estimulación de hospitales.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	30	30