



Informe de Monitoreo Trimestre - 3  
(POA Estratégico).  
2021

Plan Nacional de Atención Integral a la Primera  
Infancia  
Quisqueya Empieza Contigo



Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo,  
DN, Edificio de Oficinas Gubernamentales  
Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Sto Dgo.



[info@propeep.gob.do](mailto:info@propeep.gob.do)



[www.propeep.gob.do](http://www.propeep.gob.do)



809.686.1800

     [propeepgob](https://www.propeep.gob.do)

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 2 de 23</p>

## Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 -2024 en la Gestión del Cambio.....	4
1.3 Avances Importantes en los Proyectos.....	5
1.4 Intercambios Institucionales desde el Plan QEC.....	10
1.5 Intercambios Internacionales desde el Plan QEC.....	11
1.6 Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia.....	14
1.7 Aportes al logro de los ODS.....	14
II. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FISICA.....	15
IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.....	21
V. PROYECCIONES AL PROXIMO TRIMESTRE.....	22

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 3 de 23</p>

## I. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 Antecedentes

En el país la Primera Infancia es prioridad. El Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC), dirigido a la población de la Primera Infancia de la República Dominicana (0 a 5 años), fue concebido como una de las acciones clave en el marco de la Estrategia Quisqueya sin Miseria que impulsó la Presidencia de la República, por medio de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP creada por el decreto 491-12, como una entidad para fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social. Mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 389-20, la DIGEPEP se denomina Dirección General de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia de la República, PROPEEP.

Los lineamientos de la política pública de Primera Infancia guardan coherencia con otros planes y estrategias nacionales tales como: La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 o Ley 1-12 y el Plan Plurianual del Sector Público. en su última versión 2017-2020.

El Plan Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia, es vinculante a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en tanto expresa en el Artículo 8. segundo eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades. - "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial" (LEY 1-12, pág. 24).

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 4 de 23</p>

En términos concretos se vincula con el objetivo general a 2.1 que establece: Educación de calidad para todos y todas. Así como los objetivos específicos 2.1.1 que plantea: “Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género”.

Así también el Plan de Primera Infancia se vincula directamente al Plan Nacional Plurianual del Sector Público – PNPSP - en lo referente al Objetivo I: Universalización de la educación desde el nivel inicial, al Objetivo Especifico 3: Garantías al Derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, que privilegie la promoción de la salud, disminución de la mortalidad materna, así como al Objetivo Especifico 7 : Disminución de la pobreza mediante un efectivo sistema de protección social (en este punto se destaca la dotación de documentación a la población entre 0 y 5 años así como la consolidación de las redes comunitarias para promover y vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, así como el adecuado estado de salud de las embarazadas y en período de lactancia) y el Objetivo 8: Orientado a la protección integral de niños y niñas.

### **1.2 Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 -2024 en la Gestión del Cambio**

El Plan Nacional Quisqueya Empieza Contigo tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de protección y atención integral a la Primera Infancia de la República Dominicana, por medio de proyectos e iniciativas innovadoras en procura de asegurar

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 5 de 23</p>

respuestas públicas efectivas en torno a las prestaciones universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años y la coordinación con las instituciones del estado.

El Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, da seguimiento a los componentes Salud y Nutrición, Protección Social y Registro Civil, Educación y Cuidado y Área Transversal Articulación Intersectorial Nacional, Internacional y Subnacional/ local.

En cada uno de los componentes se definen los siguientes proyectos como líneas de acción prioritarias. En el componente de Salud y Nutrición: se define el Proyecto “Fortalecimiento del acompañamiento a la Gestante y Recién nacido”; en el componente de Protección Social y Registro Civil: se define el Proyecto “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno”; en el componente de Educación y Cuidado: se definen los proyectos: “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”, “Fortalecimiento de Hogares y Centros de cuidado infantil comunitarios”, “Instalación de Esquinita de Primera Infancia” instalación de 3 Espacios Lúdicos Culturales para NN de 1 a 5 años y finalmente el Área Transversal de Articulación intersectorial nacional, internacional y subnacional/ local orientada al Fortalecimiento de los mecanismos de articulación.

### **1.3 Avances Importantes en los Proyectos**

En el tercer trimestre se ha estado articulando con algunas alcaldías para impulsar El Proyecto de “Instalación de Esquinita de Primera Infancia” que son áreas de recreación para niños y niñas de cero a cinco años en espacios públicos. Se avanzó en el plan de

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 6 de 23</p>

formación que acompaña la intervención y se sostuvieron reuniones y descenso en el territorio en las alcaldías de Nagua, Samaná y Distrito Nacional.

Esto se suma a lo avanzado en el segundo trimestre donde se ha concluido el diseño del **Proyecto Fortalecimiento de Hogares y Centros Comunitarios que** busca fortalecer las respuestas de cuidado naturales que se desarrollan en las comunidades, las cuales se ofrecen en hogares y centros comunitarios. Se ha realizado el diagnóstico de referencia sobre servicios de cuidado infantil en Hogares y Centros Comunitarios en el Distrito Municipal de San Luis en el Municipio de Santo Domingo Este.

Al tercer trimestre se están cursando los últimos cinco grupos que completan las 10 cohortes planificadas para este año. Al momento hay 197 cuidadores certificados acumulados a través del programa para formación en cuidado infantil en coordinación con el INFOTEP:

Al tercer trimestre 62,511 gestantes sensibilizadas en el marco del proyecto de Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados; y 4,425 gestantes sensibilizadas en el marco del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a la Gestante y al recién nacido.

En el primer y segundo trimestre se tiene un acumulado de 41,623 gestantes sensibilizadas en ambos proyectos.

En el marco del proyecto de Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados, 5,257 gestantes sensibilizadas en 1er trimestre y 32,070 gestantes sensibilizadas 2do trimestre.

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 7 de 23</p>

En el marco del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a la Gestante y al recién nacido.

1,180 gestantes 1er trimestre

3,116 2do trimestre.

En el tercer trimestre se ha logrado un avance del 75% en el registro de nacimiento oportuno en los hospitales priorizados, siendo la meta a alcanzar al menos 90% de registro.

Se ha logrado un avance promedio de 14,68 %, (pasando del 60% en diciembre 2020 al 74,68% en septiembre 2021).

Por razón de la pandemia del Covid-19 fueron temporalmente cerradas las delegaciones de la Junta Central Electoral en los hospitales materno-infantiles priorizados. El avance del registro de nacimiento oportuno en las Delegaciones de la Junta Central Electoral JCE en los 26 hospitales intervenidos, de los 30 proyectados para el 2021, es el siguiente:

- Diciembre (2020) 60 %, nacidos vivos 55,349 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 33,145.
- Enero (2021) 66 %, nacidos vivos 2328 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 1545.
- Marzo (2021) 81,3%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.
- Abril (2021) 74%. Datos obtenidos de los registros administrativos de los promotores.
- Mayo (2021) 70,70%

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 8 de 23</p>

- Junio (2021) 73,30%
- Julio (2021) 78,20%
- Agosto (2021) 71%
- Septiembre (2021) 74,68%

En el tercer trimestre se ha avanzado en el diseño de estándares y protocolos para funcionamiento de las salas de estimulación temprana de los hospitales priorizados. Se está a la espera de confirmar la fecha por parte del SNS para presentar la ruta de trabajo e instrumento de levantamiento de la información.

Se han realizado diversos encuentros técnicos con los especialistas del SNS y MSP, se ha realizado una evaluación de la demanda de los programas en los hospitales y se ha diseñado el proyecto de acompañamiento, así como la elaboración de equipamiento idóneo por hospital (serán beneficiados 5 hospitales).

Las cinco mesas intersectoriales tienen programadas, de manera ordinaria, una reunión mensual, En el tercer trimestre se han realizado las 15 reuniones programadas de coordinación para el fortalecimiento y seguimiento a procesos prioritarios de la agenda de primera infancia en RD.

Dada las conversaciones entre la gerencia de PROPEEP y la del Gabinete de Niñez y Adolescencia GANA sobre la necesidad de reordenar el sector infancia en tanto las funciones y alcance de las distintas instituciones y programas, se han suspendido algunos de los procesos de articulación interinstitucional desde el Plan QEC.

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 9 de 23</p>

En el primer trimestre se realizaron 10 reuniones, en el segundo trimestre se realizaron 15 reuniones.

Las cinco mesas intersectoriales son:

- Mesa con el Servicio Nacional de Salud.
- Mesa con el Ministerio de Salud Pública,
- Mesa sobre el registro de nacimiento oportuno con (JCE, UNICEF, SNS, MSP y PROPEEP).
- Mesa de seguimiento al convenio Sur Sur con el programa Chile CRECE Contigo.
- Mesa de seguimiento al convenio Sur Sur con la Estrategia De Cero a Siempre de Colombia

En el tercer trimestre se ha avanzado en la articulación de los proyectos y programas del Plan QEC con las gobernaciones provinciales y con las alcaldías en los municipios de Nagua, Samaná, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Sosua, Haina, entre otros. Teniendo primero contactos en: San Pedro de Macorís, el Seibo, La Altagracia, La Romana, entre otros. De igual forma se ha avanzado en la articulación con los gobiernos locales, además del contacto directo en los territorios donde se desarrollan servicios del Plan QEC, en la integración de los programas de primera infancia a partir de la firma del convenio de La PROPEEP con las Federaciones de Municipios y Distritos Municipales: FEDOMU Y FEDODIM a realizarse el 24 de junio del año en curso.

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 10 de 23</p>

Se han tenido contactos con las organizaciones sociales y con las autoridades del distrito municipal de San Luís SDE, para levantamiento de servicios de primera Infancia en el territorio.

Al mes de septiembre 2021 se han evaluado terrenos para construcción de CAIPI en La Victoria, Boca Chica, Los Frailes, Mandinga y Cancino Adentro en coordinación con INAIPI y MINIERD.

Se consensó un plan de trabajo entre PROPEEP Y la Oficina de Gestión Inmobiliaria del MINERD, que incluye la revisión de antiguas propuestas de terrenos que han sido enviadas desde PROPEEP para su adquisición y futura construcción. Se está trabajando en la búsqueda y validación de terrenos en las zonas del Gran Santo Domingo en las cuales hay mayores retrasos constructivos.

#### **1.4 Intercambios Institucionales desde el Plan QEC**

En el marco de este objetivo estratégico el Plan Quisqueya Empieza Contigo se ha propuesto fortalecer la Articulación y coordinación interinstitucional para el desarrollo de los planes, programas y proyectos, en este sentido se definieron los siguientes resultados: Revisado y aprobado el marco jurídico de primera infancia.

Establecidos acuerdos de cooperación nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la política de Primera Infancia.

Fortalecida la coordinación intersectorial, nacional y local del subsistema de primera infancia.

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 11 de 23</p>

En cuanto a la articulación intersectorial nacional, en su labor de fortalecer los mecanismos de articulación a diferentes niveles, se proyecta la firma de Convenios de Cooperación, en el marco de los siguientes proyectos:

- “Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido”. Convenio de PROPEEP con el Ministerio de Salud Pública MSP y el Servicio Nacional de Salud, SNS.
- “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno” Convenio entre PROPEEP JCE, MSP, SNS, y UNICEF. Se realizará una actualización de este convenio en julio 2021 que integrará la firma de: SCJ, PGR, MINERD, INAPI, CONANI, PROSOLI. Este nuevo convenio consolidará la respuesta del gobierno de la RD con relación al registro civil universal.
- “Esquinita de Primera Infancia” en articulación con gobiernos locales. Vinculada a la firma de la PROPEEP con FEDOMU y FEDODIM y al proyecto de ECO 5 RD de PROPEEP.

### **1.5 Intercambios Internacionales desde el Plan QEC**

Bajo el esquema de cooperación Sur - Sur el Viceministerio de Relaciones Internacionales del MEPYD, continúa el proyecto para el intercambio de experiencias con Chile y la política de primera infancia de RD fase II denominado: Fortalecimiento De Las Prestaciones Y Seguimiento A Trayectorias De Desarrollo Del Niño Y Niña En Los Establecimientos De Salud De La Red Pública De República Dominicana Y Los Mecanismos De Articulación Intersectorial. Para ello se ha creado la mesa intersectorial coordinada por PROPEEP bajo el Plan QEC y el MEPYD con la participación de: INAPI,

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p><b>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</b></p>	<p>Página 12 de 23</p>

CONANI, MSP, SNS, MINERD, PROSOLI, MEPyD Y PROPEEP se está revisando el cronograma de la segunda fase que inicia en julio 2021.

En el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana coordinada por el MEPyD se desarrolla la tercera fase del proyecto de intercambio de experiencias en políticas de primera infancia entre RD y Colombia el cual está coordinado por PROPEEP bajo el Plan QEC y el MEPyD. En este espacio participan, CONANI, INAIPI, SNS, MSP. Se realizó la primera actividad formal de la tercera fase de cooperación de este proyecto mediante un taller virtual el 26 de mayo con las autoridades del Sistema de Primera Infancia de República Dominicana sobre la experiencia de la República de Colombia en la articulación intersectorial para la protección y atención integral a la primera infancia. Se conto con la presencia de las máximas autoridades del INAIPI, CONANI, de la Dirección General del Educación Inicial del MINERD y de la Dirección del Plan QEC. Participaron 95 personas de ambos países.

El 23 de junio se realizó un segundo taller virtual con equipos técnicos de República Dominicana y Colombia para revisar los componentes del modelo dominicano de Protección y Atención a la Primera Infancia con las nuevas autoridades del Sistema de Primera Infancia en República Dominicana. Se tuvo la participación de INAIPI, CONANI, dirección de Inicial del MINERD, SNS y la PROPEEP. La misma tuvo una participación de 73 personas de ambos países.

El Plan QEC, desde la PROPEEP es miembro en representación de la RD de la Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia, iniciativa creada a partir de un foro internacional que se celebró en Bogotá en 2017 en el cual se firmó un pacto

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 13 de 23</p>

compromiso entre los países participantes, en el cual se declararon unos compromisos de atención a prioridades temáticas que conforman la agenda regional.

En la actualidad, la Agenda Regional tiene en curso la investigación: Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria. Junto a Chile y Colombia, la República Dominicana fue seleccionada como país muestra para el estudio. Desde el Plan QEC se ha acompañado a los consultores de la Región para el desarrollo del proceso de levantamiento de información y entrevistas virtuales en las cuales han participado por la RD además del equipo de PROPEEP: DIGEPRES, MSP, CONANI, INAIPI, ADESS, PROSOLI y MINERD.

El Plan Quisqueya Empieza Contigo, participa en el Gabinete de Niñez y Adolescencia, entidad de articulación de política pública orientada a la niñez y la adolescencia en la República Dominicana. En este sentido, el Plan QEC, desde diciembre de 2020, se encuentra representando a PROPEEP en el Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la primera dama de la República y coordina el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. El equipo técnico del Plan QEC ha sido parte de la revisión y adecuación del Plan Nacional para la erradicación de las Uniones Tempranas (antes, Plan Nacional para la Erradicación del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas, o Plan MIUT). Asimismo, ha participado en la revisión del Plan de Prevención del Embarazo Adolescente o Plan PREA, los cuales serán lanzados en el presente año.

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 14 de 23</p>

### 1.6 Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia

La Dirección Del Plan QEC desde la PROPEEP es parte de la Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia y participa a partir de la firma del pacto para el desarrollo de esta agenda que tuvo lugar en Colombia en octubre de 2017, y que contó con la presencia del presidente de Colombia y la primera dama.

En la actualidad está en curso la investigación Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria, liderada por la Declaración del Foro Agenda Regional para el desarrollo integral de la primera infancia, de la cual, la Dirección del Plan Quisqueya Empieza Contigo, es representante designada para nuestro país.

### 1.7 Aportes al logro de los ODS

Dentro de las acciones que el Plan Quisqueya Empieza Contigo desde sus proyectos y acciones contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ODS 3: Salud y bienestar en salud infantil y salud materna: 62,511 gestantes sensibilizadas en temas de primera infancia, vinculados al proyecto "Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido"
- ODS 4: Educación de Calidad, 4.A: Inclusión de 197 nuevas personas certificadas por el INFOTEP en el "Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia".
- ODS 10: Reducción de desigualdades: Incremento de los niveles del registro de nacimiento oportuno en hospitales materno-infantiles priorizados. En esa línea está el avance en los 26 hospitales intervenidos hasta la fecha, donde se ha logrado un avance promedio de 16,50 % de niño y niña con salen con registro oportuno, pasando del 60% en diciembre 2020 al 75% en agosto 2021.

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 15 de 23</p>

## II. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FISICA

Descripción de la Actividad	Parámetro de Medición	Detalles cuantitativos		
		Objetivo Anual	Logro	% avance
<p>Seguimiento a la implementación del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y Recién nacidos con la mesa técnica de salud y nutrición.</p>	<p>Reuniones realizadas</p>	<p>40</p>	<p>26</p>	<p>65%</p>
<p>Procesos de sensibilización a través de encuentros, diálogos interactivos a gestantes, realizados por los Agentes Maternos Infantil (AMI) del proyecto: Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y recién nacidos.</p>	<p>Número de gestantes sensibilizadas en el año</p>	<p>12,000</p>	<p>4,425</p>	<p>37%</p>
<p>Aplicación del sistema de información del Plan QEC para la recolección de datos de gestantes sensibilizadas por los Agentes Maternos Infantil (AMI) del proyecto: Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y recién nacidos.</p>	<p>porcentaje de acciones realizadas vs planificadas</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100%</p>

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 16 de 23</p>

<p>Fortalecimiento de las capacidades del personal del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y Recién nacidos realizados en los mismos centros de salud intervenidos.</p>	<p>Encuentros y diálogos interactivos modelados por equipo supervisores en centros de salud.</p>	<p>144</p>	<p>25</p>	<p>17%</p>
<p>Seguimiento al equipamiento de Sala Mamá Canguro con el MSP a través de reuniones de coordinación.</p>	<p>Reuniones realizadas</p>	<p>30</p>	<p>20</p>	<p>67 %</p>
<p>Hospitales intervenidos con el proyecto de Fortalecimiento del registro oportuno.</p>	<p>hospitales intervenidos</p>	<p>30</p>	<p>26</p>	<p>87%</p>
<p>Avance de registro de nacimiento oportuno en hospitales intervenidos.</p>	<p>porcentaje de registro oportuno en hospitales</p>	<p>90</p>	<p>75</p>	<p>83%</p>
<p>En el proyecto: Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados, se han desarrollado sensibilizaciones a gestantes en las áreas de preconsulta, para que declaren a sus niños y niñas en la delegación de la JCE del hospital, una vez nazcan. En este momento se trabaja en trece (26) de los treinta (30) hospitales a intervenir en 2021.</p>	<p>Número de gestantes sensibilizadas en el proyecto por trimestre</p>	<p>70,000</p>	<p>61,511</p>	<p>89.30%</p>

<p>3</p>  <p> <b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</b>  <b>Programas Especiales PROPEEP</b> </p>	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p><b>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</b></p>	<p>Página 17 de 23</p>

<p>Encuentros de sensibilización a personal directivo, de estadística y del área neonatal de los hospitales en el marco del proyecto de registro de nacimiento oportuno.</p>	<p>Encuentros de sensibilización a personal directivo, de estadística y del área neonatal en hospitales intervenidos.</p>	30	18	60%
<p>Reclutamiento, selección, contratación y formación del personal que trabajará como promotores y supervisores hospitalarios del registro oportuno de nacimientos en los hospitales intervenidos.</p>	<p>Personal contratado para hospitales intervenidos</p>	55	20	36%
<p>Cuidadores certificados por el INFOTEP con el Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia</p>	<p>Cuidadores certificados</p>	300	197	66%
<p>Instalación de 5 salas de estimulación temprana en hospitales priorizados.</p>	<p>porcentaje de acciones realizadas vs planificadas</p>	100	10	10%
<p>Seguimiento al desarrollo a del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la primera cohorte (dos grupos de 30 personas).</p>	<p>porcentaje de acciones realizadas vs planificadas</p>	100	100	100%

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 18 de 23</p>

Finalizado 1 grupo (30 personas) del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la primera cohorte.	por ciento de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Seguimiento al desarrollo del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la segunda cohorte.	por ciento de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Diseño de contenido de materiales audiovisuales sobre desarrollo infantil temprano y prácticas de crianza.	Procesos y acciones realizadas para el diseño	10	9	90%
Aprestos realizados para la impresión de materiales educativos vinculados a los proyectos: Acompañamiento a gestantes y recién nacidos y Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno. Así como para el diseño de material promocional del plan QEC.	Procesos y acciones realizadas para tener en uso materiales.	20	15	75%
Aprestos realizados para el equipamiento de los Hogares y Centros de cuidado infantil comunitarios seleccionados para desarrollar los proyectos pilotos de servicios de atención	cantidad de acciones realizadas para la obtención de los insumos para el equipamiento.	10	5	50%

<p>3</p>  <p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>
	<p>Página 19 de 23</p>

<p>Diseño del kit del recién nacido y aprobación por parte de las autoridades de PROPEEP</p>	<p>Procesos y acciones realizadas para entrega de Kit a usuarias</p>	<p>10</p>	<p>100</p>	<p>100%</p>
<p>Dotación de Kits de higiene y prevención del COVID 19 para personal de los proyectos que labora en hospitales (Agentes Materno Infantil, Promotores de Registro de Nacimiento y supervisores).</p>	<p>Procesos y acciones realizadas para tener material en mano de personal.</p>	<p>10</p>	<p>8</p>	<p>80%</p>
<p>Implementación del Proyecto de fortalecimiento de las prestaciones y seguimiento a trayectorias de desarrollo del niño y niña en los establecimientos de salud de la Red Pública de Republica Dominicana y los mecanismos de articulación intersectorial. De la cooperación Sur-Sur entre Chile-República Dominicana.</p>	<p>Acciones realizadas para implementación del proyecto.</p>	<p>10</p>	<p>5</p>	<p>50%</p>
<p>Realizadas sesiones de trabajo con la División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y QEC; para aplicación de la metodología de gestión de conocimiento e innovación pública,</p>	<p>Sesiones de trabajo</p>	<p>6</p>	<p>5</p>	<p>83%</p>

<p>3</p> 	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 20 de 23</p>

<p>Conocimiento para Resultados (KnowledgeforResults – #K4R) en los procesos de gestión de compras, adquisiciones y pagos del plan QEC.</p>				
<p>Revisión y adecuación del Plan Estratégico del QEC en el Plan Estratégico de la PROPEEP.</p>	<p>Por ciento de avance en la revisión y adecuación</p>	<p>100</p>	<p>90</p>	<p>90%</p>
<p>Aprestos realizados para el diseño de un sistema de información del plan QEC para la recolección de datos de beneficiarios de los proyectos del Plan. Así como la vinculación Inter planes. La misma se desarrolla en coordinación con dirección de tecnología de PROPEEP.</p>	<p>Nivel de ejecución según fases de diseño e implementación (10)</p>	<p>12</p>	<p>11</p>	<p>92%</p>
<p>Seguimiento Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana coordinada por el MEPyD bajo la cual se desarrolla el proyecto de intercambio de experiencias en políticas de primera infancia en coordinación con CONANI e INAIPI.</p>	<p>Acciones realizadas para implementación del proyecto.</p>	<p>12</p>	<p>6</p>	<p>50%</p>

Fuente: Elaborado por el Plan QEC. –

<p>3</p>  <p>PROGRAMAS ESPECIALES PROPEEP</p>	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</p>	<p>Página 21 de 23</p>

#### IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Producto	Monto Planificado	Ejecutado 3er Trimestre %
1. Implementada la gestión operativa del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia "Quisqueya Empieza Contigo"	15,445,679.91	79%
2. Niños y niñas menores de 5 años beneficiados con los servicios de cuidado en Hogares y Centros Comunitarios	9,877,450.07	46%
3. Personal responsable del servicio de cuidado y atención de NN en Centro, Hogares Comunitarios, capacitado.	2,271,000.00	23%
4. Personas capacitadas y sensibilizadas del programa de educación a gestantes	46,674,837.76	36%
5. Plan de fomento del registro de nacimiento oportuno, implementado	9,463,220.04	57%
6. Espacios físicos en hospitales habilitados, para el funcionamiento del programa Mamá Canguro y Estimulación Temprana, en coordinación con el SNS	886,075.00	28%
7. Mesa intersectorial conformada, haciendo seguimiento a los avances del programa y facilitando servicios a la población atendida.	1,232,281.00	7%
8. Organismos de participación social involucrados en los proyectos y procesos, desarrollados por Dominicana Crece Contigo	4,972,817.48	2%
9. Proceso constructivo de Centros de Atención Integral a NN (CAIPI), monitoreado	2,926,638.75	59.80%
Total	93,750,000.00	51%

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p><b>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</b></p>	<p>Página 22 de 23</p>

De las metas programadas para el período julio - agosto del año 2021, de los productos correspondientes al Plan Quisqueya Empieza Contigo, se esperaba obtener los resultados con un monto presupuestado de RD\$93,750,000.00. En relación a dicha programación, se lograron ejecutar las acciones con un 51% del presupuesto planificado para el trimestre 3, representando la ejecución de la meta física como financiera detallada anteriormente, principalmente, porque la mayoría de las acciones relacionadas a los productos estaban orientadas a trabajos de articulación y coordinación con los diferentes grupos de interés.

#### **V. PROYECCIONES AL PROXIMO TRIMESTRE**

Seguir fomentando la implementación del Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, a través de los proyectos y procesos que desde él se impulsan.

Impulsar el tema de diversificar la oferta del cuidado infantil, a través de las Esquinitas de primera infancia. Proyecto vinculado con las alcaldías municipales y las gobernaciones provinciales, en todo el territorio nacional. Priorizando en aquellos lugares donde la PROPEEP tiene otro tipo de intervención.

Articular con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para impulsar el equipamiento, el apoyo técnico de al menos cinco (5) sala Mamá Canguro y cinco (5) salas de estimulación temprana en centros de salud definidos por el SNS.

Seguir participando y fortaleciendo el Gabinete de Niñez y Adolescencia participando en las diversas mesas técnicas que se han estructurado.

Dar seguimiento y acompañamiento a los Intercambios Internacionales desde el Plan QEC que se desarrollan con los programas de primera infancia de Chile y Colombia.

<p>3</p> 	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p><b>Fecha Emisión: N/A</b></p> <p><b>Versión: N/A</b></p> <p><b>Fecha Actualización: N/A</b></p>
	<p><b>Informe de Monitoreo Trimestre - 3 (POA Estratégico). 2021</b></p>	<p>Página <b>23</b> de <b>23</b></p>

Dar seguimiento y apoyo a la Agenda Regional para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia, en el marco de la investigación: Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria.

Fortalecer la articulación con los Ministerios de Obras Pública, de Educación e INAPI en el seguimiento a los procesos constructivos de Centros de Atención Integral a niños y niñas (CAPI).