



Informe de Monitoreo Trimestre - 4
(POA Estratégico).
2021

Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la
Primera Infancia
Quisqueya Empieza Contigo



Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo,
DN, Edificio de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Sto Dgo.



info@propeep.gob.do




www.propeep.gob.do



809.686.1800




[propeepgob](https://www.facebook.com/propeepgob)

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 2 de 24

Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1 Antecedentes.....	3
II. Avances Alcanzados a la fecha por el Plan Quisqueya Empieza Contigo	5
III. Ejecuciones no contempladas en el Plan Operativo Anual, POA-2021	13
IV. Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 -2024 en la Gestión del Cambio.....	14
V. Desempeño de la Producción Institucional del Plan QEC	15
VI. Análisis del Comportamiento de la Ejecución Financiera.....	22

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 3 de 24


I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Antecedentes

El Plan Nacional Quisqueya Empieza Contigo tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de protección y atención integral a la Primera Infancia de la República Dominicana, por medio de proyectos e iniciativas innovadoras en procura de asegurar respuestas públicas efectivas en torno a las prestaciones universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años y la coordinación con las instituciones del estado.

Los lineamientos de la política pública de Primera Infancia guardan coherencia con otros planes y estrategias nacionales tales como: La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 o Ley 1-12 y el Plan Plurianual del Sector Público 2021-2024.


El Plan Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia, es vinculante a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en tanto expresa en el Artículo 8. segundo eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades. - “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial” (Ley 1-12, pág. 24).

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 4 de 24

En términos concretos se vincula con el objetivo general a 2.1 que establece: Educación de calidad para todos y todas. Así como el objetivo específico 2.1.1 que plantea: “Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género”.

Así también el Plan de Primera Infancia se vincula directamente al Plan Nacional Plurianual del Sector Público – PNPSP - en lo referente a la política 4. Acceso universal a salud y seguridad social, 4.1 Implementar la estrategia de atención primaria de salud que impulse la inclusión, la participación social y la rendición de cuentas; a la política 5. Hacia una educación de calidad con equidad, 5.1 Garantizar el cuidado integral y estimulación temprana a la primera infancia.

Desde el Plan QEC se ha venido contribuyendo a través del resultado propuesto en el PEI, de incrementar los niveles del registro de nacimiento oportuno en hospitales materno-infantiles priorizados. El avance del registro de nacimiento oportuno en las delegaciones de la Junta Central Electoral

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 5 de 24

(JCE) en los 26 hospitales intervenidos, se ha logrado un avance promedio de 16% (pasando del 60% en diciembre 2020 al 76% en el 2021).


II. Avances Alcanzados a la fecha por el Plan Quisqueya Empieza Contigo

El Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC), se ha propuesto avanzar en la inclusión y garantía de los derechos de niños, niñas y sus familias desde la gestación hasta los 5 años, a través del fortalecimiento de los servicios públicos que contribuyen al fomento del desarrollo infantil temprano.

Para ello se han planteado los siguientes resultados:

- Incrementados los niveles del registro de nacimiento oportuno en hospitales materno infantil priorizados.
- Fortalecido el sistema de acompañamiento integral a gestantes y recién nacidos en hospitales y redes de servicios públicos.
- Aumentada la accesibilidad y cobertura de lactancia materna.
- Fortalecido los sistemas de cuidado y diversificada la oferta de servicios de cuidado y atención integral a la Primera Infancia.

El Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, da seguimiento a los componentes Salud y Nutrición, Protección Social y Registro


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 6 de 24

Civil, Educación y Cuidado y el área transversal de Articulación Intersectorial Nacional, Internacional y Subnacional y/ó local.

En cada uno de los componentes, se definen proyectos como líneas de acción prioritarias. En el componente de Salud y Nutrición: se define el Proyecto **“Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido”**; en el componente de Protección Social y Registro Civil: se define el Proyecto **“Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en hospitales priorizados”**; en el componente de Educación y Cuidado: se definen los proyectos: **“Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”**, **“Fortalecimiento de Hogares y Centros de cuidado infantil comunitarios”**, y finalmente un área de acción transversal de articulación intersectorial nacional, internacional y subnacional orientada al fortalecimiento de los mecanismos de articulación intersectorial.


A seguidas se señala cada uno de los Proyectos que implementa el Plan, sus metas establecidas y territorios a impactar, así como lo logrado en el 2021:

En el Proyecto **“Fortalecimiento del acompañamiento a la gestante y al recién nacido”**, la meta establecida es impactar a 28,000 gestantes sensibilizadas a través de encuentros, diálogos interactivos, realizados por un personal técnico que se ha denominado: Agentes materno infantil (AMI) los cuales se han asignado a centros y hospitales priorizados. El objetivo del proyecto es fortalecer

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 7 de 24

el sistema de acompañamiento a las gestantes y a sus familias mediante la instalación de procesos de sensibilización y dotación de insumos claves para la mejora de habilidades parentales de cara a incidir en la disminución de la mortalidad neonatal y el fomento del desarrollo infantil temprano en centros de salud priorizados. La selección de los centros atendió a criterios de alta concentración y volumen de partos, así como de vulnerabilidades sociales de la población asociadas a muertes materno infantil y neonatal y atendiendo a posibilidades de trabajo en redes locales. Con el equipo directivo del área materno infantil del Servicio Nacional de Salud SNS se hizo una selección de siete hospitales y sus respectivas redes de atención primaria, alcanzando un logro 12,865 gestantes sensibilizadas en diversos temas sobre habilidades parentales, lactancia materna, nutrición en el embarazo, cuidado del embarazo y 151,016 gestantes sensibilizadas en Registro de Nacimiento Oportuno.


En el segundo trimestre donde se ha concluido el diseño del Proyecto Fortalecimiento de Hogares y Centros Comunitarios que busca fortalecer las respuestas de cuidado naturales que se desarrollan en las comunidades, las cuales se ofrecen en hogares y centros comunitarios. Se ha realizado el diagnóstico de referencia sobre servicios de cuidado infantil en Hogares y Centros Comunitarios en el Distrito Municipal de San Luis en el Municipio de Santo Domingo Este.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 8 de 24

, Se completaron los 10 grupos proyectados para el 2021. Se certificaron 306 cuidadores a través del programa para formación en cuidado infantil en coordinación con el INFOTEP: 12,000 gestantes sensibilizadas en el marco del proyecto de Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados; y 12,865 gestantes sensibilizadas en el marco del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a la Gestante y al recién nacido.

En el marco del proyecto de Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados, la meta establecida era de alcanzar el 88% del registro oportuno de nacimiento en los hospitales priorizados, dado que el registro de nacimiento es un derecho y garantía de derechos, así como acceso a bienes y servicios en la vida civil de los niños. Por ello, se proyectó intervenir de manera gradual a 30 hospitales en el 2021, sensibilizando a gestantes y parturientas para asegurar el registro de nacimiento (declaración) desde el momento mismo en que nazca el niño o niña.

El avance del registro de nacimiento oportuno en las Delegaciones de la Junta Central Electoral (JCE) instaladas en 26 hospitales intervenidos en el 2021, de los 30 proyectados para el año, es el siguiente: En diciembre 2020, 60 % de los nacidos vivos fueron registrados en las delegaciones de JCE (nacidos vivos 55,349 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 33,145). En enero 2021, 66 %, de los nacidos vivos fueron registrados en las delegaciones de JCE (nacidos vivos 2,328 y niños y niñas registrados en hospitales y oficialías 1,545). Se ha logrado un


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 9 de 24

aumento porcentual de 16% (pasando del 60% en diciembre 2020 al 76% en el 2021) Según datos obtenidos de los registros administrativos de PROPEEP, fundamentados en registros de la JCE de las unidades de los hospitales.

El equipo técnico del proyecto en campo se conforma por: 30 promotores y 5 supervisores de registro de nacimiento en los 26 hospitales intervenidos a la fecha. En el primer trimestre fueron sensibilizadas 5,257 gestantes y en el segundo trimestre 32,070 gestantes, alcanzando al mes de junio 2021 y 112,930 al corte del 2021, un total de 145,000 gestantes sensibilizadas en: Registro de Nacimiento Oportuno (RNO), y 12,000 gestantes sensibilizadas en habilidades Parentales, Lactancia Materna y Cuidado en el Embarazo, a la fecha el total porcentual de personas sensibilizadas es del 81% de la meta total proyectada del 88%.

Se avanzó en el diseño de estándares y protocolos para funcionamiento de las salas de estimulación temprana de los hospitales priorizados. Se realizaron diversos encuentros técnicos con los especialistas del SNS y MSP, se realizó una evaluación de la demanda de los programas en los hospitales y se diseñó el proyecto de acompañamiento, así como la elaboración de equipamiento idóneo por hospital (serán beneficiados 5 hospitales).

Las cinco mesas intersectoriales realizaron 15 encuentros de coordinación para el fortalecimiento y seguimiento a procesos prioritarios de la agenda de primera infancia en RD.


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 10 de 24

Las cinco mesas intersectoriales son:

- Mesa con el Servicio Nacional de Salud.
- Mesa con el Ministerio de Salud Pública.
- Mesa sobre el registro de nacimiento oportuno con (JCE, UNICEF, SNS, MSP y PROPEEP).
- Mesa de seguimiento al convenio Sur Sur con el programa Chile CRECE Contigo.
- Mesa de seguimiento al convenio Sur Sur con la Estrategia De Cero a Siempre de Colombia.

En relación con la articulación de los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAIPI) se han evaluado terrenos para construcción de CAIPI en La Victoria, Boca Chica, Los Frailes, Mandinga y Cancino Adentro en coordinación con INAIPI y MINERD.

Se consensó un plan de trabajo entre PROPEEP Y la Oficina de Gestión Inmobiliaria del MINERD, que incluye la revisión de antiguas propuestas de terrenos que han sido enviadas desde PROPEEP para su adquisición y futura construcción. Se está trabajando en la búsqueda y validación de terrenos en las zonas del Gran Santo Domingo en las cuales hay mayores retrasos constructivos.


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 11 de 24

El Plan Quisqueya Empieza Contigo se ha propuesto fortalecer la articulación y coordinación interinstitucional para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la institución, en este sentido se definieron los siguientes resultados:

- Revisado y aprobado el marco jurídico de primera infancia.
- Establecidos acuerdos de cooperación nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la política de primera infancia.
- Fortalecida la coordinación intersectorial, nacional y local del subsistema de primera infancia.

En cuanto a la articulación intersectorial nacional, en su labor de fortalecer los mecanismos de articulación a diferentes niveles, se proyecta la firma de convenios de cooperación, en el marco de los siguientes proyectos:


- “Fortalecimiento del Acompañamiento a la Gestante y al Recién Nacido”. Convenio de PROPEEP con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).
- “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno” Convenio entre PROPEEP, Junta Central Electoral, MSP, SNS y UNICEF. Se realizará una actualización de este convenio en julio 2021 que integrará la firma de: SCJ, PGR, MINERD, INAPI, CONANI y PROSOLI. Este nuevo convenio consolidará la respuesta del gobierno de la RD con relación al registro civil universal.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 12 de 24

En el renglón de intercambios internacionales desde el Plan QEC:

Bajo el esquema de cooperación Sur-Sur el Viceministerio de Relaciones Internacionales del MEPyD, continúa el proyecto para el intercambio de experiencias con Chile y la política de primera infancia de RD fase II denominado: Fortalecimiento de las Prestaciones y Seguimiento a Trayectorias de Desarrollo del Niño y Niña en los Establecimientos de Salud de la Red Pública de República Dominicana y los Mecanismos De Articulación Intersectorial. Para ello se ha creado la mesa intersectorial coordinada por PROPEEP bajo el Plan QEC y el MEPyD con la participación de: INAIPI, CONANI, MSP, SNS, MINERD, PROSOLI, MEPyD Y PROPEEP.

En el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana coordinada por el MEPyD se desarrolla la tercera fase del proyecto de intercambio de experiencias en políticas de primera infancia entre RD y Colombia el cual está coordinado por PROPEEP bajo el Plan QEC y el MEPyD. En este espacio participan, CONANI, INAIPI, SNS y MSP, este encuentro tuvo lugar de manera virtual con las autoridades del Sistema de Primera Infancia de República Dominicana sobre la experiencia de la República de Colombia en la articulación intersectorial para la protección y atención integral a la primera infancia. Se contó con la presencia de las máximas autoridades del INAIPI,

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 13 de 24


CONANI, de la Dirección General del Educación Inicial del MINERD y de la Dirección del Plan Quisqueya Empieza Contigo.

El Plan QEC, desde PROPEEP es miembro en representación de la RD de la Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia, iniciativa creada a partir de un foro internacional que se celebró en Bogotá en 2017 en el cual se firmó un pacto compromiso entre los países participantes. Además, se declararon unos compromisos de atención a prioridades temáticas que conforman la agenda regional.

En la actualidad, la Agenda Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia tiene en curso la investigación: Análisis del Impacto de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en Países Seleccionados de América Latina, con Énfasis Fiscal y Presupuestaria. Junto a Chile y Colombia, la República Dominicana fue seleccionada como país muestra para el estudio.

III. Ejecuciones no contempladas en el Plan Operativo Anual, POA-2021

Desde el Plan Quisqueya Empieza Contigo se desarrollaron actividades extraordinarias que no fueron contempladas en la formulación del plan operativo anual (POA) 2021, dentro de ellas se resalta la participación de todo el equipo de planta y territorio del Plan QEC en las jornadas de vacunación nacional coordinando dos puntos o centros de vacunación: el centro de

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 14 de 24

vacunación en el Club Cultural Mauricio Baez, logrando vacunar junto a los directivos del club a 570 personas a las cuales les fueron entregados kits de prevención de COVID y el centro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el sector de La Puya, logrando la vacuna de 194 personas a las cuales se les entregaron bonos de 100 pesos donados por CCN y kits de prevención de COVID.

IV. Política de Protección y Atención Integral a La Primera Infancia 2020 - 2024 en la Gestión del Cambio

El Plan Nacional Quisqueya Empieza Contigo tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de protección y atención integral a la Primera Infancia de la República Dominicana, por medio de proyectos e iniciativas innovadoras en procura de asegurar respuestas públicas efectivas en torno a las prestaciones universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años y la coordinación con las instituciones del estado.

El Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, da seguimiento a los componentes Salud y Nutrición, Protección Social y Registro Civil, Educación y Cuidado y Área Transversal Articulación Intersectorial Nacional, Internacional y Subnacional/ local.

En cada uno de los componentes se definen los siguientes proyectos como líneas de acción prioritarias. En el componente de Salud y Nutrición: se define el Proyecto “Fortalecimiento del acompañamiento a la Gestante y Recién nacido”; en el componente de Protección Social y Registro Civil: se define el Proyecto “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno”; en el componente de Educación y Cuidado: se definen los proyectos: “Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia”, “Fortalecimiento de Hogares y Centros de cuidado infantil comunitarios”,

V. Desempeño de la Producción Institucional del Plan QEC

Desempeño de la Producción Institucional – Plan QEC				
Descripción de la Actividad	Parámetro de Medición	Detalle Cuantitativo		
		Objetivo Anual	Logro	Avance %
Seguimiento a la implementación del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y Recién nacidos con la mesa técnica de salud y nutrición.	Reuniones realizadas	40	30	75%
Procesos de sensibilización a través de encuentros, diálogos interactivos a gestantes, realizados por los Agentes Maternos Infantil	Número de gestantes sensibilizadas en el año	12,000	12,000	100%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 4
(POA Estratégico).
2021

Página 16 de 24

Desempeño de la Producción Institucional – Plan QEC

(AMI) del proyecto: Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y recién nacidos.				
Aplicación del sistema de información del Plan QEC para la recolección de datos de gestantes sensibilizadas por los Agentes Maternos Infantil (AMI) del proyecto: Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y recién nacidos.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Fortalecimiento de las capacidades del personal del proyecto Fortalecimiento del Acompañamiento a Gestantes y Recién nacidos realizados en los mismos centros de salud intervenidos.	Encuentros y diálogos interactivos modelados por equipo supervisores en centros de salud.	144	32	22%
Seguimiento al equipamiento de Sala Mamá Canguro con el MSP a través de reuniones de coordinación.	Reuniones realizadas	30	24	80%
Hospitales intervenidos con el proyecto de	hospitales intervenidos	30	26	87%

Desempeño de la Producción Institucional – Plan QEC				
Fortalecimiento del registro oportuno.				
Avance de registro de nacimiento oportuno en hospitales intervenidos.	porcentaje de registro oportuno en hospitales	90	75	83%
En el proyecto: Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados, se han desarrollado sensibilizaciones a gestantes en las áreas de preconsulta, para que declaren a sus niños y niñas en la delegación de la JCE del hospital, una vez nazcan. En este momento se trabaja en trece (26) de los treinta (30) hospitales a intervenir en 2021.	Número de gestantes sensibilizadas en el proyecto	70,000	61,511	89.30%
Encuentros de sensibilización a personal directivo, de estadística y del área neonatal de los hospitales en el marco del proyecto de registro de nacimiento oportuno.	Encuentros de sensibilización a personal directivo, de estadística y del área neonatal en hospitales intervenidos.	30	18	60%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 4
(POA Estratégico).
2021

Página 18 de 24

Desempeño de la Producción Institucional – Plan QEC

Reclutamiento, selección, contratación y formación del personal que trabajará como promotores y supervisores hospitalarios del registro oportuno de nacimientos en los hospitales intervenidos.	Personal contratado para hospitales intervenidos	55	20	36%
Cuidadores certificados por el INFOTEP con el Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia	Cuidadores certificados	205	306	100%
Instalación de 5 salas de estimulación temprana en hospitales priorizados.	por ciento de acciones realizadas vs planificadas	100	10	10%
Seguimiento al desarrollo a del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la primera cohorte (dos grupos de 30 personas).	por ciento de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Finalizado 1 grupo (30 personas) del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la primera cohorte.	por ciento de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 4
(POA Estratégico).
2021

Página 19 de 24

Desempeño de la Producción Institucional – Plan QEC

Seguimiento al desarrollo del Curso técnico Cuidadoras/res de niños y niñas de primera infancia con el INFOTEP de la segunda cohorte.	porcentaje de acciones realizadas vs planificadas	100	100	100%
Diseño de contenido de materiales audiovisuales sobre desarrollo infantil temprano y prácticas de crianza.	Procesos y acciones realizadas para el diseño	10	9	90%
Aprestos realizados para la impresión de materiales educativos vinculados a los proyectos: Acompañamiento a gestantes y recién nacidos y Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno. Así como para el diseño de material promocional del plan QEC.	Procesos y acciones realizadas para tener en uso materiales.	20	15	75%
Diseño del kit del recién nacido y aprobación por parte de las autoridades de PROPEEP	Procesos y acciones realizadas para entrega de Kit a usuarias	10	100	100%
Dotación de Kits de higiene y prevención del COVID 19 para personal de los proyectos que labora en hospitales (Agentes Materno	Procesos y acciones realizadas para tener material	10	8	80%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 4
(POA Estratégico).
2021

Página 20 de 24

Desempeño de la Producción Institucional – Plan QEC

Infantil, Promotores de Registro de Nacimiento y supervisores).	en mano de personal.			
Implementación del Proyecto de fortalecimiento de las prestaciones y seguimiento a trayectorias de desarrollo del niño y niña en los establecimientos de salud de la Red Pública de República Dominicana y los mecanismos de articulación intersectorial. De la cooperación Sur-Sur entre Chile-República Dominicana.	Acciones realizadas para implementación del proyecto.	10	5	50%
Realizadas sesiones de trabajo con la División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y QEC; para aplicación de la metodología de gestión de conocimiento e innovación pública, Conocimiento para Resultados (KnowledgeforResults – #K4R) en los procesos de gestión de compras, adquisiciones y pagos del plan QEC.	Sesiones de trabajo	6	5	83%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A


Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 4
(POA Estratégico).
2021

Página 21 de 24

Desempeño de la Producción Institucional – Plan QEC

Diseño del kit del recién nacido y aprobación por parte de las autoridades de PROPEEP	Procesos y acciones realizadas para entrega de Kit a usuarias	10	100	100%
Revisión y adecuación del Plan Estratégico del QEC en el Plan Estratégico de la PROPEEP.	Por ciento de avance en la revisión y adecuación	100	90	90%
Aprestos realizados para el diseño de un sistema de información del plan QEC para la recolección de datos de beneficiarios de los proyectos del Plan. Así como la vinculación Inter planes. La misma se desarrolla en coordinación con dirección de tecnología de PROPEEP.	Nivel de ejecución según fases de diseño e implementación (10)	12	11	92%
Seguimiento Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República de Colombia y República Dominicana coordinada por el MEPyD bajo la cual se desarrolla el proyecto de intercambio de experiencias	Acciones realizadas para implementación del proyecto.	12	6	50%

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 22 de 24

Desempeño de la Producción Institucional – Plan QEC				
en políticas de primera infancia en coordinación con CONANI e INAPI.				

VI. Análisis del Comportamiento de la Ejecución Financiera

Producto	Monto Planificado	Ejecutado 4to Trimestre %
1. Implementada la gestión operativa del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia “Quisqueya Empieza Contigo”	15,445,679.91	100%
2. Niños y niñas menores de 5 años beneficiados con los servicios de cuidado en Hogares y Centros Comunitarios	9,877,450.07	100%
3. Personal responsable del servicio de cuidado y atención de NN en Centro, Hogares Comunitarios, capacitado.	2,271,000.00	69%
4. Personas capacitadas y sensibilizadas del programa de educación a gestantes	46,674,837.76	75%
5. Plan de fomento del registro de nacimiento oportuno, implementado	9,463,220.04	32%

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A


Fecha Actualización:
N/A

Informe de Monitoreo Trimestre - 4
(POA Estratégico).
2021

Página 23 de 24

6. Espacios físicos en hospitales habilitados, para el funcionamiento del programa Mamá Canguro y Estimulación Temprana, en coordinación con el SNS	886,075.00	20%
7. Mesa intersectorial conformada, haciendo seguimiento a los avances del programa y facilitando servicios a la población atendida.	1,232,281.00	10%
8. Organismos de participación social involucrados en los proyectos y procesos, desarrollados por Dominicana Crece Contigo	4,972,817.48	28%
9. Proceso constructivo de Centros de Atención Integral a NN (CAIPI), monitoreado	2,926,638.75	100%
Total	93,750,000.00	97%

De las metas programadas para el período octubre - diciembre del año 2021, de los productos correspondientes al Plan Quisqueya Empieza Contigo, se esperaba obtener los resultados con un monto presupuestado de RD\$93,750,000.00. En relación a dicha programación, se lograron ejecutar las acciones con un 97% del presupuesto planificado para el trimestre 4, representando la ejecución de la meta física como financiera detallada anteriormente, principalmente, porque la

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo Trimestre - 4 (POA Estratégico). 2021	Página 24 de 24

mayoría de las acciones relacionadas a los productos estaban orientas a trabajos de articulación y coordinación con los diferentes grupos de interés.