Santo Domingo, D.N.
1ero de junio de 2022

Sefores,

COMITE DE COMPRAS Y CONTRTACIONES
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
Ciudad.-

Asunto: Notificacién de retraso para entrega

Estimados Sefores:

Por esta via, hacemos de su conocimiento que, debido a retrasos de la fabrica,
nuestra empresa se encuentra imposibilitada para realizar la entrega de la oferta, en
el tiempo establecido en el pliego de condiciones, por las 18 volquetas, seqin | OTF
4 del proceso Ref. QST-CCC-LPN-2022-0007.

Es por esto, que queremos hacer de su conocimiento y al mismo tiempo solicitar
extension del tiempo de entrega de los bienes adjudicados, los cuales, segun las
condiciones actuales y consultando al fabricante, podriamos entregar de la siquiente
manera:

Entrega Tiempo Cantidad a entregar
1 90-120 dias 4 unidades
2 | 120150dias S unidades
3 ~ 150-180 dias 4 unidades
4 180-210 dias 5 unidades

Asi mismo, les aclaramos que nos mantenemos firmes en la intencién de entregar los
Lienes adjudicados y nos compromelemos hacer los esluercos posibles para evilal
mds contratiempos.

Esperando que nuestra solicitud sea acoqgida, se despide,
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