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#~~~ DIRECCIÓN GENERAL ~~·1·~' DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

PROPEEP Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA 

OIRECClóN OE ~Y OESARROU.O 

PROPEEP en cumplimiento con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), 
como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), quien 
tiene dentro de sus responsabilidades verificar que los proyectos de inversión pública (PIP) estén 
alineados a las prioridades de desarrollo pautadas en los instrumentos del sistema, entré estos, se 
destaca la de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión de desarrollo 
del país a largo plazo, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual se 
actualiza anualmente y contiene la producción pública prioritaria en el mediano plazo. 
Adicionalmente, la inversión pública se debe encaminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la cual la República Dominicana es 
signataria. 

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPPE), es una 
entidad gubernamental que contribuye al logro de las Metas Presidenciales de reducción de la 
pobreza y la exclusión social. PROPEEP en su interés de dar respuestas eficaces a las funciones 
que le confiere el decreto que la crea, las demandas y retos que se establecen en la realidad del 
Estado dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la Presidencia y alineado con la 
Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno, busca la finalidad de fomentar el 
desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social 
con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación 
de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes 
gubernamentales que en conjunto fortalecen los Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas. 

l. INTRODUCCIÓN 

¡Emisión: N/A 
- • PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
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La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), fue creada mediante 
el Decreto 491-12, de fecha 21 de agosto de 2012, con la finalidad de fomentar el desarrollo de 
capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque 
de derecho, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de 
corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes 
gubernamentales. Para estos propósitos se creó la Estrategia Quisqueya sin Miseria, con tres 
componentes básicos: Plan Nacional de Alfabetización, "Quisqueya Aprende Contigo" (QAC); 
Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia "Quisqueya Empieza Contigo" (QEC) y 
Plan Nacional de Desarrollo Local Integral "Quisqueya Somos Todos" (QST), restructurado en 
2017 como Quisqueya Digna (QD). 

Base Legal 

Valores 

• Responsabilidad 
• Equidad 
• Integridad 
• Respeto 

Ser un modelo de articulación interinstitucional que promueve la creación de iniciativas 
innovadoras y sostenibles, que impulsen la igualdad de oportunidades en las comunidades, 
buscando contribuir a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social. 

Visión 

Somos una entidad gubernamental especializada en el diseño e implementación de planes, 
programas, proyectos e iniciativas con enfoque multisectorial, que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de la población vulnerable y al desarrollo territorial sostenible. 

Misión 

• Fecha Emisión: N/A - , 
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES 

...... 11), .. 1;, ... oc~" DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A ~&P08LICA OOMJNtCANA -- PrOl't~m~t f.s:ptcl.11IH 
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Mediante el Decreto 62-21, el presidente, Luis Abinader Corona puso a cargo de la Dirección 
General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), la intervención de 
los vertederos a cielo abierto de Haina, Puerto Plata, Punta Cana, Higüey, Samaná, Nagua, Las 
Terrenas y Santo Domingo Este, con la finalidad de que éstos sean remediados y construir 
estaciones de transferencia en los mismos. 
Mediante el decreto 15-23, el señor Roberto Ángel Salcedo Sanz queda designado Director General 
de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales d la República 
(PROPEEP). 

Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020 fue modificado el Decreto 491-12 que crea 
la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante 
la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la 
Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el Ministro sin Cartera José Leonel 
Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda 
designado como Ministro encargado de la Institución. 

Adicionalmente, el Decreto 260-14, de fecha 23 de julio de 2014, declara de alta prioridad nacional 
la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible de la cuenca alta, media y baja de los 
ríos Ozama e Isabela, así como el desarrollo integral de asentamientos humanos circundantes, crea 
la Comisión Presidencial para tales fines y designa a DIGEPEP como integrante de la Dirección 
Ejecutiva. 

El Decreto 102-13, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y 
Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan "Quisqueya Empieza Contigo", crea el 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y conforma la Comisión 
Presidencial para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia bajo la coordinación del 
Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP. 

El Decreto 546-12, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación 
del Plan Nacional de Alfabetización "Quisqueya Aprende Contigo" confiriéndole a DIGEPEP la 
responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). 

• 1 Fecha Emisión: N/A l , 
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES 
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1!:600/o- Ejecución mínima 
579% 

~80%- 
~ 

programación 1!;0"/o. 
5S9% • 

RANGO DESCRIPCIÓN 
Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la 
programación 

Ejecución suficiente 

1!;90% • • 
TABLA A: Rango de semaforización 

En ese sentido, a continuación, se presenta la clasificación del rango de semaforización, así como 
las categorías, valoración y detalle de los distintos escenarios asociados al proceso de evaluación. 

Para efectuar el proceso de evaluación de los Proyectos en Ejecución, la Dirección de 
Planificación y Desarrollo realizó la solicitud a las diferentes áreas que generan los resultados 
institucionales del reporte de ejecución, a los fines de realizar la evaluación del alcance de las 
metas y los productos entregados. Los reportes presentados en el siguiente informe fueron 
consolidados y evaluados realizando una comparación de lo planificado versus lo ejecutado, 
para el cálculo se consideró el monto programado por contrato, utilizando el siguiente método 
de cálculo: 

• % de ejecución del trimestre= (ejecutado /programado) x 100 

111. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Mediante el decreto 341-23, de fecha 31 de julio de 2023 se dispone la transferencia del Plan 
Nacional de Alfabetización (Quisqueya Aprende Contigo) y todos los recursos vinculados al 
mismo, desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia 
(PROPEEP) hacia el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). 

• Fecha Emisión: N/A - PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
"'U••O«...-.::• .. ~ '" DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A 11.&,CJBL.tCA OOMINIC'AfofA -- Proar.·un.J• f'.~p.c·l.llu 
PROPEE.P Fecha Actualización: N/A 
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Mediante el decreto 28-23, se crea la Unidad Ejecutora (EC05RD), bajo esta Unidad se efectuarán 
las actividades para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto 62-12 del 5 de 
febrero de 2021. 



7 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

PROf'EEP Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA 

Porcentaje de Ejecución: 87% 

Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$128,418,382.22 
Monto del Contrato Obra Fisica: RD$ 95,565,091.30 
No. De Contrato: QST-2022-00029 
No. De Certificación de Contrato: C0-0002009-2022 
Contratista: Constructora Casolar, SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 83,269,220.67 

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiara a ciento setenta y cinco (175) personas que 
representan cincuenta (50) familias. 

Objetivo General del Proyecto: Este proyecto consiste en la construcción de 50 eco-viviendas 
para familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Barahona, Provincia Barahona. 

Ejecutor primano 
OIRECCION GENERAL OE PROVECTOS ESTRATECICOS 
V ESPECIALES DE LA PRESIOENCIA DE LA REPUBLICA 
(PROPEEP). 

C6digoSNIP 

Fecha de Finalización 

2023 

2024 

1513? 

Fecha de Inicio 

Vivienda y Servicios 
Comunitarios 

Ejecución Etapa Actual 

sector 

DIRECCIÓN DE Pl.ANIFfCACfÓN Y DESARROLLO 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE 
POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE BARAHONA, PROVINCIA 
BARAHONA - SNIP 15137 

IV. NIVEL DE EJECUCION DEL LOS PROYECTOS EN ESTATUS DE 
EJECUCION. 

• Fecha Emisión: N/A 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
.._l"t•OlfWl.t, oc ·• 

DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A IU.PúaLtCA DONlNICANA -- 
Pro•r.lrn.J.• F.•J>•("falH 

PROPEEP 
Fecha Actualización: N/A 

Informe de Monitoreo y A vanees de los Proyectos en Ejecución 
2023 Página 7 de 21 
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Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$128,418,382.22 
Monto del Contrato Obra Fisica: rd$ 95,565,091.30 
No. De Contrato: QST-2022-00029 
No. De Certificación de Contrato: C0-0002009-2022 
Contratista: Constructora Casolar, SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 86,462,292.02 
Porcentaje de Ejecución: 90% 

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiara a ciento setenta y cinco (175) personas que 
representan cincuenta (50) familias. 

Objetivo General del Proyecto: La presente iniciativa pretende dar solución a la necesidad de 
mejorar las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las familias en pobreza extrema que 
caracteriza la población impactada en esta demarcación territorial y que se verán beneficiadas con 
la entrega de 50 viviendas ecológicas, con sus servicios básicos como agua potable, luz y sistema 
sanitario. 

c;eculor primario 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
(PROPEEP). 

15232 CódigoSNIP 

Fecha de Finalizacton 

2023 

2024 

Fecha de Inicio 

Vlviendá y servidos 
Comunitarios 

Sector 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE 
POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, 
PROVINCIA SAN CRISTOBAL- SNIP 15232 

• Fecha Emisión: N/A - PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
-••Ol(ao(:16 04 ~ .. DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A agp(laL1CA 00M1NICANA -- Pro1r~m.u Ecop•ci.lltl 
P.ROPEEP Fecha Actualización: N/A 
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DIRECCIÓN oe PLANIFICAClóN y DESARAOLLO 

fil /jj~\\ DIRECCIÓN GENERAL 
~::r-;-t- DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
PROPE[P y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA Porcentaje de Ejecución: 65% 

Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$ 149,144,229.18 
Monto del Contrato Obra Física: RD$ 109,700,000.00 
No. De Contrato: QST-2022-00056 
No. De Certificación de Contrato: C0-0002014-2022 
Contratista: Agresp Ingeniería & Asociados, SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 71,482,973.79 

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiara a ciento setenta y cinco (175) personas que 
representan cincuenta (50) familias. 

Objetivo General del Proyecto: Este proyecto integral contempla Ja construcción de 50 viviendas 
de carácter ecológico por lotes en el municipio de Monte Cristi que vendrán a palear y contribuir 
con la disminución del déficit habitacional que afecta a todo el territorio nacional y de manera 
específica a este municipio con lo que se elevará el nivel de vida y el bienestar de las personas que 
serán beneficiadas. Estas viviendas constan de espacios especializados para la recreación y 
esparcimiento, servicios básicos como energía eléctrica suplica por paneles fotovoltaicos, 
instalaciones sanitarias, vías de acceso y verja perimetral. 

Ejecutor primario 
DIRECCION CENERAL DE PROVECTOS ESTRATECICOS 
V ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
(PROPEEP). 

CódigoSNIP 

Fecha de Finalización 

2023 

2024 

15129 

Fecha de Inicio 

Sector 

Ejecución 

Vivienda y Servicios 
Comunitarios 

Etapa Actual 

4.3 CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE 
POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO MONTE CRISTI, PROVINCIA 
MONTE CRISTI - SNIP 15129 

Pr<»ar.t.rn-'• E•p•cl~J ... 

PROPEEP Fecha Actualización: N/A 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
DE LA PRESIDENCIA 

.._,-o., .. c .... ocl-"' 
RIPÚALICA l)OMINICANA • Fecha Emisión: N/A 

Versión: N/A 

Informe de Monitoreo y A vanees de los Proyectos en Ejecución 
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CIÓN y OE~OLLO 
DIRECCIÓN DE PLANIPK:A 

DIRECCIÓN GENERAL , 
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 
y ÉsPECIAU:S DE LA PRESIDENCIA 

PROPEEP 
Porcentaje de Ejecución: 71 % 

Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$54,930,052.92 
Costo Total de Adicionales: RD$ 13,601,824.41 
Costo total con los adicionales: RD$ 68,531,877.33 
Contratista: Balcam Projects, SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 48,793,753.31 

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiara a las ciento cuarenta (140) personas que 
representan Cuarenta ( 40) familias del proyecto SNIP 15232. 

Objetivo General del Proyecto: Estas obras complementarias, están llamadas a llenar un conjunto 
de necesidades que elevarán la calidad y utilidad de un proyecto de carácter ecológico, que procura 
garantizar la sostenibilidad ambiental no limitándose únicamente al tradicional concepto de 
"techo", sino que apunta a intervenir y velar por las condiciones generales que guarden el bienestar 
de los beneficiarios y su entorno, asegurando que sean apropiadas para el desarrollo de todos los 
integrantes de la familia, brindando oportunidades de una nueva forma de vivir a los beneficiados. 
Conlleva la construcción de áreas verdes para el disfrute de las familias, solución de agua potable, 
solución de drenaje sanitario, sistema eléctrico, vías de comunicación y verja perimetral. 

Ejecutor primario 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
(PROPEEP). 

15385 CódigoSNIP 

Fecha de Fina ización 

2023 

2023 

Fecha de Inicio 

Sector 

Ejecución 

Vivienda y Servicios 
Comunitarios 

Etapa Actual 

4.4 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS ECO-VIVIENDAS 
PARA CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL - SNIP 15385 

• Fecha Emisión: N/A 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
-·••Ol .. Cl•Ol-A DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A A&•úat.J(A 00Mlf'fl(A,.,A -- Pro•r.am.u [•p•cl.dH 
PROPEEP Fecha Actualización: N/A 

Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 
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Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$ 61,837,690.99 
Monto del Contrato Obra Física: RD$ 55,694,107.79 
No. De Contrato: QST-2023-00045 
No. De Certificación de Contrato: C0-0001852-2023 
Contratista: Constructora Cruz Muñoz 
Ejecución del Contrato: RD$ 26,558,820.90 
Porcentaje de Ejecución: 43% 

Población Beneficiada: Se consideró objetivo a la población que reside en el territorio que 
pertenece a una subdivisión territorial en donde se desarrollará la intervención, que corresponde a 
un total de 5,604 personas. 

Objetivo General del Proyecto: Este proyecto contempla la construcción de una plaza 
comunitaria donde se ofrezcan servicios básicos fundamentales en el municipio de Bánica. 

4.5 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE DÁNICA, 
PROVINCIA ELÍAS PIÑA - SNIP 15351 

• Fecha Emisión: N/A 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
...... _o., .. (•.1'011 ,. DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A 11.&•úal.lCA DOMINICANA -- Proa .. ;u?'l.u E•J>•cl~IH 
PROPEEP Fecha Actualización: N/A 

Informe de Monitoreo y A vanees de los Proyectos en Ejecución 
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Población Beneficiada: Este proyecto beneficiara a ciento setenta y cinco (175) personas que 
representan cincuenta (50) familias. 
Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$ 150,971,224.91 
Monto del Contrato Obra Física: RD$ 121,470,113.70 
No. De Contrato: QST-2023-00171 
No. De Certificación de Contrato: C0-0003093-2023 
Contratista: Constructora Rempart, SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 24,294,022.74 
Porcentaje de Ejecución: 20% 

Objetivo General del Proyecto: Este proyecto integral contempla la construcción de 50 viviendas 
de carácter ecológico por lotes en el municipio de El Seibo, provincia del El Seibo que vendrán a 
palear y contribuir con la disminución del déficit habitacional que afecta a todo el territorio 
nacional y de manera específica a este municipio con lo que se elevará el nivel de vida y el bienestar 
de las personas que serán beneficiadas. 

4.6 CONSTRUCCIÓN DE ECO-HÁBITAT INTEGRAL PARA FAMILIAS EN 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA 
EL SEIBO - SNIP 15118 

12 

• Fecha Emisión: N/A , 
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES 

l\IPÚ::.11~"°;"¡;(),:~,:.CANA DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A -- Pro.-r.am.u E~pH i.tleto 
PROPEEP 

Fecha Actualización: N/A 
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Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$ 46,882,128.66 
Monto del Contrato Obra Física: RD$ 35,057,063.39 
No. De Contrato: QST-2023-00072 
No. De Certificación de Contrato: C0-0001986-2023 
Contratista: Constructora Irgonza SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 7,011,412.08 
Porcentaje de Ejecución: 20% 

Población Beneficiada: 37,998 personas. 

Objetivo General del Proyecto: Impulsar el desarrollo sociocultural de los moradores del sector 
de Capotillo con iniciativas de construcción de infraestructura física, mejoras del entorno y 
realización de actividades de índole cultural. 

• Fecha Emisión: N/A 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
HC'-•Oof"-C•• O• 1 • DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A a..&PUal.tCA 00a.t1.MlC:ANA -- Pro1um.u Esp•cl~IH 
PROPEEP Fecha Actualización: N/A 

Informe de Monitoreo y A vanees de los Proyectos en Ejecución 
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4. 7 REMOZAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL PASEO DE LOS COLORES, LA 
CALLE 42, CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL 



Población Beneficiada: quince (15) familias. 

Objetivo General del Proyecto: Remozamiento de 15 techos de zinc en san Cristóbal 

4.8.1 REMOZAMIENTO DE QUINCE (15) TECHOS DE ZINC EN SAN CRISTÓBAL 

Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$ 47,755,077.32 
Monto del Contrato Obra Física: RD$ 47,755,077.32 
Monto Adenda: RD$ 11,993,993.74 
Monto del contrato con adenda: RD$ 59,689,070.76 
No. De Contrato: QST-2022-00066 
No. De Certificación de Contrato: C0-0002826-2022 
Contratista: Afa Servicios, SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 53,392,237.35 
Porcentaje de Ejecución: 89% 

Población Beneficiada: 

Objetivo General del Proyecto: Reconstrucción de techos en Aluzinc con madera de pino tratado, 
remoción de techos existentes y bote en comunidades y sectores vulnerables a nivel nacional. 

4.8 RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ALUZINC CON MADERA DE PINO 
TRATADO, REMOCIÓN DE TECHOS EXISTENTES Y BOTE EN COMUNIDADES Y 
SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL 

14 

Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$ 2,992 578.06 
Monto del Contrato Obra Física: RD$ 2,999,578.06 
No. De Contrato: 
No. De Certificación de Contrato: 
Contratista: Afa Servicios, SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 2,593,752.79 
Porcentaje de Ejecución: 89% 

• 1 
Fecha Emisión: N/A 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
~•Póai_~C~""~ó_:.Ñ~eANA DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A -- r>rc,a,.-m,.• ~•pc~•,.I•• 

PROPEEP 
Fecha Actualización: N/A 

Informe de Monitoreo y A vanees de los Proyectos en Ejecución 
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DIRECCIÓN GENERAL . 
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 
y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA 

PROPEEP 
DIRECCIÓN DE PLANll'ICM:.IÓN y oe~OLl..O 

Costo Total del Proyecto: El costo de inversión estimado del proyecto es de RD$ 36,000,000.00 
Monto del Contrato Obra Física: RD$ 36,000,000.00 
No. De Contrato: 
No. De Certificación de Contrato: 
Contratista: Constructora REMPART SRL 
Ejecución del Contrato: RD$ 7,200,000.00 
Porcentaje de Ejecución: 20% 

Población Beneficiada: 

Objetivo General del Proyecto: Remozamiento de techos de zinc y viviendas unifamiliares. 

4.9 NSTRUCCIÓN DE TECHOS DE ZINC Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 

• Fecha Emisión: N/A - PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
-. ... or...c;1 .. 01•"" DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A •l•úaLICA OOMlNl~ANA -- Proaomu E1p•ci.:».J•¡ 
PROPEEP Fecha Actualización: N/A 
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BARAHONA SNIP 15137 

V - FOTOMETRIA DE LA ULTIMA VISITA DE INFRAESTRUCTURA. 

• [" Em;,;óoo N/1 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES - DE LA PRESIDENCIA Versíén: N/A •tPV8l..f(A OOMIHIC:ANA -- f"roaum .. u r •P•(a.ilH 
PROPll!P Fecha Actualización: N/A 
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DIRECCIÓN GENERA:L 
DE PROYECTOS .ESTRATÉGICOS 

PROPEEP y ESPECIAL.ES DE LA PRESIDENCIA 

17 DIRECCIÓN DE Pl.ANfFlCAOóN y DESARROLLO 

BANICA SNIP 15351 

• Fecha Emisión: N/A - PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
•••·CH:""C.""•' ~· DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A 

•t.t\JBLICA DOMTNfCANA 

Pro.r.am.- .. f..1pecl;t,l•s 
PROPBEP Fecha Actualización: N/A 
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SAN CRISTOBAL SNIP 15232 Y 15385 

18 

l. --J Fecha Emisión: ~/A 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
1 -. A._"' "' DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A A&PV8LICA DOMINICANA -- 
1 

PtGCr•m.a• E•l>lf'd.1:1" 
J>ROPtEJ> Fecha Actualización: N/A 
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Fecha Actualización: N/A 
Prc>1r01mH F.ap•cb.1•J 

PROPEBP 

Fecha Emisión: N/A • Versión: N/A 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 

DE LA PRESIDENCIA 
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CIÓH y OE~LLO 

DIRECCIÓN 0E PLANIFICA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROYECTOS ESTRATÍGlCOS 
y ESPEC.lALES DE LA pRE.SlDENClA 

PROPEEP 

1 • 
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Ftcba Actualización: N/A 
1 

Versión: N/A 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 

DE LA PRESIDENCIA 

Fecha Emisión: N/A 
---------, 

t"roar~mH E•pitci•ln 
PROPEEP 



~y DESARROLLO l __:RECCIÓN OE PLANll'IC 
21 

DIRECCIÓN GE~~áLATÉGlCOS 
DE PROYECTESO """ U PRESIDENCIA 
YESPECIAL ..,... 

MONTE CRISTI SNIP 15129 

• Fecha Emisión: N/A - PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES 
-C•••C..,CoA - ..._. DE LA PRESIDENCIA Versión: N/A llKPUBLICA OOMINlCANA -- 

Prosr.un.-111 F•p•tl.afo 
PRO PE El? Fecha Actualización: N/A 
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