
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 LOTE I 75 días mié 20/9/23 vie 15/12/23
2 Remoción y construcción de techos de 

zinc
75 días mié 20/9/23 vie 15/12/23

3 Inicio 0 días mié 20/9/23 mié 20/9/23
4 Remocion de 11,100 m2 techos de zinc

y madera (inc. Bote) 
75 días mié 20/9/23 vie 15/12/23

5 Construccion de 11,100 m2 de techos 
de zinc incluyendo las instalaciones 
electricas 

75 días mié 20/9/23 vie 15/12/23

6 Fin 0 días vie 15/12/23 vie 15/12/23 5
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Proyecto: Construcción de techos de zinc 
mié 20/9/23 
vie 15/12/23 


