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espacial idóneo, donde el ser humano se ha de sentir en un ambiente más seguro, íntimo y afectivo, de manea 

comunidades carenciadas del país. 
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Los Proyectos de Viviendas Eco Amigables partiendo de que una vivienda es una estructura tangible, _ísic~/: ~ 
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" operación que, con el financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que ~ 2 ~ 
Lll V) ...J 

complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinac ón y a¡ ;;: ~ 
"~ ~ articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orient as a.6 i:cl ;;! 
- >- - ¡jo i:cl 

rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza n las~ íf e; 
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El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física - financiera de 

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos forrnulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo 

y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos 

Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la 

sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social 

"Dominicana Digna" que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseri.a y tiene como finalidad 

profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional. 

Descripción de los Programas y Proyectos: 

ECO ~VIVIENDA 

Proyectos Estratégicos y Especiales 
PROPEEP 

ECO 
Amigables Viviendas J E. IDC.NC A t. l•\ 

REPÚBLICA DOMINICANA 

- Fecha Emisión: N/ A 1l 
({):~ PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPEOALES DE 

RF.Püi~11'c~~)0,!:~~"1cANA LA PRESIDENCTA Versión, N/ A --- 
Pro¡¡:t.lm;u Espt'cl.:&lcs 

PROPEEP Fecha Aa:ualiución: N/ A 
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Población Beneficiada: Este proyecto beneficiará a ciento setenta y cinco ( I 7 5) personas que representan 
cincuenta (50) familias. 

Objetivo del Proyecto: Este proyecto consiste en la construcción de cincuenta 50 eco-viviendas para 
familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Barahona, Provincia Barahona. 

Fuente de Nombre del Código Monto de 
Estatus Sector Fecha de Fecha de 

Financiamiento proyecto SNIP Inversión Inicio Finalización 

Construcción de 
Eco- Viviendas para 

Ciudadanos En 
Condición de 

En 
Vivienda y 

Inversión Pobreza 15137 128,418,382.22 Ejecución 
Servicios 2023 2024 

Multídimensional Comunitarios 
en el Municipio de 

Barahona, Provincia 
Ba.ral1ona 

Municipio de Barahona, Provincia Barahona - Código SNIP No. 15137. 
Construcción de Eco- Viviendas ara Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensi • 

encuentran viviendo en condición de pobreza extrema. 

-e 
El proyecto de Viviendas Eco Amigables consiste en la Construcción de infraestructuras sost ibles '8:~ 

!:!~ 
carácter ecológico para el hábitat integral de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y e pobr~~ 

extrema en diferentes localidades del territorio nacional, con el objetivo de reducir la vulnera ilida~ ~j 
Lll ,.¡ Lll 

familias viviendo en condiciones de pobreza extrema a través de un proyecto de construcción de vivie~~~ 
~¡... 
zu 

eco amigables construidas con materiales que no dañan el medio ambiente, favoreciendo a las fami ias q(2~q 
uou 
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que nuestro techo es el espacio vital humanizado para la convivencia. Es un espacio de necesidades, valores, 

entre otros, por lo que su condición y calidad se considera como un importante indicador de bienestar social 

y derecho humano. 

~ -- -- ~- 
Fecha Emisión: N/ A ~ 

~'~ PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE 
R.F.l•ú~~L11C:~j~()~~~cANA LA PR.ESIDENOA Versión: N/ A --- 

Pr-ograrn.-is Espccbl~s 
PROPEEP Fecha Actwilizaci6n: N/ A 
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El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura 
Física - Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso. 

NOTA: el componente de Equipamiento se encuentra en proceso de licitación. 
87% 83,269,220.67 95,565,091.30 128,418,382.22 15137 

% Ejecución Financiera Acumulada Ejecución Acumulada 
RD% 

Monto del Contrato 
Componente Obra Física 

RD% 

Monto de 
Inversión RD$ Código SNIP 

A la fecha, a continuación, se refleja el porciento de ejecución financiera acumulada: 

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en 

lo que se muestra el avance tanto físico como fmanciero. Estos se alimentan de los informes enviados por los 

ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su 

responsabilidad. 

lnfonne de Seguimiento del Proyecto: 

• Obra Física. 
• Equipamiento y Mobiliarios. 

Componentes: 

2024 50 Viviendas 
Construidas 

Inversión 

et ddP F'. • 
Fecha ele 

Fase Producto Meta Cumplimiento ele la 
Meta 

Producto: Cantidad de Viviendas Construidas. 
e 

- 
Fecha Emisión: N/ A lit 

@,~ PROYECTOS ES1RATÉGICOS Y ESPECTALES DE 
••t1"10l-.COA0 .. lA LA PRESIDENOA Versión: N/A l\F.l'UftLICA IJOMINICANA. --- 

Pro¡..-."lm:lls t:sp<"d~lc-s 

PROPEEP Fecha Act:ual.iz.ación: N/ A 
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• Obra Física. 
• Equipamiento y Mobiliarios. 

Componentes: 

et dd.P F'. e •• 
Fecha de 

Fase Producto Meta Cumplimiento de la 
Meta 

2024 50 Viviendas 
Construidas 

Inversión 

Producto: Cantidad de Viviendas Construidas. 

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiará a ciento setenta y cinco (I75) personas que representan 
cincuenta ( 50) familias. 

Objetivo del Proyecto: Este proyecto consiste en la construcción de cincuenta 50 eco-viviendas para 
familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de San Cristóbal, provincia San Cristóbal. 

Nota: proyecro localidad Najayo Arriba. 

Fuente de Nombre del Código Monto de Estatus Sector Fecha de Fecha de 
Financiamiento proyecto SNIP Inversión RD$ Inicio Finalización 

Construcción de 
Eco-Viviendas para 

Ciudadanos En 
Condición de 

Vivienda y Pobreza En Inversión 
Multidimensional 15232 128,4 l 8,382.22 Ejecución 

Servicios 2023 2024 
en el Municipio de Comunitarios 

San Cristóbal, 
Provincia San 

Cristóbal. 

• Construcción de Eco-Viviendas para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional en el 
Municipio de San Cristóbal. Provincia San Cristóbal - Código SNIP No. 15232. 

- -- - 
Fecha Emisión: N/ A 1lt 

~.i)) PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE 
REl'Ú;'l_~1~º_,::"'~Q,.,~~N~cANA LA PRESIDENCIA Versión: N/ A --- 

Progr,;in,'2.s Especl::ili:s 

PROPEEP Fecha Actualizacióm N/ A 
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El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura 
Física - Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso. 

NOTA: el componente de Equipamiento se encuentra en proceso de licitación. 
90% 86,462,2 92.02 95,565,09!.30 128,418,382.22 15232 

Monto del Contrato Ejecución Acumulada Componente Obra Física RD$ % Ejecución Financiera Acumulada 
RD% 

Monto de 
Inversión RD$ CódigoSNIP 

A la fecha, a continuación, se refleja el porciento de ejecución financiera acumulada: 

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en 

lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los 

ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su 

responsabilidad. 

Informe de Seguimiento del Proyecto: 

-- -- -- -- Fecha Emisión: N/ A ~ 
@,i)) PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECTALES DE 

HErú~~-"1C~ .. DO...':~N"icAN,. LA PRESIDENCIA Versión: N/ A --- 
Progr.J.m;u E5p~d.:il~s 

PROPEEP Fecha Act:uilizaci6n: N/ A 
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• Obra Física. 
• Equipamiento y Mobiliarios. 

Componentes: 

2024 so Viviendas 
Construidas Inversión 

et Físic del.P Cr . . . 
Fecha de 

Fase Producto Meta Cumplimiento de la. 
Meta 

Producto: Cantidad de Viviendas Construidas. 

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiará a ciento setenta y cinco (175) personas que representan 
cincuenta (50) familias. 

Objetivo del Proyecto: Este proyecto consiste en la construcción de cincuenta 50 eco-viviendas para 
familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Montecristi, Provincia Montecristi. 

Fuente de Nombre del Código Monto de 
Estatus Sector Fecha de Fecha de 

Financiamiento proyecto SNlP Inversión RD$ Inicio Finalización 

Construcción de 
Eco-Viviendas para 

Ciudadanos En 
Condición de Vivienda y Pobreza En Inversión Multidimensional 15129 I 49,I 44,229.00 Ejecución Servicios 2023 2024 

en el Municipio de Comunitarios 

Montecristi, 
Provincia 

Monrecristi. 

• Construcción de Eco- Viviendas para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional en el 
Municipio de Montecrist:i. Provincia Montecristi-C6digo SNIP No. ISI29. 

-- --- 
Fecha Emisi6ru N/ A a 

¡jj~ PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPEOALES DE :::cc:c:cc 
1u.ro ;'i_l,C~""Jo,:~ Ni e" N,,. LA PRESIDENCTA Versión. N/A --- 

Pro1Jr.;a_m,;u Esp~ci.1.l•• 
PROPEEP Fecha Actualizacióru N/ A 
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El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura 
Física - Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso. 

NOTA: el componence de Equipamicnco se encuentra en proceso de licitación. 

A la fecha, a continuación, se refleja el porciento de ejecución financiera acumulada: 

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en 

lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los 

ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su 

responsabilidad. 

Informe de Seguimiento del Proyecto: 

~ - - FtchA Emisi6n: N/ A 
111: 

¡jj~ PROYECTOS ES1RA TÉGICOS Y ESPEOALES DE 
:cc:c:E:J:: 

Vasi6n:N/A R1t1>üft~'1C~ .. OO,.,t:iNicANA LA PRESIDENOA --- 
Pro¡tr.;i.mas E•pccial~s 

PROPEEP Fecha Actuali:z.aci.6n: N/ A 

1 
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Producto: Cantidad de Viviendas Construidas. 

40 Viviendas 
Construidas 

Inversión 

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiará a ciento cuarenta (140) personas que representan 
cuarenta ( 40) familias. 

Objetivo del Proyecto: Este proyecto consiste en la construcción de cuarenta 40 eco-viviendas para 
familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal. 

Nora: proyecto localidad Cañada Honda. 

Fuente de Nombre del Código Monto de 
Estatus Sector Fecha de Fecha de 

Financiamiento proyecto SNIP Inversión RD$ Inicio Finalización 

Construcción de las 
Obras 

Complementarias 
de las Eco- 

Viviendas para 
Ciudadanos en 

En 
Vivienda y 

Inversión Condición de 15385 54,930,052.92 
Ejecución 

Servicios 2023 2024 
Pobreza Comunitarios 

Multidimensional 
en el Municipio de 

San Cristóbal, 
Provincia San 

Cristóbal 

• Const:rucci6n de las Obras Complementarias de las Eco- Viviendas para Ciudadanos en Condición 
de Pobre?.a Multidimensional en el Mnnicipio de San Crist6bal, Provincia San Crist6bal - Código 

SNIP No. 15385. 

-- - 
Fecha Emisión: N/ A :tft: ~.~ PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPEOALES DE 

kEl'úñ~1.~D.t·óo~~NicANA LA PRESIDENCIA Versión: N/ A --- 
Proo:r.ama• Es pecf ales 

PROPEEP Fecha Acttuli=:ión: N/ A 
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El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la 
Física - Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso. 

NOTA: el componente de Equipamiento se encuentra en proceso de licitación, El monto inicial del proyecto fue de 
54,930,052.92 pero el contrato aumento un 20% aprobado por la ley de I3,60l,824.4I lo cual representa un total 
de inver5sion de 68,53 I,877.33. 

71% 48,793,753.31 54, 930,052. 92 68,53 I,877.33 15385 

% Ejecución Financiera Acumulada Ejecución Acumulada 
RD$ 

Monto del Contrato 
Componente Obra Física 

RD% 
Monto de 

Inversión RD$ Código SNIP 

A la fecha, a continuación, se refleja el porciento de ejecución financiera acumulada: 

De acuerdo con la normativa del organismo fmanciador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en 

lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los 

ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su 

responsabilidad. 

Informe de Seguimiento del Proyecto: 

• Obra Física. 
• Equipamiento y Mobiliarios. 

Componentes: 

ft Fecha Emisión: N/ A 

(/)))) PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPEOALES DE 
REJ>Ú~~~~~o~~~C ANA LA PRESIDENOA Veesióm N/A --- 

Proar .. m.u Espc-cl a Jcs: 
PROPEEP Fecha Ac=liz.ación: N/ A 
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