



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
(PROPEEP)

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
Tercer Trimestre
Año 2022



Avenida Leopoldo Romero Santo Domingo
IV. Edificio de Oficinas Gubernamentales
Calle Pedro Cuatrecasas, P.O. Box 500



info@propeep.gob.do



www.propeep.gob.do



809 126 1000



propeep.gob.do



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2022

Página 2 de 21

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	6
IV. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.....	7
UNIDAD EJECUTORA.....	10
1.2.1 EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NACIONAL DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (ECO5RD).....	12
QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC).....	15
DOMINICANA CRECE CONTIGO.....	18
APROBACIÓN.....	21

1.7 15.09.2022

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 3 de 21

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo durante el periodo de un año. Sirve de base para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las acciones programadas.

La Dirección de Planificación y Desarrollo de PROPEEP, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, presenta el informe de monitoreo y evaluación del tercer trimestre del POA 2022, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de abril- junio 2022, enlazadas a los lineamientos estratégicos institucionales, las apuestas estratégicas del PEI 2021-2024 y los análisis del cumplimiento del POA de las áreas que comprenden esta Dirección.

En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación y el nivel de ejecución de las metas planificadas para el periodo citado. De igual modo, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional, y una serie de consideraciones generales y/o recomendaciones para la mejora continua del ejercicio de la planificación institucional.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 4 de 21

II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión

Contribuir con el desarrollo territorial sostenible, con enfoque en la reducción de la pobreza y de la exclusión social, a través de la implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno.

Visión

Ser un referente de calidad e innovación en el diseño e implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del Gobierno Dominicano.

Valores

- Transparencia
- Integridad
- Solidaridad
- Compromiso
- Innovación

Base Legal

En el año 2012 se creó la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), mediante Decreto 491-12, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos,

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 5 de 21

integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos propósitos, se crea la Estrategia General Quisqueya sin Miseria, con tres componentes básicos: “Plan Quisqueya Aprende Contigo”, “Plan Dominicana Crece Contigo” y “Plan Quisqueya Somos Todos”. La DIGEPEP define su Marco Estratégico de cara a la gestión 2013-2016, en el interés de dar respuestas eficaces a las funciones que le confiere el Decreto que la crea y las demandas y retos que se establecen en la realidad del Estado Dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la Presidencia y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno.

El Decreto 546-12, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” confiriéndole a DIGEPEP la responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). El Decreto 102-13, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan “Dominicana Crece Contigo”, crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y conforma la Comisión Presidencial para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP.

Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020 fue modificado el Decreto 491-12 que crea la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el ministro sin Cartera José Leonel Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda designado como Ministro Encargado de la Institución.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '9-9' and a checkmark.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 6 de 21

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para efectuar el proceso de evaluación del tercer trimestre del POA-2022, la Dirección de Planificación y Desarrollo realizó la solicitud a las diferentes áreas que generan los resultados institucionales del reporte de ejecución de las actividades programadas y no programadas, a los fines de realizar la evaluación del alcance de las metas y los productos entregados. Los reportes presentados en el siguiente informe fueron consolidados y evaluados realizando una comparación de lo planificado versus lo ejecutado, para el cálculo se consideró el monto programado por trimestre, utilizando el siguiente método de cálculo:

- **% de ejecución del trimestre** = (ejecutado /programado) x 100

En ese sentido, a continuación, se presenta la clasificación del rango de semaforización, así como las categorías, valoración y detalle de los distintos escenarios asociados al proceso de evaluación.

TABLA A: Rango de semaforización

	RANGO	DESCRIPCIÓN
	≥90%	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación
	≥80% - ≤89%	Ejecución suficiente
	≥60% - ≤79%	Ejecución mínima
	≥0% - ≤59%	Ejecución insuficiente con relación a la programación

Handwritten signature and initials

IV. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) programó en el POA 2022 actividades para realizarse en el marco de los planes, programas y proyectos, con un presupuesto aprobado a la Unidad Ejecutora de cuatro mil ciento sesenta y un millones doscientos cuarenta y ocho mil ochenta y nueve pesos con 00/100 (RD\$4,161,248,089.00), bajo la modalidad de fondos en avance por excepción, un presupuesto aprobado de mil cuatrocientos cincuenta y seis millones noventa y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos con 96/100 (RD\$1,456,093,695.96) por el Plan Quisqueya Aprende Contigo (QAC) y por el Plan Dominicana Crece Contigo trescientos setenta y cinco millones de pesos con 00/100 (RD\$375,000,000.00). Ambos presupuestos sumaron un total de cinco mil novecientos noventa y dos millones trescientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos con 96/100 (RD\$5,992,341,783.96).

En términos generales la institución alcanzó una ejecución financiera en su Unidad Ejecutora y los Fondos por excepción equivalente al 98% del presupuesto total programado en la unidad ejecutora y los dos fondos en avance por excepción para el periodo de evaluación. Tal como lo detalla el cuadro siguiente:

PRODUCTO	Tercer Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Unidad Ejecutora	691,849,273.25	731,374,405.61	100%
Quisqueya Aprende Contigo	326,052,753.95	259,507,903.72	80%
Dominicana Crece Contigo	90,209,849.90	93,913,896.50	100%
TOTAL	1,129,572,549.66	1,084,811,206.01	98%

Handwritten signature and initials in blue ink.



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022

Página 8 de 21

Estos recursos de manera global fueron ejecutados para contribuir a los resultados y productos institucionales que apoyan el mejoramiento de la salud, educación, saneamiento ambiental, desarrollo sostenible, fortalecimiento de las capacidades institucionales, generación de empleo, apoyo a la atención integral de la primera infancia, registro civil, atención a envejecientes, vivienda digna, servicios básicos de calidad, entre otros, a través de los siguientes planes, programas y proyectos: Dominicana Digna, ECO5RD, Dominicana Crece Contigo, Quisqueya Aprende Contigo y Dominicana Cultural y Creativa.

Permitiendo una contribución importante a la aplicación de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que impactamos, las políticas priorizadas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y al Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024).

PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD
Quisqueya Aprende Contigo	Atención integral de la primera infancia	Número de niños y niñas atendidos	Unidad
Quisqueya Aprende Contigo	Atención integral de la primera infancia	Número de niños y niñas atendidos	Unidad
Quisqueya Aprende Contigo	Atención integral de la primera infancia	Número de niños y niñas atendidos	Unidad

9-a-25
1-2



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2022

Página 9 de 21

UNIDAD EJECUTORA

Handwritten signature and date:
R.G. 25
12

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 10 de 21

UNIDAD EJECUTORA

La estructura programática de la unidad ejecutora contempla dos grandes productos institucionales, el producto 2; dirigido a *“fortalecer, apoyar y mejorar la calidad de vida de la población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales”*, culturales y productivas y el producto 3; dirigido a la *“mejora de los espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos”*. Bajo la estructura de estos productos se ejecutan los siguientes programas, planes y proyectos:

1.2.1 DOMINICANA DIGNA

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema, coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del estado y de la sociedad. Las iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país. Está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

9.9.15
H

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 11 de 21

Para el tercer trimestre del año 2022 a través de este programa se realizaron Jornadas de Inclusión Social en los territorios de las Provincias Cotuí-Sanchez Ramirez, Jimaní-Independencia, Sabaneta-Santiago Rodriguez, Los minas-Santo Domingo Oeste, Constanza-La vega, Sanchez-Samaná, Nagua-Maria Trinidad Sanchez, Mao-Valverde, Navarrete y El Puñal-Santiago de los Caballeros, El Capotillo-Distrito Nacional, Licey al Medio-Santiago Rodriguez, Palenque-San Cristóbal, Peralvillo-Monte Plata, Lavapiés-san Cristóbal, Villa Liberación-San Juan de la Maguana, Bohechio-San Juan de la Maguana, Los Grullones-San Francisco de Macorís, El Ejido-Santiago de los Caballeros, Imbert-Puerto Plata impactando a 14,694 beneficiarios ofreciendo los siguientes servicios en el tercer trimestre del año 2022:

- Entrega kit de prevención Covid-19
- Talleres de articulación y capacitación comunitaria
- Consulta salud visual
- Consulta odontológica
- Intervención a niños, adolescentes y jóvenes
- Acompañamiento en Registro Civil
- Talleres de sensibilización y orientación
- Entrega de alimentos crudos

Para la ejecución de estas actividades el Programa Dominicana Digna, que responde al producto (6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas), contó con una programación en el tercer trimestre un monto total de ciento noventa y ocho millones seiscientos noventa y tres mil trescientos dieciséis pesos con 00/100 (RD\$198,693,316.00).

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the initials 'y5', 'a.a.', and '1.7'.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 12 de 21

De los cuales ejecutó un monto de ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos veintiocho mil ochocientos un peso con 20/100 (RD\$165,428,801.02), representando una ejecución de 83%. En el siguiente cuadro se detalla la ejecución:

PRODUCTO	Tercer Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
2. 6516- Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	198,693,316.00	165,428,801.02	83%
TOTAL	198,693,316.00	165,428,801.02	83%

1.2.2 EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NACIONAL DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (ECO5RD).

Este programa fue puesto en marcha mediante el decreto 62-21, el presidente, Luis Abinader para la intervención de los vertederos a cielo abierto a nivel nacional, con la finalidad de que estos sean remediados, normalizados y cuenten con infraestructuras adecuadas para el manejo de los residuos sólidos, contribuyendo a la protección de las áreas verdes, el paisaje y la estética ambiental, reducción de los gases de efecto invernadero, mayor nivel de inclusión social de un sector tradicionalmente marginado, identificación de nuevas fuentes de trabajo, reducción de gastos por la gestión de los residuos sólidos y eficiencia en la recolección de los mismos.

Handwritten signature and initials

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022

Página 13 de 21

En el tercer trimestre se han tratado aproximadamente 201,301.00 toneladas de residuos en los sitios de disposición final de residuos sólidos ubicados en: Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata, Nagua, Verón-Punta Cana, Higüey y Haina.

El presupuesto programado para el tercer trimestre fue de ciento noventa y cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y seis pesos con 00/100 (195,449,336.00), presentando una ejecución financiera equivalente al 76%, con relación a la programación para el trimestre de evaluación:

PRODUCTO	Tercer Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
3. 7367- Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos	195,449,336.00	148,606,420.77	76%
TOTAL	195,449,336.00	148,606,420.77	76%



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2022

Página 14 de 21

QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)

Q.A.
[Handwritten signature]
12

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 15 de 21

QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)

El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo (QAC), como política pública social del Estado Dominicano, nace en un contexto en el cual se presentan un conjunto de condiciones favorables para la formulación y ejecución de iniciativas orientadas al desarrollo de la educación y particularmente a la alfabetización de personas jóvenes y adultas. Mediante el Decreto 546-12 donde “Se declaró de alto interés nacional la alfabetización de las personas de 15 años y más, y la superación del analfabetismo en todo el territorio nacional.” Promueve y coordina una movilización nacional para la eliminación del analfabetismo en el país, alianzas y participación coordinada y concentrada de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, basadas en la fe, empresariales, y toda otra interesada en participar.

Para el tercer trimestre del año 2022 a través de QAC se ha trabajado en la identificación de personas iletradas para iniciar el proceso de alfabetización en los siguientes territorios: las Provincias de Cotuí-Sanchez Ramirez, Jimaní-Independencia, Sabaneta-Santiago Rodriguez, Los minas-Santo Domingo Oeste, Constanza-La vega, Sanchez-Samaná, Nagua-Maria Trinidad Sanchez, Mao-Valverde, Navarrete y El Puñal-Santiago de los Caballeros, El Capotillo-Distrito Nacional, Licey al Medio-Santiago Rodriguez, Palenque-San Cristóbal, Peralvillo-Monte Plata, Lavapiés-San Cristóbal, Villa Liberación-San Juan de la Maguana, Bohechio-San Juan de la Maguana, Los Grullones-San Francisco de Macorís, El Ejido-Santiago de los Caballeros, Imbert-Puerto Plata impactando, impactando a más de 1,066 personas. Actualmente la base de datos cuenta con las siguientes identificaciones de lugar para el tercer trimestre del año 2022:

- 1,632 iletrados identificados
- 1,066 iletrados que firmaron el consentimiento para ser alfabetizados

9.9.25
 1.2

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2022

Página 16 de 21

Para la ejecución de estas actividades el plan Quisqueya Aprende Contigo se programó en el tercer trimestre del monto total de trescientos ventaseis millones cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y tres pesos con 95/100 (RD\$326,052,753.95), de los cuales se ejecutaron:

PRODUCTO	Tercer		
	Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1. Personas Alfabetizadas	326,052,753.95	259,507,903.72	80%
TOTAL	326,052,753.95	259,507,903.72	80%

El resultado más relevante del trimestre se traduce en la firma del del acuerdo PROPEEP con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con el objetivo de aunar sus esfuerzos para participar conjuntamente en la implementación del Plan Nacional de Alfabetización "Quisqueya Aprende Contigo" (QAC), para la reducción del nivel de analfabetismo en la República Dominicana para el año dos mil veintidós (2022), enfocándose prioritariamente en lograr la alfabetización de dominicanos y dominicanas de todas las edades iletradas. A estos fines PROPEEP invertirá hasta la suma de ciento noventa millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos pesos dominicanos (RD\$190,539,600.00), según las partidas, compromisos y erogaciones que se establecerán más adelante en el cuerpo del presente convenio.

Se estableció alfabetizar cuarenta y tres mil (43,000) personas analfabetas conformando un máximo de catorce mil trescientos treinta y tres (14,333) núcleos de aprendizaje a partir de la firma del acuerdo que se firmó el 29 de septiembre del año en curso.



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2022

Página 17 de 21

**DOMINICANA CRECE
CONTIGO (DCC)**

Handwritten signature and initials: *A. Q. Q. 35*

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 18 de 21

DOMINICANA CRECE CONTIGO

El Programa Dominicana Crece Contigo, está dirigido a la población de la Primera Infancia de la República Dominicana, este ha sido concebido para responder a la necesidad de organizar todos los esfuerzos que se desarrollan en el país en favor de los niños y niñas. Fortaleció el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, por medio de proyectos e iniciativas públicas efectivas en torno a los servicios universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años en diferentes temas y a las madres gestantes en materia de Salud, Nutrición, Protección Social, Registro Civil, Educación y Cuidado, en coordinación con alianzas estratégicas con las instituciones que intervienen el tema de la primera infancia y el desarrollo de proyectos e iniciativas que den respuesta a las mismas.

Ofrece sesiones educativas y preventivas de nutrición y seguimiento a embarazadas y mujeres lactantes, para que los niños y las niñas, así como madres gestantes y sus familias apoyen el desarrollo saludable durante el embarazo. Esta intervención con las gestantes y sus familias se realizan en el marco de las jornadas de inclusión social que instala PROPEEP con la participación de todos sus programas y proyectos, con colaboración de más de 12 instituciones del estado en las comunidades más vulnerables del país.

En el tercer trimestre del año 2022 se ofrecieron charlas y talleres a 2,066 madres gestantes/lactantes y con niños de 0 a 5 años, en diferentes jornadas en los siguientes territorios: Cotuí-Sanchez Ramirez, Jimaní-Independencia, Sabaneta-Santiago Rodriguez, Los minas-Santo Domingo Oeste, Constanza-La vega, Sanchez-Samaná, Nagua-Maria Trinidad Sanchez, Mao-Valverde, Navarrete y El Puñal-Santiago de los Caballeros, El Capotillo-Distrito Nacional, Licey al Medio-Santiago Rodriguez, Palenque-San Cristóbal, Peralvillo-Monte Plata, Lavapiés-san

9.9.
3/5
H

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 19 de 21

Cristóbal, Villa Liberación-San Juan de la Maguana, Bohechio-San Juan de la Maguana, Los Grullones-San Francisco de Macorís, El Ejido-Santiago de los Caballeros, Imbert-Puerto Plata impactando, tratando los siguientes temas:

- Nutrición en el embarazo
- Señales de alarma en el embarazo y post parto
- Autocuidado en la mujer embarazada
- Lactancia Materna
- Desarrollo infantil temprano

Además, se entregó a las madres embarazadas 1,569 canastillas conteniendo productos para la higiene para su bebe, ropa, pañales desechables, entre otros artículos.

Por otro lado, se ofrecieron las capacitaciones sobre gestión de Residuos Sólidos a personas colaboradoras de las escuelas, con los fines de que sirvan como multiplicadores para los estudiantes bajo su dirección.

Para la ejecución de estas actividades del programa en el año 2022 se asignaron trescientos setenta y cinco millones de pesos con 00/100 (RD\$375,000,000.00), para la ejecución del Producto 1 - *Niños y Niñas reciben servicios de educación inicial del primer ciclo*, y el Producto 2 - *Niños y Niñas reciben servicios de educación inicial del segundo ciclo*, en el tercer trimestre se programó un monto total de Noventa millones doscientos nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con 90/100 (RD\$90,209,849.90), de los cuales se ejecutaron noventa y tres millones novecientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos con 50/100 (RD\$93,913,896.50), esto representa una

Handwritten signature and initials:
 H. A. Q. J. S.
 R. L.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022


Página 20 de 21

ejecución del 100% en relación a la programación para el trimestre de evaluación, como se detalla a continuación:

PRODUCTO	Tercer		
	Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1. Niños y niñas reciben servicio de educación inicial primer ciclo	27,215,350.00	1,211,964.50	4%
2. Niños y niñas reciben servicio de educación inicial segundo ciclo	62,994,499.00	92,701,392.03	100%
TOTAL	90,209,849.00	93,913,356.53	100%

APROBACIÓN

Elaborado por:



Ivette Liranzo

Analistas de Monitoreo y Control


Revisado y Validado Por:



Ana Adames

Encargada. de Programación Presupuestaria

Revisado y Validado Por:



Yenilka Sandoval

**Encargada Interina de Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos.**

Aprobado Por:

Rosaury Hernandez

Directora de Planificación y Desarrollo.

