

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024) v3

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

Dependencia:	
Eje Estratégico 1:	
Objetivo Estratégico 1.1:	Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales (asesoras y de apoyo) y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategias Derivadas 1.1.2:	Consolidación del sistema de planificación e inteligencia institucional

Resultado Esperado	Productos/Iniciativas	Tareas	Indicadores	Metas	Actividades	Medios de Verificación/ Entregables	Responsable e Involucrados	Cronograma de Ejecución												Requerimientos de Recursos			Riesgos y Supuestos	
								Meses Año 2024												RH	RF	RM		
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Soporte Integral al proceso de formulación de PPP+I's como paso fundamental para la ejecución de todas las actuaciones de la Institución	PPP+I Formulados	PPP+I - Conformación Documentación	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACION PPP+I's	100%	Utilizar estructura documental establecida por la Ley de Inversion Publica Requerir Documentos Insumos Consolidar y Redactar Documento de FORMULACION PPP+I's	DOCUMENTO PRESENTACION PPP+I's elaborado	Formulacion PPP+I's	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		PPP+I - Gestión Cadena de Validación / Aprobación del PPP+I	Estado Aprobacion	Aprobado	Preparar oficio de validación / aprobación Gestionar Revisiones y ajustes Gestionar Firmas Escanear documentos Aprobados	Documentos PPP+I's Aprobados	Formulacion PPP+I's Directores y Gerentes de Unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		PPP+I - Carga en Sistemas (SNIP) / Reportes Derivados	% de Implementacion Plan de Divulgacion Y Carga del Requerimiento	80%	Archivar documentación original Divulgar FORMULACION PPP+I's aprobado a interesados Cargar y Presentar FORMULACION PPP+I's aprobado en Sistemas / Instituciones Gubernamentales	Informes de Seguimiento Implementaciones	Formulacion PPP+I's	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		PPP+I - Coordinación Seguimiento y Reportes de Seguimiento	% de Cumplimiento EJECUCION FISICA PPP+I's	80%	Definir Metodología de Seguimiento Coordinar Reportes / Consolidación / Presentación Seguimiento Comunicar acciones correctivas derivadas del Seguimiento Verificar cumplimiento de correctivos	Informes de Seguimiento	Formulacion PPP+I's Directores y Gerentes de Unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				



Handwritten notes in blue ink on the right margin: '14', 'JS', 'a.a.', and 'amo'.

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024) v3

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

Dependencia:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Eje Estratégico 1:	Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1:	Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales (asesoras y de apoyo) y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategias Derivadas 1.1.2:	Consolidación del sistema de planificación e inteligencia institucional

Resultado Esperado	Productos/Iniciativas	Tareas	Indicadores	Metas	Actividades	Medios de Verificación/ Entregables	Responsable e Involucrados	Cronograma de Ejecución												Requerimientos de Recursos			Riesgos y Supuestos					
								Meses Año 2024												RH	RF	RM						
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
		Organigrama Institucional - Levantamiento y Documentación	% de Elaboración ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	100%	Estudiar las necesidades y conformar propuesta de ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Presentar al Responsable de Unidad y Consensuar	Documento ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL elaborado	Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestion Directores y Gerentes de Unidad	x																				
		Organigrama Institucional - Gestión Cadena de Validación / Aprobación	Estado Aprobacion	Aprobado	Preparar oficio de validación / aprobación Gestionar Revisiones y ajustes Gestionar Firmas Escanear documentos Aprobados	Documento ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Aprobado	Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestion Directores y Gerentes de Unidad		x	x																		
		Organigrama Institucional - Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	% de EJECUCION Plan de Implementacion	80%	Elaborar PLAN DE IMPLEMENTACION con INVOLUCRADOS Dar seguimiento a la EJECUCION de las DECISIONES del PLAN Gestionar la resolución de INCIDENCIAS que puedan impedir o retrasar la ejecución del PLAN	Informes de Seguimiento Implementaciones	Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestion Unidades Especializadas involucradas en Comunicación y/o Entrenamiento					x																
		Organigrama Institucional - Plan de Implementación Requerimientos Logísticos	% de EJECUCION Plan de Implementacion	80%	Elaborar PLAN DE IMPLEMENTACION con INVOLUCRADOS Dar seguimiento a la EJECUCION de las DECISIONES del PLAN Gestionar la resolución de INCIDENCIAS que puedan impedir o retrasar la ejecución del PLAN	Informes de Seguimiento Implementaciones	Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestion Unidades Especializadas involucradas en Adecuacion Espacios / Logistica						x	x	x													
		Organigrama Institucional - Plan de Implementación Adecuación de Sistemas	% de EJECUCION Plan de Implementacion	80%	Elaborar PLAN DE IMPLEMENTACION con INVOLUCRADOS Dar seguimiento a la EJECUCION de las DECISIONES del PLAN Gestionar la resolución de INCIDENCIAS que puedan impedir o retrasar la ejecución del PLAN	Informes de Seguimiento Implementaciones	Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestion Unidades Especializadas involucradas en Mejoras de Sistemas							x	x	x												



P. J. S.
 Q. S.
 C. M. S.

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEP)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024) v3

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

Dependencia:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																								
Eje Estratégico 1:	Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional																								
Objetivo Estratégico 1.1:	Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales (asesoras y de apoyo) y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo																								
Estrategias Derivadas 1.1.2:	Consolidación del sistema de planificación e inteligencia institucional																								
Resultado Esperado	Productos/Iniciativas	Tareas	Indicadores	Metas	Actividades	Medios de Verificación/ Entregables	Responsable e Involucrados	Cronograma de Ejecución												Requerimientos de Recursos			Riesgos y Supuestos		
								Meses Año 2024												RH	RF	RM			
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Sistematizada la Producción Estadística	Estudios Estadísticos e Inferenciales	Desarrollo de Instrumentos de Encuestación Investigación de Bases de Datos Conformación de Infomes Estadísticos e Inferenciales	Informe de los estudios estadísticos y diferenciados elaborado	60%	Estudios Estadísticos e Inferenciales Encuesta de Calidad de Servicios y Satisfacción Ciudadana 2024	Informes Estadísticos e Inferenciales	Dir. Planif y Desarrollo Directores y Gerentes de Unidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Preparado por:



Carlos Arbelaez

Encargado de Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional

Revisado por:



Ivette Liranzo

Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



Josue Soriano

Encargado de Formulación y Programación Presupuestaria


Validado por:



Ana Adames

Directora de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:



Carlos Hernández B.

Sub-director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

