



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
(PROPEEP)

Informe Trimestral Ejecución de Proyecto
T - I



Avenida República, Camarero Santo Domingo
C.A. Edificio de la Presidencia
San Pedro de Macoris, P.R. 510 100



info@propeep.gob.do




www.propeep.gob.do



809 606 1000

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and Instagram icons followed by the text 'propeep000'.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 2 de 9





Descripción de los Programas y Proyectos:

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos formulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional.

El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física – financiera de dicha operación que, con el financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

Los Proyectos “Paseo de los Colores” son proyectos de puesta en valor de la cultura dominicana a través del arte público y la revitalización de los territorios, con un enfoque sostenible de inclusión social y participación



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 3 de 9

comunitaria. Este proyecto de arte público vincula la participación comunitaria a través de actividades lúdicas, animación cultural y la construcción de paseos especiales.

Objetivo General: Impulsar el desarrollo cultural de los territorios a través del Arte público y la animación urbana que promuevan nuestra identidad cultural, tradiciones y patriotismo

- Remozamiento e Intervención del Paseo de Los Colores, La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional.

Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Fondo I04	Remozamiento e Intervención de La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional con el proyecto Paseo de Los Colores	N/A	46,882,128.66	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2024


Objetivo del Proyecto: Impulsar el desarrollo sociocultural de los moradores del sector Capotillo con iniciativas de construcción de infraestructura física, mejoras del entorno y realización de actividades de índole cultural.

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiará a treinta y siete mil novecientos noventa y ocho (37,998) personas.

Componentes:

- Obra Física.
- Obras Artísticas.
- Capacitaciones



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A
		Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 4 de 9


Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada citada más abajo:

Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física RD%	Ejecución Acumulada RD%	% Ejecución Financiera Acumulada
N/A	46,882,128.66	35,057,063.39	7,011,412.08	20%


El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en los reportes trimestrales remitidos desde el área de ejecución de obras.



Avance del Proyecto:

La intervención en el sector ha sido socializada y consensuada con los grupos organizados y representativos de la comunidad. En ese orden, hemos articulado una serie de apoyos puntuales que describimos a continuación:


- Se suscribió un acuerdo con la Fundación Entidad de Saneamiento Comunitaria de Basura (ESCOBA) para la implementación de un piloto de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos, que alcanzará el monto de RD\$1,500,000.00.
- Con el Instituto para el Desarrollo Artesanal, Inc. (INDARTE): Llevaremos a cabo una jornada de talleres, charlas y cursos en el área de creación artesanal, cultural y artística. Hemos acordado una donación en instrumentos musicales hasta el monto de RD\$1,500,000.00 y con la Fundación Calala Funcala la cual se encargará de hacer un

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 5 de 9

levantamiento de data de carácter sociodemográfico, económico y seguridad, en la zona de intervención por el monto de RD\$1,000,000.00.

- Entrega de tres viviendas, que se reconstruyeron en Capotillo, cada una con sus ajuares consistente en: una nevera, una estufa, una lavadora, una cama con su base y un abanico; en números de tres, un juego para cada una.
- Demolición de aceras y contenes oeste y este de la calle Respaldo Jose Martí en el tramo comprendido entre la calle 6 y la calle 8.
- Limpieza de drenaje e imbornales en la calle Respaldo José Martí, en el tramo comprendido entre la Calle 6 y la Calle 8.
- Construcción de contenes, en ambos lados de la calle Respaldo José Martí, en el tramo comprendido entre la Calle 6 y la Calle 8.
- Realización de jornada de levantamiento de información de carácter socioeconómica, física y demográfica los días 19 y 20 de marzo, en el eje de impacto del proyecto: calle 42, Respaldo José Martí, y Respaldo 42 del sector de Capotillo.





	<p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
<p>Informe Trimestral Ejecución de Proyecto</p>		<p>Página 6 de 9</p>



Imágenes de las viviendas reconstruidas




PROPEEP
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA



Imágenes de la construcción de contenes.



Imágenes de limpieza del alcantarillado.



Imágenes del levantamiento socioeconómico

