

ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI

Actualizado al mes de Julio del 2018

PROVINCIA	CAIPI INICIADO		CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (2/06/2018)				
	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	1	3	3	0	1	0	1	0	1	0	0	2	1	28
BAHORUCO	5	1	3	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0	2	7
BARAHONA	4	1	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	25
DAJABÓN	3	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7
DISTRITO NACIONAL	27	3	6	5	1	18	3	13	2	6	0	0	0	8	57
DUARTE	7	3	2	2	0	2	1	1	0	1	0	1	0	4	11
EL SEIBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
ELÍAS PIÑA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5
ESPAILLAT	5	3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4	5
HATO MAYOR	3	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	7
HERMANAS MIRABAL	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	13
INDEPENDENCIA	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	6
LA ALTAGRACIA	8	2	6	6	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	6
LA ROMANA	8	1	7	7	0	0	0	0	0	3	1	0	3	2	10
LA VEGA	7	2	4	2	2	1	0	0	1	1	3	0	0	5	9
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7
MONSEÑOR NOEL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
MONTE CRISTI	3	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2
MONTE PLATA	6	0	5	3	2	1	0	1	0	3	0	0	2	0	12
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	5	1	3	3	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	6
PUERTO PLATA	7	2	4	2	2	1	1	0	0	4	0	0	0	1	12
SAMANÁ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	11	2	7	6	1	2	1	0	1	5	2	0	0	4	20
SAN JOSÉ DE OCOA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
SAN JUAN	7	3	3	2	1	1	0	1	0	2	0	0	1	3	30
SAN PEDRO DE MACORÍS	7	1	4	3	1	2	0	0	2	2	0	2	0	2	8
SÁNCHEZ RAMÍREZ	3	0	2	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0	2	3
SANTIAGO	23	6	12	12	0	5	1	4	0	8	2	2	0	9	38
SANTIAGO RODRÍGUEZ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	70	12	42	26	16	16	5	5	6	27	4	7	4	26	99
VALVERDE	5	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	3	13
TOTAL	251	57	136	102	34	58	14	29	15	83	17	20	16	103	461