



ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI



Actualizado al mes de febrero del 2018

PROVINCIA	CAIPI INICIADO		CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (01/2018)				
	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	0	4	2	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	22
BAHORUCO	4	0	2	1	1	2	0	1	1	1	0	0	1	2	7
BARAHONA	4	1	2	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0	3	22
DAJABÓN	3	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4
DISTRITO NACIONAL	27	3	1	0	1	23	4	15	4	1	0	0	0	8	43
DUARTE	7	3	2	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	4	10
EL SEIBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
ELIAS PIÑA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
ESPAILLAT	5	3	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4
HATO MAYOR	3	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
HERMANAS MIRABAL	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	13
INDEPENDENCIA	4	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3	5
LA ALTAGRACIA	8	2	5	4	1	1	0	0	1	3	0	2	0	2	6
LA ROMANA	8	1	6	2	4	1	0	0	1	2	1	3	0	2	6
LA VEGA	7	2	4	2	2	1	0	1	0	2	2	0	0	5	8
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
MONSEÑOR NOUEL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
MONTE CRISTI	3	0	3	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2
MONTE PLATA	6	0	5	2	3	1	0	1	0	3	0	0	2	0	2
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	5	0	4	2	2	1	1	0	0	2	0	1	1	1	4
PUERTO PLATA	7	0	6	3	3	1	0	0	1	4	0	0	2	1	9
SAMANA	3	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	11	2	8	3	5	1	0	1	0	6	2	0	0	4	20
SAN JOSE DE OCOA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
SAN JUAN	7	3	3	3	0	1	0	1	0	2	0	0	1	3	23
SAN PEDRO DE MACORÍS	7	1	3	2	1	3	0	1	2	1	1	1	0	2	7
SANCHEZ RAMIREZ	3	0	2	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1
SANTIAGO	23	6	8	4	4	9	0	6	3	4	3	1	0	8	34
SANTIAGO RODRIGUEZ	3	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	70	12	38	17	21	20	5	7	8	26	4	5	3	28	70
VALVERDE	5	2	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	3	9
TOTAL	251	52	122	54	68	77	12	42	23	70	19	21	12	102	352