

ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI

Actualizado al mes de Diciembre del 2018

PROVINCIA	CAIPI INICIADO		CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (29/08/2018)				
	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	1	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	28
BAHORUCO	4	1	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	8
BARAHONA	4	1	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	3	25
DAJABÓN	3	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7
DISTRITO NACIONAL	25	3	6	5	1	16	3	11	2	6	0	0	0	8	59
DUARTE	7	3	2	2	0	2	2	0	0	0	1	1	0	4	11
EL SEIBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
ELÍAS PIÑA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5
ESPAILLAT	5	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	5
HATO MAYOR	3	0	3	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	7
HERMANAS MIRABAL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	13
INDEPENDENCIA	4	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8
LA ALTAGRACIA	8	2	6	6	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	10
LA ROMANA	8	3	5	2	3	0	0	0	0	3	1	0	1	4	10
LA VEGA	7	2	5	5	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5	13
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7
MONSEÑOR NOUEL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
MONTE CRISTI	3	0	3	0	3	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2
MONTE PLATA	6	0	5	2	3	1	0	1	0	2	1	0	2	0	12
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	5	1	3	3	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	6
PUERTO PLATA	7	2	4	0	4	1	1	0	0	4	0	0	0	2	14
SAMANÁ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	12	2	8	8	0	2	2	0	0	6	2	0	0	4	21
SAN JOSÉ DE OCOA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
SAN JUAN	7	4	2	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	3	30
SAN PEDRO DE MACORÍS	7	1	6	5	1	0	0	0	0	4	0	1	1	2	16
SÁNCHEZ RAMÍREZ	3	0	2	2	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	3
SANTIAGO	24	6	13	10	3	5	2	1	2	8	2	2	1	9	40
SANTIAGO RODRÍGUEZ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	70	13	46	29	17	11	4	5	2	31	3	4	8	27	113
VALVERDE	5	2	3	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	14
TOTAL	251	61	147	102	45	43	16	20	7	89	20	17	21	110	502