

ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI

Actualizado al mes de Julio del 2019

PROVINCIA	CAIPI INICIADO		CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (30/07/2019)				
	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	1	3	3	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2	30
BAHORUCO	4	1	3	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	8
BARAHONA	4	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4	27
DAJABÓN	3	0	2	0	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7
DISTRITO NACIONAL	24	3	6	4	2	15	4	11	0	6	0	0	0	8	59
DUARTE	7	3	3	2	1	1	0	1	0	1	1	0	1	4	11
EL SEIBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
ELÍAS PIÑA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5
ESPAILLAT	5	3	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	5
HATO MAYOR	3	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	7
HERMANAS MIRABAL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	13
INDEPENDENCIA	4	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8
LA ALTAGRACIA	8	3	5	4	1	0	0	0	0	1	0	1	3	3	10
LA ROMANA	8	3	5	3	2	0	0	0	0	3	0	1	1	4	10
LA VEGA	7	2	4	3	1	1	0	1	0	1	0	3	0	5	13
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7
MONSEÑOR NOUEL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
MONTE CRISTI	3	0	3	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2
MONTE PLATA	6	1	4	4	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	12
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	5	1	3	3	0	1	1	0	0	1	0	1	1	2	6
PUERTO PLATA	7	2	3	2	1	2	2	0	0	3	0	0	0	2	14
SAMANÁ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	12	2	8	4	4	2	2	0	0	6	0	1	1	4	30
SAN JOSÉ DE OCOA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
SAN JUAN	7	4	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	36
SAN PEDRO DE MACORÍS	7	2	5	4	1	0	0	0	0	3	1	1	0	2	16
SÁNCHEZ RAMÍREZ	3	0	2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	3
SANTIAGO	24	6	14	10	4	4	2	1	1	8	2	1	3	9	40
SANTIAGO RODRÍGUEZ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	71	18	41	30	11	12	4	4	4	25	5	7	4	29	113
VALVERDE	5	2	3	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3	14
TOTAL	251	70	138	98	40	43	16	21	6	80	11	27	20	114	521