

ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI

Actualizado al mes de Diciembre del 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

PROVINCIA	CAIPI INICIADO					CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (2/12/2019)	
	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	1	3	3	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	30
BAHORUCO	4	1	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	8
BARAHONA	4	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4	27
DAJABÓN	3	0	2	0	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7
DISTRITO NACIONAL	23	3	6	3	3	14	3	11	0	6	0	0	0	8	59
DUARTE	7	3	3	1	2	1	0	1	0	1	0	1	1	4	11
EL SEIBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
ELÍAS PIÑA	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
ESPAILLAT	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5
HATO MAYOR	3	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	7
HERMANAS MIRABAL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	15
INDEPENDENCIA	4	2	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8
LA ALTAGRACIA	8	3	5	2	3	0	0	0	0	1	0	1	3	3	10
LA ROMANA	8	3	4	2	2	1	1	0	0	2	0	1	1	4	10
LA VEGA	7	2	4	3	1	1	0	1	0	1	0	3	0	5	13
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7
MONSEÑOR NOUEL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
MONTE CRISTI	3	0	3	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2
MONTE PLATA	6	1	4	3	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	12
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	5	1	3	2	1	1	1	0	0	1	0	1	1	2	6
PUERTO PLATA	7	2	2	1	1	3	3	0	0	2	0	0	0	2	14
SAMANÁ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	12	3	7	4	3	2	2	0	0	6	0	0	1	5	30
SAN JOSÉ DE OCOA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
SAN JUAN	7	4	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	35
SAN PEDRO DE MACORÍS	7	2	5	4	1	0	0	0	0	3	1	1	0	3	16
SÁNCHEZ RAMÍREZ	3	0	2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	3
SANTIAGO	24	9	11	8	3	4	2	1	1	8	1	2	0	10	40
SANTIAGO RODRÍGUEZ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	72	19	44	25	19	9	3	2	4	27	3	10	4	30	113
VALVERDE	5	2	3	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3	14
TOTAL	251	75	135	80	55	41	16	19	6	74	12	31	18	119	522