



ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI



Actualizado al mes Septiembre 2017

PROVINCIA	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	CAIPI INICIADO			CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA			
			TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%
AZUA	5	0	3	2	1	2	0	1	1	0	1	1	1
BAHORUCO	4	0	1	1	0	3	0	1	2	0	0	0	1
BARAHONA	4	1	2	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0
DAJABÓN	3	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0
DISTRITO NACIONAL	27	3	0	0	0	24	4	17	3	0	0	0	0
DUARTE	7	3	2	2	0	2	2	0	0	1	0	1	0
EL SEIBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELIAS PIÑA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ESPAILLAT	5	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
HATO MAYOR	3	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0
HERMANAS MIRABAL	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
INDEPENDENCIA	4	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
LA ALTAGRACIA	8	2	5	0	5	1	0	1	0	3	0	2	0
LA ROMANA	8	1	6	4	2	1	0	0	1	3	1	2	0
LA VEGA	7	2	3	1	2	2	0	1	1	2	1	0	0
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
MONSEÑOR NOUEL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
MONTE CRISTI	3	0	3	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0
MONTE PLATA	6	0	3	2	1	3	0	1	2	1	0	1	1
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERAVIA	5	0	3	2	1	2	0	0	2	2	0	0	1
PUERTO PLATA	7	0	6	2	4	1	0	0	1	4	0	0	2
SAMANA	3	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
SAN CRISTÓBAL	11	2	5	4	1	4	0	1	3	4	1	0	0
SAN JOSE DE OCOA	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SAN JUAN	7	3	3	1	2	1	0	1	0	2	0	0	1
SAN PEDRO DE MACORÍS	7	1	3	1	2	3	0	2	1	2	0	1	0
SANCHEZ RAMIREZ	3	0	2	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0
SANTIAGO	23	5	9	6	3	9	1	8	0	4	3	1	1
SANTIAGO RODRIGUEZ	3	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
SANTO DOMINGO	70	12	31	10	21	27	8	16	3	23	4	3	1
VALVERDE	5	2	2	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0
TOTAL	251	49	105	51	54	97	16	57	24	61	15	18	11