

ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI

Actualizado al mes de Marzo 2020

PROVINCIA	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	CAIPI INICIADO			CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (13/04/2020)	
			TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	1	3	0	3	1	0	0	1	0	1	0	2	2	30
BAHORUCO	5	1	3	0	3	1	0	1	0	0	2	1	0	3	8
BARAHONA	5	2	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	4	27
DAJABÓN	3	0	2	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	7
DISTRITO NACIONAL	14	3	6	0	6	5	4	1	0	6	0	0	0	8	59
DUARTE	6	3	3	1	2	0	0	0	0	1	0	1	1	6	11
EL SEIBO	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1
ELÍAS PIÑA	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
ESPAILLAT	6	3	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1	5	5
HATO MAYOR	3	0	3	0	3	0	0	0	0	2	0	0	1	1	7
HERMANAS MIRABAL	3	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	16
INDEPENDENCIA	4	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8
LA ALTAGRACIA	8	3	5	0	5	0	0	0	0	1	0	1	3	4	10
LA ROMANA	7	3	4	0	4	0	0	0	0	2	0	1	1	4	10
LA VEGA	9	2	5	1	4	2	0	2	0	2	0	1	2	6	13
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7
MONSEÑOR NOUEL	3	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4	2
MONTE CRISTI	4	0	3	0	3	1	1	0	0	2	0	1	0	2	2
MONTE PLATA	5	1	4	0	4	0	0	0	0	1	1	1	1	1	12
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	4	1	3	0	3	0	0	0	0	1	0	1	1	3	6
PUERTO PLATA	7	2	2	0	2	3	2	1	0	1	1	0	0	3	14
SAMANÁ	3	1	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	13	3	7	0	7	3	2	0	1	5	0	1	1	10	30
SAN JOSÉ DE OCOA	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
SAN JUAN	6	4	2	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	5	35
SAN PEDRO DE MACORÍS	8	2	5	0	5	1	0	1	0	3	1	0	1	6	16
SÁNCHEZ RAMÍREZ	3	0	2	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0	2	3
SANTIAGO	22	9	11	0	11	2	1	1	0	7	2	2	0	18	40
SANTIAGO RODRÍGUEZ	3	1	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	77	19	43	1	42	15	6	6	3	25	3	9	6	40	113
VALVERDE	5	2	3	0	3	0	0	0	0	1	0	1	1	5	14
TOTAL	251	75	135	3	132	41	18	17	6	70	14	25	26	166	523