

ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI

Actualizado a Enero 2022

PROVINCIA	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	CAIPI INICIADO			CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (01/09/2020)	
			TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	3	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	30
BAHORUCO	5	1	3	0	3	1	0	1	0	0	2	0	1	3	8
BARAHONA	5	2	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	27
DAJABÓN	3	0	2	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	7
DISTRITO NACIONAL	14	3	6	0	6	5	4	1	0	6	0	0	0	8	59
DUARTE	6	4	2	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	6	11
EL SEIBO	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1
ELÍAS PIÑA	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
ESPAILLAT	6	3	2	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	5	5
HATO MAYOR	3	0	3	1	2	0	0	0	0	2	0	0	1	1	7
HERMANAS MIRABAL	3	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	16
INDEPENDENCIA	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	8
LA ALTAGRACIA	8	5	3	0	3	0	0	0	0	1	0	1	1	4	10
LA ROMANA	7	4	3	0	3	0	0	0	0	2	0	1	0	6	10
LA VEGA	9	3	4	0	4	2	0	2	0	2	0	1	1	6	13
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7
MONSEÑOR NOUEL	3	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4	2
MONTE CRISTI	4	0	3	0	3	1	1	0	0	2	0	1	0	2	2
MONTE PLATA	5	1	3	0	3	1	0	1	0	1	0	1	1	1	12
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	4	1	3	0	3	0	0	0	0	1	0	1	1	4	6
PUERTO PLATA	7	2	2	0	2	3	2	1	0	1	1	0	0	3	14
SAMANÁ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	13	3	6	1	5	4	3	0	1	4	0	1	1	13	30
SAN JOSÉ DE OCOA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
SAN JUAN	6	4	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	5	36
SAN PEDRO DE MACORÍS	8	2	5	0	5	1	0	1	0	3	1	0	1	7	16
SÁNCHEZ RAMÍREZ	3	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	2	3
SANTIAGO	22	9	11	2	9	2	1	1	0	6	3	2	0	18	40
SANTIAGO RODRÍGUEZ	3	1	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	77	23	39	3	36	15	6	6	3	24	2	10	3	44	113
VALVERDE	5	2	3	0	3	0	0	0	0	1	0	1	1	5	14
TOTAL	251	88	120	14	106	43	18	19	6	65	14	25	16	177	524