




PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
(PROPEEP)

Informe de Monitoreo Plan Operativo Anual
T-1
Año 2024

Elaborado por

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



Carretera Nacional San Mateo
Calle 1000, San Mateo, Santo Domingo
Tel: 809-240-0000



info@propeep.gob.do



www.propeep.gob.do



24 HORAS



100 años



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A


Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2024

Página 2 de 17

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	3
II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	4
III. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	6
3.I PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE	7
IV. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO FISICO – FINANCIERO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.....	9
4.1 DOMINICANA DIGNA.....	14
4.2 DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA	15



 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 3 de 17</p>


I. INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la presidencia (PROPEEP), es una institución adscrita al Ministerio de la Presidencia, que tiene como finalidad el fomento al desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de las entidades gubernamentales. Desde su creación, esta entidad ha venido ejecutando diferentes planes, programas, proyectos e iniciativas que van dirigidos a reducir la pobreza y a mitigar la exclusión social.

El Plan Operativo Anual (POA), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo durante el periodo de un año. Sirve de base para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las acciones programadas.

La Dirección de Planificación y Desarrollo de PROPEEP, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, presenta el informe de monitoreo y evaluación del primer trimestre del POA 2024, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de enero - marzo 2024, enlazadas a los lineamientos estratégicos institucionales, las apuestas estratégicas del PEI 2024-2028 y los análisis del cumplimiento del POA de las áreas que comprenden esta Dirección.

En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación y el nivel de ejecución de las metas planificadas para el periodo citado. De igual modo, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional.





PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2024

Página 4 de 17

II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión

Somos una entidad gubernamental especializada en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos e iniciativas con enfoque multisectorial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y al desarrollo territorial sostenible.

Visión

Ser un modelo de articulación interinstitucional que promueve la creación de iniciativas innovadoras y sostenibles, que impulsen la igualdad de oportunidades en las comunidades, buscando contribuir a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social.

Valores

- Responsabilidad
- Equidad
- Integridad
- Respeto

Base Legal

En el año 2012 se creó la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), mediante Decreto 491-I2, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos propósitos, se crea la Estrategia General Quisqueya sin





PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024


Página 5 de 17

Miseria, con tres componentes básicos: “Plan Quisqueya Aprende Contigo”, “Plan Dominicana Crece Contigo” y “Plan Quisqueya Somos Todos”. La DIGEPEP define su Marco Estratégico de cara a la gestión 2013-2016, en el interés de dar respuestas eficaces a las funciones que le confiere el Decreto que la crea y las demandas y retos que se establecen en la realidad del Estado Dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la Presidencia y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno.

El Decreto 546-I2, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” confiriéndole a DIGEPEP la responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). El Decreto 102-I3, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan “Quisqueya Empieza Contigo”, crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y conforma la Comisión Presidencial para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP.

Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020 fue modificado el Decreto 491-I2 que crea la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el ministro sin Cartera José Leonel Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda designado como Ministro Encargado de la Institución, posterior mediante el Decreto 15-23 se designa al señor Roberto Ángel Salcedo Sanz como Director General de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).

Mediante el Decreto 341-23 del 31 de agosto del 2023 fue modificado el Decreto 546-I2 que instituye el Plan Quisqueya Aprende Contigo, con el fin de excluir del Plan Nacional de Alfabetización al Ministerio de la Presidencia y a la Dirección General de Programas Especiales de la presidencia, actual Dirección General





PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024

Página 6 de 17

de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP). Se dispone la transferencia del Plan de Alfabetización Nacional (Quisqueya Aprende Contigo) y todos los recursos vinculados al mismo, desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) hacia el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).





III. ASPECTOS METODOLÓGICOS


Para efectuar el proceso de evaluación del primer trimestre del POA-2024, la Dirección de Planificación y Desarrollo realizó la solicitud a las diferentes áreas que generan los resultados institucionales del reporte de ejecución de las actividades programadas y no programadas, a los fines de realizar la evaluación del alcance de las metas y los productos entregados. Los reportes presentados en el siguiente informe fueron consolidados y evaluados realizando una comparación de lo planificado versus lo ejecutado, para el cálculo se consideró el monto programado por trimestre, utilizando el siguiente método de cálculo:

- $\% \text{ de ejecución del trimestre} = (\text{ejecutado} / \text{programado}) \times 100$

En ese sentido, a continuación, se presenta la clasificación del rango de semaforización, así como las categorías, valoración y detalle de los distintos escenarios asociados al proceso de evaluación.

Tabla A: Rango de semaforización.

	RANGO	DESCRIPCIÓN
	≥90%	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación
	≥80%- ≤89%	Ejecución suficiente
	≥60%- ≤79%	Ejecución mínima
	≥0% - ≤59%	Ejecución insuficiente con relación a la programación





PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024


Página 7 de 17


3.I PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 31 de marzo del año 2024.


- De 85 - 100 (Desempeño Alto)
- De 00 - 59 (Desempeño Bajo)



 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024		Página 8 de 17

ANÁLISIS COMPARATIVO DE NIVELES DE DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL POA 2024
 Período Enero - Marzo 2024

Áreas Funcionales	Porcentaje de Ejecución (%)	Estatus del Desempeño	Causas Generales del Desvío
Dominicana Digna	85	Alto	Muchas de las metas tienen como fecha para finalizar al cierre del 2024
Dirección de Planificación y Desarrollo	90	Alto	N/A
Dirección Administrativa	100	Alto	Muchas de las metas tienen como fecha para finalizar al cierre del 2024
Dirección Financiera	97	Alto	N/A
Dirección de Recursos Humanos	82	Medio	N/A
Dominicana Cultural y Creativa	100	Alto	N/A
Infraestructura	46	Bajo	Muchas de las metas tienen como fecha para cumplirse al cierre del 2024
Relaciones Interinstitucionales	14	Bajo	Cambios en la programación planificada
Consultoría Jurídica	100	Alto	N/A
Gabinete Técnico	100	Alto	N/A
OAI	70	Medio	Muchas de las metas tienen como fecha para cumplirse al cierre del 2024
Operaciones	98	Alto	N/A
Comunicaciones	100	Alto	N/A
Tecnología	70	Medio	Muchas de las metas están programadas para finalizar en el T2 y T3
Seguridad	100	Alto	N/A
Eventos	100	Alto	N/A
Protocolo	95	Alto	N/A
Promedio General Desempeño Institucional de manera global = 85			





**PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A


Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2024

Página 9 de 17

**IV. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO FISICO –
FINANCIERO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.**




 <p>Presidencia de la República República Dominicana</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024		
Página 10 de 17		


Dependencia	Programa	Producto	Programa	Actividad/ Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
PROPEEP	Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	Dirección y coordinación Gestión y articulación para la inclusión social cultural y productiva	Cantidad de personas población pobre y vulnerable beneficiadas	14,480	15,659	105.52%	Como parte de las diversas intervenciones y entrega de bienes y servicios a nivel nacional que se ejecutan a través de las JIS, se logró satisfactoriamente la meta programada para este trimestre.
			Dominicana Cultural y Creativa	Servicios de promoción y formación cultural					


Detalles del Producto Físico – Financiero Enero-Marzo (Calificación otorgada de 98.36 de 100).




 <p>Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Presidencia</p>	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
<h3>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024</h3>		Página 11 de 17


Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15232 - Construcción de Eco-Viviendas para ciudadanos en condición de pobreza multidimensional en El Municipio San Cristóbal, provincia San Cristóbal	construcción de Eco-viviendas para ciudadanos en condiciones de pobreza multidimensional en la provincia San Cristóbal	100%	90%	90%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15137 - Construcción de Eco-Viviendas para ciudadanos en condición de pobreza Multidimensional en El Municipio Barahona, Provincia Barahona	construcción de Eco-viviendas para ciudadanos en condiciones de Pobreza multidimensional en la provincia Barahona	100%	87%	87%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.



 <p>Proyección Estratégica y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024		Página 12 de 17


Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15118 - Construcción de Eco-Habitat Integral para familias en condiciones de vulnerabilidad en El Municipio El Seibo, provincia El Seibo	Construcción de Eco hábitat Integral para ciudadanos en condiciones de pobreza multidimensional en la provincia El Seibo	100%	20%	20%	Datos correspondientes al avance 20% de anticipo de ejecución del contrato.
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15129 - Construcción de Eco-Viviendas para ciudadanos en condición de pobreza multidimensional en El Municipio Monte Cristi, provincia Monte Cristi	Construcción de Eco-viviendas para ciudadanos en condiciones de pobreza multidimensional en la provincia Monte Cristi	100%	65%	65%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.




 <p>Presidencia República Dominicana y Espiritualidad de la Nación</p>	<p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p>	<p>Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A</p>
<p>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024</p>		<p>Página 13 de 17</p>

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15351 - Construcción de Plaza Comunitaria en El Municipio Bánica, provincia Elías Piña	Construcción de Plaza Comunitaria	100%	43%	43%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15385 - Construcción Obras Complementarias de Las Eco-Viviendas para ciudadanos en Condición de pobreza multidimensional en El Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	Construcción de Obras Complementarias de Eco-viviendas para ciudadanos en Condiciones de pobreza multidimensional en la provincia San Cristóbal	100%	71%	71%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.

Nota: Este porcentaje es del componente de Obra Física con relación a los proyectos de Inversión Pública en ejecución, aun el componente de Mobiliarios y Equipamiento no se ha licitado.



 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 14 de 17</p>


Estas acciones fueron posibles en función de los recursos destinados para contribuir a los resultados y productos institucionales que apoyan el mejoramiento de la salud, educación, saneamiento ambiental, desarrollo sostenible, fortalecimiento de las capacidades institucionales, generación de empleo, apoyo a la atención integral de la primera infancia, registro civil, atención a envejecientes, vivienda digna, servicios básicos de calidad, entre otros.


A través de las iniciativas de planes, programas y proyectos que se desarrollan en PROPEEP contamos con los siguientes programas y planes: Dominicana Digna y las Jornadas de Inclusión Social (Primero Tu y Cerca de Ti); Dominicana Cultural y Creativa y la iniciativa de arte público en territorios priorizados como son Los Paseos de los Colores, permitiendo una contribución importante a la aplicación de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), las Políticas Priorizadas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), al igual que al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y al Plan Estratégico Institucional (PEI 2024-2028).

4.1 DOMINICANA DIGNA

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema, coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del estado y de la sociedad. Las iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

Está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a la reproducción institucional de la pobreza.




 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 15 de 17</p>


Dentro de las acciones de Dominicana Digna se ha impactado en el primer trimestre del año en los territorios de Monseñor Noel, Espaillat, Santiago, Santo Domingo, Monte Plata, San Juan, Bahoruco, San Cristóbal, La Vega, Samaná, La Altagracia, Peravia, Hato Mayor, Barahona, Duarte con las Jornadas de Inclusión Social un total de 15,659 beneficiarios con los siguientes servicios:

- Entrega raciones de alimentos crudos
- Entrega de juguetes por el día de reyes
- Kits Escolares
- Talleres de articulación y capacitación comunitaria
- Entrega de canastillas a mujeres embarazadas
- Entrega proteínas a adultos y mujeres embarazadas
- Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil)
- Acompañamiento en Registro Civil
- Entrega de artículos deportivos
- Taller de capacitación adolescentes y jóvenes
- Remozamiento de viviendas dignas

4.2 DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA

Dominicana Cultural y Creativa tiene como objetivo desarrollar de manera integral los territorios a través de la creatividad, la cultura y la innovación. Trabajando bajo un enfoque de promoción de la articulación de desarrollo cultural de los territorios mediante la revitalización de estos a través de la creación y/o adecuación de infraestructuras socioculturales y espacios públicos para el desarrollo creativo y cultural. Y también,




 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024		Página 16 de 17

Impulsando las marcas ciudades y el turismo cultural a través de la creación de redes de ciudades y espacios creativos.

Dentro de Dominicana Cultural y Creativa se realiza la ejecución de iniciativas socioculturales de base comunitaria para fomentar la innovación social a través de distintas disciplinas artísticas y promoviendo el incentivo del consumo de bienes y servicios culturales y creativos en sectores vulnerables para promover la inclusión social y reducir la pobreza extrema.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	Página 17 de 17

