

ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI

Actualizado al mes de Junio del 2018

PROVINCIA	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	CAIPI INICIADO			CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (2/06/2018)	
			TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	0	4	4	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	28
BAHORUCO	5	1	3	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0	2	7
BARAHONA	4	1	2	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	3	25
DAJABÓN	3	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7
DISTRITO NACIONAL	27	3	6	5	1	18	4	12	2	6	0	0	0	8	57
DUARTE	7	3	2	2	0	2	1	1	0	1	0	1	0	4	11
EL SEIBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
ELÍAS PIÑA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
ESPAILLAT	5	3	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	5
HATO MAYOR	3	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	7
HERMANAS MIRABAL	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	13
INDEPENDENCIA	3	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	6
LA ALTAGRACIA	8	2	6	6	0	0	0	0	0	3	1	0	2	2	6
LA ROMANA	8	1	7	7	0	0	0	0	0	3	1	1	2	2	10
LA VEGA	7	2	4	2	2	1	0	0	1	2	2	0	0	5	9
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7
MONSEÑOR NOEL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
MONTE CRISTI	3	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2
MONTE PLATA	6	0	5	4	1	1	0	1	0	3	0	0	2	0	12
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	5	1	3	3	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	6
PUERTO PLATA	7	2	4	2	2	1	1	0	0	4	0	0	0	1	12
SAMANÁ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	11	2	7	6	1	2	1	0	1	5	2	0	0	4	20
SAN JOSÉ DE OCOA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
SAN JUAN	7	3	3	2	1	1	0	1	0	2	0	0	1	3	29
SAN PEDRO DE MACORÍS	7	1	4	3	1	2	0	0	2	2	1	1	0	2	7
SÁNCHEZ RAMÍREZ	3	0	2	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	3
SANTIAGO	23	6	12	11	1	5	1	4	0	8	2	2	0	9	38
SANTIAGO RODRÍGUEZ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	70	12	42	29	13	16	6	5	5	27	4	7	4	26	98
VALVERDE	5	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	3	13
TOTAL	251	56	138	105	33	57	16	28	13	86	16	22	14	103	455