



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia  
(PROPEEP)

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional  
Plan Operativo Anual  
Segundo Trimestre  
Año 2023

*A.A.  
45*

*PE*

*IF*



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 2 de 21

## CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN .....	3
II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	6
IV. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 .....	7
DOMINICANA DIGNA .....	18
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NACIONAL DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (ECO5RD).....	19
PROGRAMA DOMINICANA CRECE CONTIGO.....	20
APROBACIÓN .....	21

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 3 de 21

## I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo durante el periodo de un año. Sirve de base para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las acciones programadas.

La Dirección de Planificación y Desarrollo de PROPEEP, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, presenta el informe de monitoreo y evaluación del primer trimestre del POA 2023, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de enero – marzo 2023, enlazadas a los lineamientos estratégicos institucionales, las apuestas estratégicas del PEI 2021-2024 y los análisis del cumplimiento del POA de las áreas que comprenden esta Dirección.

En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación y el nivel de ejecución de las metas planificadas para el periodo citado. De igual modo, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional, y una serie de consideraciones generales y/o recomendaciones para la mejora continua del ejercicio de la planificación institucional.

*ae*  
*a-a.*  
*ys*  
*IL*  
 3

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 4 de 21

## II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

### Misión

Contribuir con el desarrollo territorial sostenible, con enfoque en la reducción de la pobreza y de la exclusión social, a través de la implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno.

### Visión

Ser un referente de calidad e innovación en el diseño e implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del Gobierno Dominicano.

### Valores

- Transparencia
- Integridad
- Solidaridad
- Compromiso
- Innovación

### Base Legal

En el año 2012 se creó la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), mediante Decreto 491-12, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social

A-D  
 25  
 RE  
 IL

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 5 de 21

y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos propósitos, se crea la Estrategia General Quisqueya sin Miseria, con tres componentes básicos: “Plan Quisqueya Aprende Contigo”, “Plan Dominicana Crece Contigo” y “Plan Quisqueya Somos Todos”. La DIGEPEP define su Marco Estratégico de cara a la gestión 2013-2016, en el interés de dar respuestas eficaces a las funciones que le confiere el Decreto que la crea y las demandas y retos que se establecen en la realidad del Estado Dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la Presidencia y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno.

El Decreto 546-12, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” confiriéndole a DIGEPEP la responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). El Decreto 102-13, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan “Dominicana Crece Contigo”, crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y conforma la Comisión Presidencial para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP.

Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020 fue modificado el Decreto 491-12 que crea la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el ministro sin Cartera José Leonel Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda designado como Ministro Encargado de la Institución, posterior mediante el Decreto 15-23 se designa a Roberto Ángel Salcedo Sanz queda designado director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).

*A.A.  
y  
RE  
J.C.*

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 6 de 21

### III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para efectuar el proceso de evaluación del Segundo Trimestre del POA-2023, la Dirección de Planificación y Desarrollo realizó la solicitud a las diferentes áreas que generan los resultados institucionales del reporte de ejecución de las actividades programadas y no programadas, a los fines de realizar la evaluación del alcance de las metas y los productos entregados. Los reportes presentados en el siguiente informe fueron consolidados y evaluados realizando una comparación de lo planificado versus lo ejecutado, para el cálculo se consideró el monto programado por trimestre, utilizando el siguiente método de cálculo:

- **% de ejecución del trimestre** = (ejecutado /programado) x 100

En ese sentido, a continuación, se presenta la clasificación del rango de semaforización, así como las categorías, valoración y detalle de los distintos escenarios asociados al proceso de evaluación.

TABLA A: Rango de semaforización

	RANGO	DESCRIPCIÓN
	≥90%	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación
	≥80%- ≤89%	Ejecución suficiente
	≥60%- ≤79%	Ejecución mínima
	≥0% - ≤59%	Ejecución insuficiente con relación a la programación

QA  
RE  
IL  
YS

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 7 de 21

#### IV. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

a-a  
de  
del  
45

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 8 de 21

Dependencia	Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
PROPEEP	Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	Dirección y coordinación Gestión y articulación para la inclusión social cultura y productivo cultural y productiva	Cantidad de Personas Población pobre y vulnerable Beneficiadas	20,000	30,841	154%	Como parte de las diversas intervenciones a nivel nacional con las intervenciones de las JIS, se logró satisfactoriamente la meta programada para este segundo trimestre.
			Dominicana Cultural y Creativa	Servicios de promoción y formación cultural					
MINERD	Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben programas de alfabetización	Servicio de educación para adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más	Quisqueya Aprende Contigo - QAC	Personas Alfabetizadas	Cantidad de personas Beneficiarias	43,000	0	0%	Ver comentario debajo

A-D  
 RE  
 I-L  
 45

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 9 de 21

Dependencia	Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
	Acciones comunes P23	Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial	Dominicana Crece Contigo - DCC	Niños y niñas reciben servicio de educación inicial primer ciclo	Cantidad de niños del primer ciclo beneficiados	3,500	0	0%	Ver comentario debajo
				Niños y niñas reciben servicio de educación inicial segundo ciclo	Cantidad de niños del segundo ciclo beneficiados	3,500	0	0%	

**COMENTARIO:** Desde el año 2023 PROPEEP gestionó los programas Quisqueya Aprende Contigo (QAC) y Dominicana Crece Contigo (DCC) logrando avances significativos en el cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en cada plan. La aparición del COVID-19 y como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno central para combatirlo; que implicaron declarar el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional y el aislamiento social. Todo esto, impactó de manera muy negativa y total el funcionamiento y las actividades que se efectuaban desde los programas. Los trabajos cesaron y aunque se hicieron esfuerzos para retomar las acciones, fruto del colapso de la estructura operativa, se opta por reintegrar al MINERD las responsabilidades que antes asumimos, para continuidad de los esfuerzos que impulsa el gobierno dominicano para garantizar los derechos, tanto de la niñez así como de las personas mayores de 15 años que no han sido alfabetizadas; derechos que están contenidos en la propia constitución de la República y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

A.A.  
R.E.  
I.E.  
15

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	<b>Página 10 de 21</b>

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	<b>SNIP 15014 -</b> Construcción de Eco-Hábitat Integral Para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional, Provincia María Trinidad Sánchez	Construcción de Eco hábitat Integral para Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Multidimensional en la Provincia de Maria Trinidad Sánchez	100	0%	0%	Meta Reprogramada para el T4.
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	<b>SNIP 15232 -</b> Construcción de Eco-Viviendas Para Ciudadanos En Condición de Pobreza Multidimensional en El	construcción de Eco-viviendas para Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Multidimensional en la	40	6%	6%	Datos correspondientes al avance desglosado en la ficha técnica de las ubicaciones del proyecto.

*a-a*  
*RE*  
*11/15*

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 11 de 21

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
			Municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	Provincia de San Cristóbal				
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15137 - Construcción de Eco-Viviendas Para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional en El Municipio de Barahona, Provincia Barahona	construcción de Eco-viviendas para Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Multidimensional en la Provincia de Barahona	50	10%	10%	Datos correspondientes al avance desglosado en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.

QQ  
 RE  
 IL  
 45

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 12 de 21

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	<b>SNIP 15118 -</b> Construcción de Eco-Hábitat Integral Para Familias En Condiciones de Vulnerabilidad en El Municipio El Seibo, Provincia El Seibo	Construcción de Eco hábitat Integral para Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Multidimensional en la Provincia de El Seibo	50	0%	0%	Meta Reprogramada para el T4
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	<b>SNIP 15128 -</b> Construcción De Eco-Hábitat Integral para Ciudadanos En Condición de Pobreza Multidimensional en El Municipio San Pedro de	Construcción de Eco hábitat Integral para Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Multidimensional en la	50	0%	0%	Meta Reprogramada para el T4

*Handwritten signature and date:*  
 A.A.  
 22  
 12/15

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 13 de 21

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
			Macorís, Provincia San Pedro De Macorís	Provincia de San Pedro de Macorís				
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15129 - Construcción de Eco-Viviendas para Ciudadanos En Condición de Pobreza Multidimensional en El Municipio Monte Cristi, Provincia Monte Cristi	Construcción de Eco-viviendas para Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Multidimensional en la Provincia de Monte Cristi	50	18%	18%	Datos correspondientes al avance desglosado en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 14 de 21

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15351 - Construcción de Plaza Comunitaria en El Municipio de Bánica, Provincia Elías Piña	Construcción de Plaza Comunitaria	1	0%	0%	Meta Reprogramada para el T4
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 15385 - Construcción Obras Complementarias de Las Eco-Viviendas Para Ciudadanos En Condición de Pobreza Multidimensional en El Municipio de San	Construcción de Obras Complementarias de Eco-viviendas para Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Multidimensional en la Provincia de San Cristóbal	40	0%	0%	Meta Reprogramada para el T4

*A.A.  
R.E.  
J.L.  
M.B.*

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 15 de 21

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
			Cristóbal, Provincia San Cristóbal					
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos	Programa de Intervención Nacional de los Sitios de Disposición Final de los Residuos Sólidos - ECO5RD.	<b>SNIP 14626 -</b> Construcción de Infraestructura para da Disposición Final de Residuos Sólidos en Haina, Provincia San Cristóbal	Cantidad de Vertederos Intervenidos	1	80%	80%	En ejecución según cronograma de ficha técnica del proyecto según cubicaciones.

*A.D.*  
*RE*  
*JL*  
*15*

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 16 de 21

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos	Programa de Intervención Nacional de los Sitios de Disposición Final de los Residuos Sólidos - ECO5RD.	<b>SNIP 14672 -</b> Construcción de Infraestructuras para la Disposición de Residuos Sólidos en La Vega	Cantidad de Vertederos Intervenidos	1	80%	80%	En ejecución según cronograma de ficha técnica del proyecto según cubicaciones.

a.a.  
 LE  
 DL  
 MS

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023	Página 17 de 21

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra No Programada	Indicador de Actividades no Programadas	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Acciones comunes P23	Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial	Dominicana Crece Contigo - DCC	Actividades varias desarrolladas en las Jornadas de Inclusión Social -JIS	Cantidad de Madres Beneficiadas con servicios Brindados	0	2,291.00	100%	Estas Actividades no están programadas, por lo cual su ejecución representa el 100%.
				Cantidad de Embarazadas Beneficiarias con servicios de evaluación y entrega de vitaminas	0	1,913.00		
				Canastillas Entregadas a embarazadas	0	842.00		
				Niños Beneficiados en la Jornada (menores de 5 años)	0	3,168.00		

*A.A.  
HE  
JH  
4/5*

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 18 de 21

Estas acciones fueron posibles en función de los recursos destinados para contribuir a los resultados y productos institucionales que apoyan el mejoramiento de la salud, educación, saneamiento ambiental, desarrollo sostenible, fortalecimiento de las capacidades institucionales, generación de empleo, apoyo a la atención integral de la primera infancia, registro civil, atención a envejecientes, vivienda digna, servicios básicos de calidad, entre otros.

A través de las iniciativas de planes, programas y proyectos que se desarrollan a la PROPEEP contamos con los siguientes programas y planes: Dominicana Digna y las Jornadas de Inclusión Social; Dominicana Cultural y Creativa y el Programa de Intervención de Sitios de Disposición final ECO5RD; permitiendo una contribución importante a la aplicación de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que impactamos, las políticas priorizadas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), al igual que al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y al Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024).

### **DOMINICANA DIGNA**

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema, coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del estado y de la sociedad. Las iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

*Handwritten notes:*  
A.A.  
A.E.  
I.L.  
M.S.

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 19 de 21

Está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

**PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NACIONAL DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (ECO5RD).**

Este programa fue puesto en marcha mediante el decreto No. 62-21, del presidente, Luis Abinader para la intervención de los vertederos a cielo abierto a nivel nacional, con la finalidad de que estos sean remediados, normalizados y cuenten con infraestructuras adecuadas para el manejo de los residuos sólidos, contribuyendo a la protección de las áreas verdes, el paisaje y la estética ambiental, reducción de los gases de efecto invernadero, mayor nivel de inclusión social de un sector tradicionalmente marginado, identificación de nuevas fuentes de trabajo, reducción de gastos por la gestión de los residuos sólidos y eficiencia en la recolección de los mismos.

Mediante el Decreto No. 28-23 el presidente Luis Abinader, designa nuevas funciones a ECO5RD donde este programa pasa a ser una Unidad Ejecutora dependencia de la Presidencia de la República, con el fin de impulsar como política pública la mejora de la calidad de vida de la población y el medioambiente a través del manejo adecuado de los residuos sólidos. El objeto de esta Unidad según el Decreto 28-23 establece que se efectuarán todas las actividades que se establecieron en el decreto 62-21 en el cual PROPEEP tenía responsabilidad en su totalidad y que en lo adelante se ejecutarán en su gran mayoría por la Unidad Ejecutora ECO5RD.

*Q.A.  
R.E.  
J.L.  
15*

	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 20 de 21

Es por esto, que en este trimestre y en los siguientes, lo que representaba el producto No. 3 dentro de la estructura de PROPEEP, solo reportará las acciones de los proyectos de inversión Construcción de Infraestructura para la Disposición Final de Residuos Sólidos en Haina, Provincia San Cristóbal, identificado con el **SNIP No. 14626** y Construcción de Infraestructuras para la Disposición de Residuos Sólidos en La Vega, identificado con el **SNIP No. 14672**; los demás proyectos incluidos dentro del citado producto, serán reportados por la Unidad Ejecutora Eco5RD.

### **PROGRAMA DOMINICANA CRECE CONTIGO**

El Programa Dominicana Crece Contigo, está dirigido a la población de la Primera Infancia de la República Dominicana, este ha sido concebido para responder a la necesidad de organizar todos los esfuerzos que se desarrollan en el país en favor de los niños y niñas. Fortaleció el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, por medio de proyectos e iniciativas públicas efectivas en torno a los servicios universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años en diferentes temas y a las madres gestantes en materia de Salud, Nutrición, Protección Social, Registro Civil, Educación y Cuidado, en coordinación con alianzas estratégicas con las instituciones que intervienen el tema de la primera infancia y el desarrollo de proyectos e iniciativas que den respuesta a las mismas.


Dentro del marco de las Jornadas de Inclusión Social “Primero tú” y en la estrategia “Cerca de Ti”, desde Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (PROPEEP), se ofrecen servicios estatales directamente a las comunidades, en conjunto con más de 12 dependencias del estado, logrando alcanzar a las personas que viven en condiciones de extrema pobreza. “Dominicana Crece Contigo” ofrece consultas de nutrición y seguimiento a embarazadas y mujeres lactantes, de cara a promover que los niños y las madres tengan un desarrollo saludable durante el embarazo.

*Handwritten initials:*  
A.A.  
A.E.  
J.L.  
M.S.


	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2023</b>	Página 21 de 21

### APROBACIÓN


**Elaborado por:**

  
 Ivette Liranzo  
**Analista de Monitoreo y Control**


**Revisado Por:**

  
 Rosa Esten  
**Encargada de Formulación y Programación Presupuestaria**

**Validado Por:**

  
 Yenilka Sandoval  
**Encargada Interina de Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos.**

**Aprobado Por:**

  
 Ana Adames  
**Directora de Planificación y Desarrollo.**