

ESTADO DE TERRENOS Y AVANCE CONSTRUCTIVO DE LOS CAIPI

Actualizado al mes de Noviembre del 2018

PROVINCIA	CAIPI SORTEADO	CAIPI INAUGURADO	CAIPI INICIADO			CAIPI SIN INICIAR				AVANCE CONSTRUCTIVO DE CAIPI POR PROVINCIA				SERVICIOS PI OPERANDO (29/08/2018)	
			TOTAL CAIPI INICIADO	CAIPI INICIADO EN CONSTRUCCIÓN	CAIPI INICIADO / DETENIDO	TOTAL CAIPI SIN INICIAR	CAIPI SIN INICIAR / SIN PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON PROPUESTA TERRENO	CAIPI SIN INICIAR / CON TERRENO EN NEGOCIACIÓN	<=25%	Entre 26% y 50%	Entre 51% y 75%	Entre 76% y 99%	CAIPI operando	CAFI operando
AZUA	5	1	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	28
BAHORUCO	4	1	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	8
BARAHONA	4	1	3	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	3	25
DAJABÓN	3	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7
DISTRITO NACIONAL	25	3	6	5	1	16	2	13	1	6	0	0	0	8	57
DUARTE	7	3	2	2	0	2	2	0	0	0	1	1	0	4	11
EL SEIBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
ELÍAS PIÑA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5
ESPAILLAT	5	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	5
HATO MAYOR	3	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	7
HERMANAS MIRABAL	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	13
INDEPENDENCIA	4	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8
LA ALTAGRACIA	8	2	6	6	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	10
LA ROMANA	8	3	5	2	3	0	0	0	0	3	1	0	1	4	10
LA VEGA	7	2	5	5	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5	13
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7
MONSEÑOR NOUEL	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
MONTE CRISTI	3	0	3	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2
MONTE PLATA	6	0	5	3	2	1	0	1	0	3	0	0	2	0	12
PEDERNALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
PERAVIA	5	1	3	3	0	1	1	0	0	2	0	1	0	2	6
PUERTO PLATA	7	2	4	0	4	1	1	0	0	4	0	0	0	2	14
SAMANÁ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3
SAN CRISTÓBAL	12	2	8	5	3	2	1	0	1	7	1	0	0	4	21
SAN JOSÉ DE OCOA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
SAN JUAN	7	3	3	2	1	1	0	1	0	1	1	0	1	3	30
SAN PEDRO DE MACORÍS	7	1	6	5	1	0	0	0	0	4	0	2	0	2	16
SÁNCHEZ RAMÍREZ	3	0	2	2	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	3
SANTIAGO	24	6	13	11	2	5	2	1	2	8	2	2	1	9	40
SANTIAGO RODRÍGUEZ	3	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2
SANTO DOMINGO	69	12	45	29	16	12	4	5	3	30	3	5	7	27	112
VALVERDE	5	2	3	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	3	14
TOTAL	250	60	146	102	44	44	14	22	8	91	17	19	19	110	499