



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
(PROPEEP)

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
Año 2022

*U.N.
G.O.
A*



Avenida Leopoldo Navarro, Santo Domingo,
D.R. Edificio de Oficinas Superiores
Juan Pablos Duarte s/n, P.O. Box 500



info@propeep.gob.do



www.propeep.gob.do



809 686 1100



propeepdo

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 2 de 19

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	6
IV. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.....	7
UNIDAD EJECUTORA.....	10
1.2.1 DOMINICANA DIGNA.....	10
1.2.2 ECO5RD.....	12
QUISQUEYA APRENDE CONTIGO.....	14
DOMINICANA CRECE CONTIGO.....	17
AROBACIÓN.....	19

N.M.
A.A.
A.S.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 3 de 19

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo durante el periodo de un año. Sirve de base para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las acciones programadas.

La Dirección de Planificación y Desarrollo de PROPEEP, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, presenta el informe de monitoreo y evaluación del primer trimestre del POA 2022, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de enero- marzo 2022, enlazadas a los lineamientos estratégicos institucionales, las apuestas estratégicas del PEI 2021-2024 y los análisis del cumplimiento del POA de las áreas que comprenden esta Dirección.

En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación y el nivel de ejecución de las metas planificadas para el periodo citado. De igual modo, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional, y una serie de consideraciones generales y/o recomendaciones para la mejora continua del ejercicio de la planificación institucional.

Handwritten signature

Handwritten initials

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 4 de 19

II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión

Contribuir con el desarrollo territorial sostenible, con enfoque en la reducción de la pobreza y de la exclusión social, a través de la implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno.

Visión

Ser un referente de calidad e innovación en el diseño e implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del Gobierno Dominicano.

Valores

Transparencia

- Integridad
- Solidaridad
- Compromiso
- Innovación

Base Legal

En el año 2012 se creó la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), mediante Decreto 491-12, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 5 de 19

y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos propósitos, se crea la Estrategia General Quisqueya sin Miseria, con tres componentes básicos: “Plan Quisqueya Aprende Contigo”, “Plan Quisqueya Empieza Contigo” y “Plan Quisqueya Somos todos”. La DIGEPEP define su Marco Estratégico de cara a la gestión 2013-2016, en el interés de dar respuestas eficaces a las funciones que le confiere el Decreto que la crea y las demandas y retos que se establecen en la realidad del Estado Dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la Presidencia y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno.

El Decreto 546-12, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” confiriéndole a DIGEPEP la responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). El Decreto 102-13, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan “Quisqueya Empieza Contigo”, crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y conforma la Comisión Presidencial para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP.

Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020 fue modificado el Decreto 491-12 que crea la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el ministro sin Cartera José Leonel Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda designado como Ministro encargado de la Institución.

Handwritten initials: M.M. and J.S.

Handwritten initials: a.g.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 6 de 19

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para efectuar el proceso de la evaluación del primer trimestre del POA correspondiente al año 2022, la Dirección de Planificación y Desarrollo realizó un levantamiento de la ejecución de las metas de los distintos programas. Las informaciones presentadas en el siguiente informe han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada, para el cálculo se consideró el monto programado por trimestre, de la siguiente forma:

- **% de ejecución del trimestre** = (ejecutado /programado) x 100

En ese sentido, a continuación, se presenta la clasificación del rango de semaforización, así como las categorías, valoración y detalle de los distintos escenarios asociados al proceso de evaluación.

TABLA A: Rango de semaforización

	RANGO	DESCRIPCIÓN
	≥90%	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación
	≥80%- ≤89%	Ejecución suficiente
	≥60%- ≤79%	Ejecución mínima
	≥0% - ≤59%	Ejecución insuficiente con relación a la programación

N.H.

a.g.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 7 de 19

IV. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) programó en su POA 2022 diferentes actividades para el desarrollo de sus planes, programas y proyectos, con un presupuesto aprobado a la Unidad Ejecutora de RD \$ 4,161,248.00 y bajo la modalidad de fondos en avance por excepción RD\$ 1,456,093,695.00 más RD\$ 375,000,000.00, para un total de cinco mil novecientos noventa y dos millones trescientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos con 95/100 (RD\$5,992,341,783.95), para el año. De los cuales fueron programados para el primer trimestre (T-1), la suma de mil sesenta millones ochocientos veintinueve mil seiscientos seis pesos con 08/100 (RD\$ 1,060,829,606.08), para mejorar la calidad de vida de más de 8,000 beneficiarios.

En este trimestre PROPEEP ejecutó setecientos sesenta y seis millones ochocientos setenta y un mil setecientos treinta y un pesos con 58/100 (RD\$ 766,871,731.58), este monto representa un 72% de ejecución. Estos recursos fueron invertidos en el mejoramiento de la salud, educación, saneamiento ambiental, desarrollo sostenible, fortalecimiento de las capacidades institucionales, generación de empleo, apoyo a la atención integral de la primera infancia, alfabetización de adultos, registro civil, atención a envejecientes, vivienda digna, servicios básicos de calidad, entre otros, a través de los siguientes planes, programas y proyectos: Dominicana Digna, ECO5RD, Dominicana Crece Contigo y Quisqueya Aprende Contigo.

El presupuesto ejecutado ha permitido una contribución importante a la aplicación de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que impactamos, las políticas priorizadas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y al Plan Estratégico Institucional (PEI-2021-2024).

N.H.
A.A.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 8 de 19

El nivel de ejecución alcanzado en el primer trimestre 2022 se detalla en la tabla a continuación:

PRODUCTO Descripción	Primer Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Unidad Ejecutora	588,105,193.75	526,914,195.58	90%
Quisqueya Aprende Contigo	383,782,796.11	187,117,892.85	49%
Dominicana Crece Contigo	88,941,616.22	52,839,643.15	59%
TOTAL	1,060,829,606.08	766,871,731.58	72%



Handwritten signatures and initials:
 U.H.
 A.
 G.A.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 9 de 19

UNIDAD EJECUTORA

U.U.
21

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 10 de 19

UNIDAD EJECUTORA

En el presupuesto de la unidad ejecutora se desarrollan dos programas que dentro de la estructura programática institucional responden al producto 2 y al producto 3 (Quisqueya Digna y ECO5RD) respectivamente.

1.2.1 DOMINICANA DIGNA

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema, coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del estado y de la sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país. Está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Para el primer trimestre del año 2022 a través de este Programa se entregaron 20 viviendas dignas en el municipio de Cayetano Germosén (Guanábano) provincia Espaillat y se realizaron Jornadas de Inclusión Social en los territorios de (Cristo Rey - Distrito Nacional; Villa Mella -Santo Domingo Norte; Herrera -Santo Domingo Oeste; Los Mina - Santo Domingo Este; Los Guandules - San Pedro de Macorís; Los Guandules – Distrito Nacional; Sector 24 de Abril – Bani; Mendoza – Santo Domingo Este; San Andrés de Villa Hermosa – La Romana; Boca Chica – Santo Domingo; Barrio el otro lado – Villa Jaragua; Maria Auxiliadora – La Vega; Cienfuegos – Santiago y Las

M.H.
AA

9.9.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 11 de 19

Matas de Farfán – San Juan) impactando a más de 7,200 beneficiarios ofreciendo los siguientes servicios:

- Entrega kit de prevención Covid-19
- Talleres de articulación y capacitación comunitaria
- Consulta salud visual
- Consulta odontológica
- Intervención a niños, adolescentes y jóvenes
- Acompañamiento en Registro Civil
- Talleres de sensibilización y orientación

Para la ejecución de estas actividades el Programa Quisqueya Digna (*6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas*) presupuestó en el primer trimestre del año 2022 un monto total de ciento cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 (RD\$149,268,984.00), ejecutó un monto de ciento ochenta millones setecientos treinta y cinco mil trescientos veintiún pesos con 72/100 (RD\$ 180,735,321.72), esto representa una ejecución de 121%, este incremento se debe al aumento de actividades programadas. En el siguiente cuadro se detalla la ejecución:

PRODUCTO Descripción	Primer Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
2. 6516- Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	149,268,984.00	180,735,321.72	121%
TOTAL	149,268,984.00	180,735,321.72	121%

Handwritten signatures and initials:
 S.H.
 A.A.
 A.A.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 12 de 19

1.2.2 ECO5RD

El Programa de Intervención Nacional de los sitios de disposición final de los residuos sólidos (ECO5RD) fue puesto en marcha mediante el decreto 62-21, el presidente, Luis Abinader para la intervención de los vertederos a cielo abierto a nivel nacional, con la finalidad de que estos sean remediados, normalizados y cuenten con infraestructuras adecuadas para el manejo de los residuos sólidos contribuyendo a la protección de las áreas verdes, el paisaje y la estética ambiental, reducción de los gases de efecto invernadero, mayor nivel de inclusión social de un sector tradicionalmente marginado, identificación de nuevas fuentes de trabajo, reducción de gastos por la gestión de los residuos sólidos y eficiencia en la recolección de los mismos.

Este año 2022 este programa cuenta con los siguientes proyectos de inversión pública:

- Construcción de Estación de Transferencia y Relleno Sanitario en Higüey. SNIP 14592.
- Construcción de Estación de Transferencia en Punta Cana -Verón. SNIP 14599.
- Construcción de Estación de Transferencia en Nagua. SNIP 14609.
- Construcción de Estación de Transferencia y Relleno Sanitario en Samaná. SNIP 14617.
- Construcción de Estación de Transferencia en Las Terrenas. SNIP 14620.
- Construcción de Estación de Transferencia en Puerto Plata. SNIP 14625.
- Construcción de Estación de Transferencia en Haina. SNIP 14626.
- Construcción de Estación de Transferencia en La Vega. SNIP 14672.

Para lograr la construcción de estas infraestructuras para el manejo adecuado de los residuos sólidos el programa cuenta con un presupuesto asignado para el año 2022 de mil quinientos setenta y seis millones cuatrocientos dieciséis mil novecientos ocho con 00/100 (1,576,416,908.00), para beneficiar a aproximadamente 1,336,193 personas ubicadas en las zonas aledañas a estos proyectos.

M. H.
[Signature]

a.a.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 13 de 19

**QUISQUEYA APRENDE
CONTIGO**

10.11.22
[Signature]

a.g.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 14 de 19

QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo (QAC), como política pública social del Estado Dominicano, nace en un contexto en el cual se presentan un conjunto de condiciones favorables para la formulación y ejecución de iniciativas orientadas al desarrollo de la educación y particularmente a la alfabetización de personas jóvenes y adultas. Mediante el Decreto 546-12 donde “Se declaró de alto interés nacional la alfabetización de las personas de 15 años y más, y la superación del analfabetismo en todo el territorio nacional.” Promueve y coordina una movilización nacional para la eliminación del analfabetismo en el país, alianzas y participación coordinada y concentrada de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, basadas en la fe, empresariales, y toda otra interesada en participar.

Para el primer trimestre del año 2022 a través de este plan se ha estado trabajando en la identificación de personas iletradas para iniciar el proceso de alfabetización en los siguientes territorios (Las Palmas de Herrera – Santo Domingo Oeste; Los Mina – Santo Domingo Este; Los Guandules – San Pedro de Macorís; El millón – Distrito Nacional; Los Mameyes – Santo Domingo Este; Los Guandules – Distrito Nacional; Sector 24 de Abril – Bani; Mendoza – Santo Domingo Este; San Andrés de Villa Hermosa – La Romana; Boca Chica – Santo Domingo; Barrio el otro lado – Villa Jaragua; Maria Auxiliadora – La Vega; Cienfuegos – Santiago y Las Matas de Farfán – San Juan) Actualmente en nuestra base de datos contamos con las siguientes identificaciones de lugar:

- 693 pre-registros confirmados
- 980 iletrados identificados
- 632 iletrados que firmaron el consentimiento para ser alfabetizados

M.H.
[Signature]

Q.A.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 15 de 19

Para la ejecución de estas actividades el plan Quisqueya Aprende Contigo presupuestó en el primer trimestre del año 2022 un monto total de trescientos ochenta y tres millones setecientos ochenta y dos mil setecientos noventa y seis pesos con 11/100 (RD\$383,782,796.11), de los cuales se ejecutaron ciento ochenta y siete millones ciento diecisiete mil ochocientos noventa y dos pesos con 85/100 (RD\$ 187,117,892.85).

PRODUCTO Descripción	Primer Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1. Personas Alfabetizadas	383,782,796.11	187,117,892.85	49%
TOTAL	383,782,796.11	187,117,892.85	49%

Q. Q.
Q. Q.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 16 de 19



K. H.

a.a.

 <p> PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Programas Especiales PROPEEP </p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 17 de 19

DOMINICANA CRECE CONTIGO

El Programa Dominicana Crece Contigo, está dirigido a la población de la Primera Infancia de la República Dominicana, este ha sido concebido para responder a la necesidad de organizar todos los esfuerzos que se desarrollan en el país en favor de los niños y niñas. Fortaleció el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, por medio de proyectos e iniciativas públicas efectivas en torno a los servicios universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años en diferentes temas y a las madres gestantes en materia de Salud, Nutrición, Protección Social, Registro Civil, Educación y Cuidado, en coordinación con alianzas estratégicas con las instituciones que intervienen el tema de la primera infancia y el desarrollo de proyectos e iniciativas que den respuesta a las mismas.

Ofrece sesiones educativas y preventivas de nutrición y seguimiento a embarazadas y mujeres lactantes, para que los niños y las niñas, así como madres gestantes y sus familias apoyen el desarrollo saludable durante el embarazo. Esta intervención con las gestantes y sus familias se realizan en el marco de las jornadas de inclusión social que instala PROPEEP con la participación de todos sus programas y proyectos y de colaboración con más de 10 instituciones del estado en las comunidades más vulnerables del país.

En el primer trimestre del año 2022 se ofrecieron charlas y talleres a 751 madres gestantes/lactantes y con niños de 0 a 5 años, en diferentes jornadas en los siguientes territorios: Cristo Rey - Distrito Nacional; Villa Mella - Santo Domingo Norte; Herrera - Santo Domingo Oeste; Los Mina - Santo Domingo Este; Los Guandules - San Pedro de Macorís; sector 24 de abril - Bani; Villa Hermosa - La Romana; Brisas de Caucedo - Boca Chica; Villa Jaragua - Neiba; La Vega ; Cien Fuego - Santiago; Las Matas de Farfán - San Juan, tratando los siguientes temas:

- Nutrición en el embarazo

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2022	Página 18 de 19

- Señales de alarma en el embarazo y post parto
- Autocuidado en la mujer embarazada
- Lactancia Materna
- Desarrollo infantil temprano

Además, se ofrecieron las capacitaciones sobre gestión de residuos sólidos a 524 personas colaboradoras de las escuelas, con los fines de que sirvan como multiplicadores para los estudiantes bajo su dirección.

Para la ejecución de estas actividades del programa en el año 2022 se asignaron trescientos setenta y cinco millones de pesos con 00/100 (RD\$375,000,000.00), para la ejecución del Producto 1 - *Niños y Niñas reciben servicios de educación inicial del primer ciclo*, y el Producto 2 - *Niños y Niñas reciben servicios de educación inicial del segundo ciclo*, en el primer trimestre se programó un monto total de ochenta y ocho millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos dieciséis pesos con 22/100 (RD\$88,941,616.22), de los cuales se ejecutaron cincuenta y dos millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos con 15/100 (RD\$52,839,643.15), esto representa una ejecución del 59%, como se detalla a continuación:

PRODUCTO Descripción	Primer Trimestre		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1. Niños y niñas reciben servicio de educación inicial primer ciclo	26,307,400.00	-	0
2. Niños y niñas reciben servicio de educación inicial segundo ciclo	62,634,216.22	52,839,643.15	84%
TOTAL	88,941,616.22	52,839,643.15	59%

H. U.
H
A.A.



**PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2022

Página 19 de 19

AROBACIÓN

Elaborado por:

Ivette Liranzo y Noelia Núñez
Analistas de Monitoreo y Control

Revisado y Validado Por:

Ana Adames
Encargada. de Programación Presupuestaria

Revisado y Validado Por:

Yeudi Santos
Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes,
Programas y Proyectos.

Aprobado Por:

Rosaurry Hernandez
Directora de Planificación y Desarrollo.